

UNITA' DI DIREZIONE
“INTERVENTI COSTRUTTIVI MANUTENZIONE RECUPERO ESPROPRI”

DETERMINAZIONE n. 157/2014

OGGETTO: L. 179/1992 art. 16 – L. 560/1993 Programma di reinvestimento anni 2008/09
Costruzione di 2 fabbricati per complessivi 14 alloggi nel comune di ATELLA (PZ)
Importo globale intervento € 1.760.000,00=
Impresa: Edilizia Troilo S.r.l. da Bisceglie (BT)
“APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA”

L'anno 2014 il giorno 03 del mese di Dicembre, nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che

- con D.C.R. n. 323 del 16.07.1996, di ratifica della D.G.R. 20.06.1996 n. 3288 che approvava il Programma di e.r.p. 1994/95, è stato assegnato al comune di Atella (PZ) il finanziamento di £ 2.000.000.000 (€ 1.032.913,80) per la realizzazione di 14 alloggi da parte dell'ATER di Potenza;
- con D.C.R. n. 698 del 4.11.1997, è stata ratificata la D.G.R. n. 7291 del 27.10.1997 di rilocalizzazione degli interventi costruttivi relativi al programma di e.r.p. 1994/95, ivi compreso il programma integrato da realizzarsi in Atella (PZ) proposto dalla ASTOR IMMOBILIARE S.r.l.. Tale proposta prevedeva la costruzione di 100 alloggi di cui 86 con fondi propri del soggetto proponente e 14 a carico dell'ATER di Potenza. Soggetto attuatore del Programma Integrato di Intervento era la società AURORA Sas.;
- con D.C.R. n. 350 del 11.12.2007, che approvava il Programma di reinvestimento relativo agli anni 2008/09 per maggiori oneri da sostenere per l'attuazione dei programmi costruttivi, è stato disposto un ulteriore stanziamento di € 727.096,00 per il Comune di Atella (PZ) che, aggiunto al precedente, ha elevato l'importo complessivo del programma abitativo ad € 1.760.000,00=;
- i due lotti fondiari assegnati, ubicati in agro di Atella alla contrada Cappelluccia, ricadono all'interno del Programma Integrato di Intervento, approvato con Accordo di Programma fra la Regione Basilicata ed il Comune di Atella, reso efficace con l'emanazione del DPGR n. 949 del 9.12.1997 e ratificato con delibera di C.C. n. 2 del 28.01.1998;
- con determinazione dirigenziale dell'UD Gestione Risorse n. 176/2008 è stata approvata la spesa complessiva di € 94.895,71= per la concessione del diritto di superficie e per gli oneri di urbanizzazione;
- a cura del Responsabile Unico del Procedimento ing. Michele Gerardi, in data 3 dicembre 2009, è stato elaborato il documento preliminare all'avvio della progettazione (art. 15 del DPR n. 544/1999);
- sulla scorta delle indicazioni in esso contenute e dei massimali di costo vigenti, di cui alla Determinazione Dirigenziale del 12.11.2008 n. 1136, che ha aggiornato all'anno 2008 i limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di cui al DPGR n. 147/2007, è stato redatto il progetto preliminare, approvato con delibera dell'A.U., n. 03/2010;
- sulla scorta dello stesso è stato redatto il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, approvato con Delibera dell'Amministratore dell'Azienda n. 27/2012; con la stessa delibera è stato disposto, inoltre, di procedere all'appalto dei lavori mediante pubblico incanto, a corpo, secondo quanto previsto dall'art. 82 comma 2 lett. b d.lgs 163/2006 con il criterio del massimo ribasso, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 1.251.500,00=, di cui € 55.155,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.500,00= per compenso per accatastamento non soggetto a ribasso;
- esperita la procedura di gara, con determina n. 61/2012 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato definitivamente alla ditta EDILIZIA TROILO S.R.L. da BISCEGLIE con il ribasso del 27,714%, sub condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti soggettivi in capo all'aggiudicatario;
- con verbale di istruttoria di ufficio dell' 01.08.2014 l'ATER, in seguito all'intervenuta verifica del possesso dei requisiti di legge, ha confermato l'aggiudicazione dei lavori per l'importo complessivo netto di € 1.423.461,40=, di cui € 52.882,00 per OS. ed € 4.000,00 per accatastamento immobili;
- il relativo contratto di appalto è stato sottoscritto in data 28.02.2013 con rep. n. 47864 e, registrato a Potenza il 11.06.2013 alla serie 3/A PRIV. 2619;
- i lavori, consegnati il 03/07/2013 e da ultimarsi entro il 14.11.2014 in seguito al tempo concesso per la loro esecuzione di gg. 500, sono attualmente in corso unicamente sul lotto occupato dai corpi di fabbrica A-B-C, mentre sono sospesi all'interno del lotto D-E-F in quanto, nel corso degli scavi di sbancamento per le fondazioni, in detto lotto è stato riscontrato un tipo di terreno diverso da quello previsto;
- in data 7/10/2013 si è effettuato il sopralluogo, alla presenza del Direttore dei lavori, della geol. Rosa Anna Lepore, redattrice della relazione geologica e dall'ing. Antonello Imperatrice, calcolatore delle strutture, per cui, in attesa di chiarire l'imprevista situazione, il 14/10/2013 il Direttore dei lavori ha ordinato di sospendere i lavori unicamente entro il lotto in argomento, come da verbale di sospensione parziale dei lavori emesso in pari data;
- allo scopo di raccogliere maggiori elementi sulla natura del terreno, in via prudenziale, sono state eseguite delle analisi su campioni di terreno tratti dall'area occupata dal corpo F presso il laboratorio

geotecnico SG/IG Geoesplorazioni; i risultati acquisiti hanno evidenziato una natura stratigrafica ed un comportamento meccanico del terreno diverso da quanto considerato in progetto, per specifiche condizioni locali non ipotizzabili prima;

- per accertare il tipo di fondazione da adottare sul lotto in argomento è stato effettuato uno studio dell'area, comprendente una relazione geologica e opportune indagini condotto dalla geol. Rosa Anna Lepore, sulla base del quale l'ing. Antonello Imperatrice ha redatto una variante al progetto esecutivo, depositato presso l'ufficio regionale competente, relativa alle sole strutture di fondazione dei corpi D-E-F e ai muri di contenimento;
- i lavori sono proseguiti senza interruzioni sul lotto A-B-C, dove sono state completate le strutture, i muri diompagno, i tramezzi e l'isolamento a cappotto esterno. Sono, invece, in esecuzione gli impianti. L'ammontare dei lavori raggiunto è di circa € 240.000,00=, comprensivo degli oneri di sicurezza relativi;
- nel corso dei lavori, per il manifestarsi di difficoltà esecutive derivanti da cause geologiche e per la volontà di migliorare l'opera e la sua funzionalità nell'interesse esclusivo dell'ATER, si rende necessario eseguire delle lavorazioni diverse da quelle programmate e delle opere aggiuntive, parte ascrivibili all'art. 132, comma 1 lett. d) del d.lgs 163/2006, nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2 del codice civile e parte all'art. 132, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs 163/2006, ossia per migliorare l'opera e la sua funzionalità;
- la Direzione lavori, sentito il progettista delle opere, ha redatto apposita perizia di variante;
- il R.d.P., con apposita relazione, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'ammissibilità delle varianti in quanto ha ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 132, comma 1 lett. d) del d.lgs 163/2006, nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2 del codice civile ed all'art. 132, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs 163/2006, ossia per migliorare l'opera e la sua funzionalità;
- l'importo suppletivo complessivo delle lavorazioni di cui al comma 2 del codice civile ed all'art. 132, comma 3 ultimo periodo, del d.lgs 163/2006, pari ad € 40.852,07, non supera il 5% del contratto originario e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento del ribasso d'asta conseguito;
- con le opere di perizia il quadro economico dei lavori è così rimodulato:

Lavori a corpo a base d'asta	€	1.026.504,26
Oneri per la sicurezza	€	55.155,00
Lavori + sicurezza (CRN)	€	1.081.659,26
Compenso per accatastamento	€	3.500,00
Importo totale a base d'asta	€	1.085.159,26

quantificazione spese tecniche e generali spettanti all'ATER (DGR 19.12.1997 n.8855):

CRN lordo:lavori a lordo + O.S. = € 1.026.504,26 / (1-27,714%) + € 55.155,00 = € 1.475.214,57

Spese tecniche aggiornate: 16% di CRN lordo = € **236.034,33**

Costo sostenuto per analisi e studi geologici

Servizio	Imponibile
Indagini geognostiche e relazione geologica (liquidazione approvata con Det. n. 36/2010)	€ 13.581,00
Analisi geognostiche preliminari lotto DEF (liquidazione approvata con Det. N. 3/2014)	€ 985,00
Studio geologico lotto DEF (liquidazione approvata con Det. n. 56/2014)	€ 4.722,60
Totale	€ 19.338,60

Con le opere di perizia il quadro economico è così rimodulato:

Costo di realizzazione tecnica (CRN)	€	1.081.659,26
spese tecniche e generali	€	236.034,33
prospezioni geognostiche	€	19.338,60
area e urbanizzazioni	€	83.931,60
Accatastamento	€	3.500,00
Allacciamenti	€	21.000,00

Accantonamento ex art. 6 LR 27/2007	€ 250,00
Imprevisti ed economie da ribasso	€ 108.386,21
Costo totale dell'intervento (CTN)	€ 1.554.100,00
IVA	€ 139.836,00
CTN + IVA	€ 1.693.936,00
IRAP	€ 66.064,00
Costo globale	€ 1.760.000,00

- a seguito della perizia, i gruppi di lavorazioni omogenee (all'art. 132 c.3 del Codice, D.lgs n. 163/2006), sono indicati nella seguente tabella che sostituisce quelle riportate all'art. 2.1 e all'art. 20 del C.S.A.:

<i>n.</i>	<i>categorie di lavorazioni omogenee</i>	<i>Importo</i>	<i>incidenza</i>
01	scavi, rinterri, vespai, drenaggi	€ 42.278,50	4,12%
02	calcestruzzo armato per strutture	€ 381.928,39	37,21%
03	tubazioni e pozzetti per reti tecnologiche	€ 19.663,87	1,92%
04	pavimentazioni esterne	€ 23.878,92	2,33%
05	opere in ferro	€ 13.526,76	1,32%
06	tompagni e tramezzi	€ 64.030,45	6,24%
07	impianto idrico-sanitario	€ 14.582,54	1,42%
08	impianto termico	€ 64.820,03	6,31%
09	impianto elettrico, televisivo, telefonico, citofonico	€ 29.333,00	2,86%
10	per interni: intonaci, isolamenti, rivestimenti, pitture	€ 78.417,91	7,64%
11	manto di copertura, grondaie, pluviali, torrini	€ 31.858,99	3,10%
12	massetti, pavimenti, soglie, scalini	€ 94.413,10	9,20%
13	apparecchi igienico-sanitari	€ 16.490,67	1,61%
14	infissi interni ed esterni	€ 79.244,36	7,72%
15	per esterni: intonaci, isolamenti, rivestimenti, ornate, pitture	€ 72.036,77	7,02%
importo dei lavori		€ 1.026.504,26	100,00%

- a seguito della perizia, la categoria prevalente, categoria generale OG1, e le altre categorie di cui si compone l'opera, e che a scelta del concorrente possono essere subappaltate o affidate a cottimo e comunque scorporabili, sono riportate nel quadro sottostante, che sostituisce quello riportato all'art. 2.2 del CSA:

Categoria	Descrizione	Importo totale
OG1	opere civili (numero: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15)	€ 901.278,02
OS3	impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie (numero: 7, 13)	€ 31.073,21
OS28	impianti termici e di condizionamento (numero 8)	€ 64.820,03
OS30	impianti interni elettrici, telefonici, e televisivi (numero 9)	€ 29.333,00
	totale	€ 1.026.504,26

- l'ammontare del programma d'intervento resta definito nell'inalterato importo di € 1.760.000,00=;

- in sede di progetto, l'articolazione dei costi è stata compiuta in linea con la Determinazione Dirigenziale del 12.11.2008 n. 1136 che ha aggiornato all'anno 2008 i limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di cui al DPGR n. 147/2007;
- le superfici, residenziali, non residenziali e di parcheggio, a seguito delle opere di perizia non sono mutate, pertanto la superficie complessiva resta la stessa del progetto esecutivo: Sc = mq 1.416,13=;
- dalla verifica dei massimali di costo, risulta quanto segue:
 $CRN/mq = CRN/Sc = € 1.081.659,26/mq 1.416,13 = €/mq 763,81$, minore di quello assentito in sede di approvazione del progetto esecutivo pari ad €/mq 881,28=;
 $CTN/mq = CTN/Sc = € 1.554.100,00/mq 1.416,13 = €/mq 1097,43$ pari a quello assentito nella stessa sede di € 1.232,55=, minore del limite max di cui alla determinazione dirigenziale 1136 del 12.11.2008;

- il Quadro della variazione dell'importo lavori ed oneri di sicurezza, nel corso dell'appalto, è il seguente:

	imp. a base d'asta "A"	imp. aggiudicazione "B"	importo perizia "C"	variazione "C - B"
Lavori a corpo	€ 1.192.845,00	€ 862.259,94	€ 1.026.504,26	€ 164.244,32
Oneri di sicurezza	€ 55.155,00	€ 55.155,00	€ 55.155,00	€ 0,00
Lavori + sicurezza	€ 1.248.000,00	€ 917.414,94	€ 1.081.659,26	€ 164.244,32
accatastamento	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
Sommano	€ 1.251.500,00	€ 920.914,94	€ 1.085.159,26	€ 164.244,32

- l'importo contrattuale, a seguito della perizia di cui trattasi, risulta assommare ad € 1.085.159,26=, di cui € 1.026.504,26 per lavori a corpo, € 55.155,00 di oneri per la sicurezza, ed € 3.500,00 di competenze per l'accatastamento degli alloggi;
- all'importo suppletivo contrattuale di € 164.244,32 e all'aumento delle spese tecniche e generali, pari ad € 36.354,33, si farà fronte attingendo dai risparmi provenienti dal ribasso; l'ammontare del contratto dopo la perizia incrementa del 17,83% rispetto a quello stipulato;
- il Responsabile del Procedimento, con propria relazione, ha espresso parere favorevole sull'ammissibilità delle varianti comprese nella perizia per le succitate opere suppletive, dichiarando che:
 - le opere di cui alla presente perizia derivano, per la maggior parte, da casi previsti dall'art. 1664 del Codice Civile (art. 132, comma 1 lett. d) del D.lgs 163/2006) ed in parte per la determinazione di migliorare l'opera e la sua funzionalità, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione (art. 132 comma 3, ultimo periodo, del D.lgs 163/2006);
 - i lavori sono complementari a quelli principali e non scorporabili dagli stessi;
 - i maggiori costi trovano copertura all'interno dell'importo globalmente assentito;
 - sono verificati i massimali di costo fissati dalla Regione Basilicata con Determinazione Dirigenziale del 12/11/2008 n. 1136;
- per le succitate opere è stato concesso il termine aggiuntivo di gg. 280 naturali e consecutivi per compiere le opere di perizia e quelle la cui esecuzione è stata sospesa. Per determinare il tempo suppletivo da assegnare all'impresa, si è tenuto conto del tempo contrattuale stabilito e di quello necessario per completare le lavorazioni restanti e quelle supplementari;
- l'esecuzione delle opere in variante può essere affidata alla stessa ditta Impresa Edilizia Troilo Srl da Bisceglie, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto sopraindicato, e con l'applicazione dei nuovi prezzi concordati nello schema di atto di obbligazione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- in relazione a quanto innanzi l'Impresa ha firmato il predetto schema di atto di obbligazione e verbale di concordamento nuovi prezzi che prevede, oltre al maggior importo di € 164.244,32=, il concordamento di n. 17 nuovi prezzi, di cui 16 desunti dalla tariffa dei prezzi del Genio Civile di Potenza, vigente alla data dell'offerta (2012) ed 1 da specifica analisi, contiene la tabella dei gruppi di lavorazione omogenee, di cui all'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006 che sostituisce quella riportata all'art. 2.1 ed all'art. 20 del C.S.A., e stabilisce in gg. 280 il tempo suppletivo per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori;
- su tali nuovi prezzi è applicato il ribasso medio stabilito all'art. 3 del contratto, pari al 27,714 %;
- nella circostanza, la D.L., ha provveduto a revisionare il cronoprogramma dei lavori, debitamente sottoscritto dall'impresa in segno di accettazione;
- le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state affidate all'ing. Michele GERARDI, quelle di Direttore dei Lavori all'arch. Luciano LACAVA, entrambi Funzionari dell'Azienda;

- rispetto all'importo complessivo autorizzato di € 1.760.000,00= non si registra maggiore spesa;
- con Deliberazioni dell'A.U. n. 13/98 e 23/98 sono state fissate le procedure per l'approvazione delle "Perizie di variante e/o suppletive", prevedendo l'approvazione delle stesse da parte:
 1. dell'Amministratore Unico dell'Azienda, qualora comportino necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista (Costo Globale del Programma);
 2. del Dirigente Competente;
 3. del Direttore dell'Azienda, qualora i lavori siano stati condotti sotto l'immediata direzione del Responsabile del Procedimento;
- nel caso specifico:
 1. la predetta variazione non comporta ulteriore spesa rispetto all'importo complessivo approvato;
 2. i lavori sono stati diretti dall'arch. Luciano LACAVA mentre la Responsabilità del Procedimento affidata all'ing. Michele GERARDI, entrambi funzionari dell'ATER;
- pertanto, in linea con quanto previsto dalle predette Deliberazioni 13/98 e 23/98, può procedersi all'approvazione della Perizia di Variante di che trattasi mediante apposito provvedimento del Dirigente dell'U.D. Interventi Costruttivi Recupero Espropri;

CONSIDERATO che

- risultano verificati i massimali di costo fissati dalla Regione Basilicata con Determinazione Dirigenziale del 12/11/2008 n. 1136;
- per le succitate opere è stato concesso il termine aggiuntivo di gg. 280 naturali e consecutivi per compiere le opere di perizia e quelle la cui esecuzione è stata sospesa. Per determinare il tempo suppletivo da assegnare all'impresa, si è tenuto conto del tempo contrattuale stabilito e di quello necessario per completare le lavorazioni restanti e quelle supplementari;

VISTA la perizia e gli atti ad essa allegati (Relazione Tecnica, Documentazione fotografica, Elaborati grafici, Nuovi Prezzi, Computo metrico estimativo, Computo metrico oneri di sicurezza, Quadro di raffronto, Cronoprogramma, Schema di atto di obbligazione e verbale di concorda mento nuovi prezzi, Progetto delle strutture di variante) sottoscritti dalla DL, dall'Impresa e dal R.d.P.;

VISTO il parere favorevole espresso dal R.d.P. in ordine all'ammissibilità delle varianti introdotte;

VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico dell'A.T.E.R. di Potenza, di cui all'art. 11 della legge Regionale n. 29 del 24.06.1996, espresso nella seduta n. 164 del 25.11.2014;

VISTA la legge Regionale 24.06.1996 n.29;

VISTO il Codice, di cui al d.lgs n. 163 del 2006.

VISTO il DPGR n. 147 del 14/06/2007;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 12.11.2008 n. 1136 che ha aggiornato all'anno 2008 i limiti di costo per gli interventi di e.r.p. sovvenzionata ed agevolata di cui al DPGR n. 147/2007;

Visto il Regolamento, di cui al DPR n. 207 del 2010;

VISTE le Deliberazioni 13/98 e 23/98;

VISTA la DPGR n. 147/2007, così come modificati dal DPGR n. 49/2008;

VISTA la delibera dell'A.U.n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la esaminata perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di costruzione di n. 2 fabbricati per complessivi 14 alloggi nel Comune di ATELLA (PZ), realizzati ai sensi della Legge 179/1992 art. 16 – L. 560/1993, Programma di reinvestimento anni 2008/09, nell'importo complessivo di € 164.244,32=, distinto come in premessa;
2. DI APPROVARE il quadro economico complessivo dell'intervento definito nell'inalterato importo di € 1.760.000,00=, distinto come in premessa;
3. DI APPROVARE lo schema atto di obbligazione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'Impresa, che prevede, oltre al maggior importo di € 164.244,32=, il concordamento di n. 17 nuovi prezzi, di cui 16 desunti dalla tariffa dei prezzi del Genio Civile di Potenza, vigente alla data dell'offerta (2012) ed 1 da specifica analisi, contiene la tabella dei gruppi di lavorazione omogenee, di cui all'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006 che sostituisce quella riportata all'art. 2.1 ed all'art. 20 del C.S.A., e stabilisce in gg. 280 il tempo suppletivo per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori;
4. DI APPROVARE il nuovo cronoprogramma dei lavori, redatto dalla D.L. e già sottoscritto dall'impresa;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla struttura competente per i successivi adempimenti (stipula atto aggiuntivo, registrazione ecc.).-

La presente determinazione costituita da n. 8 fasciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE

(Ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to Pierluigi ARCIERI

OGGETTO: L. 179/1992 art. 16 – L. 560/1993 Programma di reinvestimento anni 2008/09
Costruzione di 2 fabbricati per complessivi 14 alloggi nel comune di ATELLA (PZ)
Importo globale intervento € 1.760.000,00=
Impresa: Edilizia Troilo S.r.l. da Bisceglie (BT)
"APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA"

L'ESTENSORE DELL' ATTO (Geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Michele GERARDI)

F.to Michele GERARDI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

F.to Vincenzo PIGNATELLI

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(arch. Michele BILANCIA)

Data _____

F.to Michele BILANCIA