

STRUTTURA PROPONENTE:

U.D.: “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 106/2018

OGGETTO:	Lavori per la realizzazione della rete di adduzione idrica singola agli alloggi siti in Lavello alla Piazza De Gasperi n.28 C (COD.FAB.524), Piazza De Gasperi n.ri 54 A e 54 B (COD.FAB.523), Via Sandro Pertini n.18 A e B (COD.FAB.583) e Via Degli Oleandri n.1 (COD.FAB.1358). Impresa COSTRUZIONI FAVULLO S.R.L. con sede in Lavello alla contrada San Felice S.P. 49. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI CUP: F18J17000020005 CIG: 743208810A
----------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno 09 (nove) del mese di ottobre, nella sede dell'ATER.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;

#### PREMESSO:

- che con determinazione del Direttore n.34 del 27.03.2018 è stata approvata la perizia per l'esecuzione dei "Lavori per la realizzazione della rete di adduzione idrica singola agli alloggi siti in Lavello alla Piazza De Gasperi n.28 C (COD.FAB.524), Piazza De Gasperi n.ri 54 A e 54 B (COD.FAB.523), Via Sandro Pertini n.18 A e B (COD.FAB.583) e Via Degli Oleandri n.1 (COD.FAB.1358), per l'importo complessivo del programma di € 74.036,42 di cui € 55.238,28 per lavori a base d'asta;
- che con determinazione del Direttore n.50 del 23.04.2018 i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa COSTRUZIONI FAVULLO S.R.L., con sede in Lavello alla contrada San Felice S.P. 49 – P.I. 01195130768, per l'importo di € 40.353,39 di cui € 39.395,95 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 27,422%, oltre ad € 957,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il relativo contratto è stato stipulato in data 06.07.2018 rep. n. 49225;
- che i lavori sono stati consegnati in data 19.07.2018 e sono tuttora in corso;
- che in corso d'opera, per risolvere aspetti di dettaglio dovuti alla specificità delle lavorazioni, si è reso necessario procedere alla redazione di n.10 nuovi prezzi non previsti nell'elenco allegato al succitato contratto;

#### CONSIDERATO:

- che i 10 nuovi prezzi sono stati ricavati secondo le modalità indicate all'art. 33 del C.S.A., ovvero desunti da apposite analisi e dal prezziario regionale della Basilicata, edizione 2017, utilizzato per la redazione del progetto originario;
- che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati;
- che l'esecuzione delle nuove lavorazioni sarà condotta agli stessi patti e condizioni di cui al menzionato affidamento;
- che a tal riguardo è stato redatto apposito verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa, dalla D.L. e dal Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO IL D.P.R n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

VISTE le deliberazioni n.13/1998 e 23/1998 adottate dall'Amministratore Unico dell'Azienda, che fissano le procedure per l'approvazione delle perizie di variante e/o suppletive;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTA la propria determina n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### DETERMINA

1. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, così come distinto alle premesse.

La presente determinazione, costituita da 04 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA  
(F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI)

---

OGGETTO:	Lavori per la realizzazione della rete di adduzione idrica singola agli alloggi siti in Lavello alla Piazza De Gasperi n.28 C (COD.FAB.524), Piazza De Gasperi n.ri 54 A e 54 B (COD.FAB.523), Via Sandro Pertini n.18 A e B (COD.FAB.583) e Via Degli Oleandri n.1 (COD.FAB.1358). Impresa COSTRUZIONI FAVULLO S.R.L. con sede in Lavello alla contrada San Felice S.P. 49. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI CUP: F18J17000020005 CIG: 743208810A
----------	--

L'ESTENSORE DELL' ATTO (F.to geom. Antonio CARCASSA) \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(F.to ing. Michele GERARDI )  
\_\_\_\_\_

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE  
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO,  
GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRETTORE  
(F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data \_\_\_\_\_