
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

U.D.  “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RE-

CUPERO, ESPROPRI” 

 

 

 

 

DELIBERA n. 57/2023 
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PREMESSO che: 

- con delibera dall’Amministratore dell’Azienda n. 68 del 21.10.2022 è stato approvato il progetto relati-

vo ai lavori di efficientamento energetico di n. 2 fabbricati siti nel Comune di SATRIANO DI L. (PZ) - 

C.da Sant'Andrea, ai sensi del Decreto Legge 28.03.2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 

23.05.2014 n. 80, art. 4, comma 1 - D.I. 16.03.2015 - Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di ma-

nutenzione straordinaria di cui all'art. 2, c.1, Linea b) del D.I. n. 97 del 16.03.2015", per l’importo com-

plessivo di € 192.400,00=, come di seguito riportato: 

 
DESCRIZIONE % TOTALI

Importo lavori  127.443,95€                    

Oneri per la sicurezza 26.869,93€                      

IN UNO LAVORI + ONERI SICUREZZA A BASE D'APPALTO 154.313,88€                 

Spese Tecniche 10,00% 15.432,79€                      

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (C.T.) 169.746,67€                    

IVA Lavori 10,00% 15.431,39€                      

C.T. + IVA 185.178,06€                    

IRAP 3,9% 3,90% 7.221,94€                        

Sommano 192.400,00€                  

 

- con determinazione a “contrarre” del Direttore dell’Azienda n. 79 del 24.10.2022 è stato disposto, tra 

l’altro, di indire, per l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, procedura negoziata previa consultazione 

di almeno cinque operatori economici, trattandosi di lavori di importo superiore ad € 150.000,00= ed in-

feriore ad € 1.000.000,00=, a norma dell’art. 51 comma 1 lettera a) della Legge 29 luglio 2021, n. 108;  

- a seguito delle operazioni di gara, è risultata aggiudicataria dei lavori di che trattasi l'impresa “DE BIA-

SE COSTRUZIONI S.R.L.” con sede e domicilio fi-scale nel Comune di VIETRI DI POTENZA (PZ) 

C.so Garibaldi 24, cap. 85058, partita IVA 01202820765, con il ribasso del 1,311%, come da verbale 

rep. n. 50177 redatto in data 07.11.2022; 

- con determinazione del Direttore dell’Azienda n. 89 del 11.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, si è pre-

so atto dell'aggiudicazione definitiva alla suddetta impresa con conseguente assunzione del relativo im-

pegno di spesa a carico del bilancio; 

- con verbale di istruttoria di ufficio del 14.12.2022, è stata confermata l’aggiudicazione dei lavori, di cui 

alla gara d’appalto, all’impresa “DE BIASE COSTRUZIONI S.R.L.”; 

- il relativo contratto è stato stipulato in data 24.03.2023 al n. 50243 di rep., registrato a Potenza il 

04.04.2023 al n.1380 serie 1T, per l’importo netto di appalto € 152.642,93=, di cui € 125.773,00= per 

opere a misura e incidenza manodopera, al netto del ribasso del 1,311% ed € 26.869,93= per oneri per la 

Sicurezza non soggetti a ribasso; 

- a garanzia degli obblighi assunti con il contratto, l’impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva 

per l’importo di € 7.632,15= pari al 10,00% (diecipercento) dell’ammontare complessivo presunto d'ap-

palto, ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, mediante polizza fidejussoria n. 

B.2022.1201218 emessa in Roma (RM) il 21.12.2022 dalla “ACCELLERANT INSURANCE EUROPE 

SA/NV”; 

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 03.05.2023 e la data di ultimazione veniva fissata a tut-

to il 30.09.2023; 

- a seguito dell’inizio dei lavori l’impresa ha iniziato le lavorazioni con il montaggio dei ponteggi; 

- dopo alcuni giorni i ponteggi sono stati smontati ed il cantiere abbandonato; 

- con nota prot. 8985 del 06.09.2023, l’ing. Michele Gerardi, in qualità di RUP, ha trasmesso la “RELA-

ZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ex art. 108 comma 3° del D.Lgs n. 50/2016” 

nella quale rappresenta: 

 nel corso dei lavori, con nota n. 4271/2023 del 17.04.2023 l’Impresa ha chiesto l’autorizzazione 

all’affidamento in Subappalto di lavorazioni relativi alla categoria OG1 per l’importo netto di € 

45.687,52= e successivamente rettificata con nota n. 4929/2023 del 04.05.2023 per l’importo di € 

52.718,28=. Tale autorizzazione non è stata mai concessa in quanto la domanda è risultata carente 

nei contenuti, per mancanza dell’indicazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per di-
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chiarazioni ed autocertificazioni incomplete dell’impresa e/o del subappaltatore ecc, e per la quale 

l’impresa non ha dato corso alle necessarie correzioni richieste, nonostante siano state prontamente 

inoltrate dalla Dl le note agli Enti competenti per la verifica dei requisiti del subappaltatore; 

 dopo la consegna dei lavori, avvenuta in data 03.05.2023, alla data del 16.05.2023 i ponteggi, pro-

pedeutici all’avvio della realizzazione delle opere previste in appalto, risultavano in corso di alle-

stimento, come risulta da documentazione fotografica acquisita d’ufficio; 

 con nota del 17.05.2023, acquisita al protocollo di questa Azienda in data 18.05.2023 al n. 

0005464/2023, l’impresa ha comunicato di non essere nelle condizioni di proseguire il lavoro e 

l’intenzione di sgomberare l’area di cantiere nel più breve tempo possibile, rimettendo a nota suc-

cessiva le proprie motivazioni; 

 con nota inviata a mezzo pec al prot. n. 0005467/2023 del 18.05.2023 l’impresa è stata invitata a 

dar seguito ai lavori non sussistendo cause ostative, con avvertimento che qualunque sospensione 

ingiustificata si sarebbe configurata come grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ai 

sensi dell’art. 108 c. 3 del Dlgs n. 50/2016, e significando che, in mancanza, questa Azienda avrebbe 

proceduto all’attivazione delle procedure relative alla risoluzione in danno; 

 in data 19.05.2023 la D.L. ha redatto in contraddittorio con l’appaltatore, che firmava in calce sen-

za eccezioni, il processo verbale di accertamento dei fatti ai sensi dell’art. 3 c. 4 del D.M. n. 

49/2018, il cui contenuto si riporta di seguito: “i ponteggi sono in corso di smantellamento; non vi 

sono lavorazioni in corso né sono state eseguite o iniziate, neppure parzialmente, le opere previste; 

sono presenti operai addetti ai lavori sul cantiere; i lavori si presumono ormai in ritardo rispetto al 

programma di esecuzione, in quanto le lavorazioni non sono iniziate e i ponteggi sono in corso di 

smantellamento; non sussistono condizioni ostative per dar corso ai lavori; varie ed eventuali: si 

precisa che i ponteggi all’atto dell’ultimo sopralluogo effettuato risultavano ancora in fase di alle-

stimento”; 

 alla data del 19.05.2023 i ponteggi erano in corso di smantellamento, come risulta da documenta-

zione fotografica acquisita d’ufficio; 

 con Ordine di Servizio n. 1 redatto il 19.05.2023 e trasmesso a mezzo pec con nota prot. n. 

0005581/2023 del 19.05.2023, la D.L. ha ordinato all’impresa De Biase Costruzioni S.r.l. di ripren-

dere il montaggio delle opere provvisionali entro e non oltre il giorno 23.05.2023, per potere dar 

corso ai lavori previsti, convocandola nella stessa data, alle ore 10.00 con prosieguo, al fine di ac-

certare i fatti in cantiere; 

 con nota acquisita al prot. n. 0005630/2023 del 22.05.2023 l’appaltatore ha confermato di aver ri-

cevuto l’Ordine di Servizio n. 1, non restituito all’ufficio firmato, ed ha comunicato e confermato 

l’impossibilità di proseguire con le lavorazioni, ragion per cui, entro il 23.05.2023 non sarebbero 

stati ripresi i lavori; 

 in data 23.05.2023 la D.L. ha redatto in contraddittorio con l’appaltatore, che firmando in calce 

contestava l’inadempimento riportandosi al contenuto della succitata nota del 22.05.2023, il proces-

so verbale di accertamento dei fatti ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.M. n. 49/2018, il cui contenu-

to si riporta di seguito: “i ponteggi sono stati smontati ulteriormente in modo arbitrario; non sussi-

stono cause oggettive che impediscono di dar corso agli obblighi contrattuali; l’impresa non ha as-

solto alle disposizioni impartite con Ordine di Servizio n. 1 del 19.05.2023; nessuna lavorazione è 

stata eseguita né iniziata; il permanere dell’inadempimento è pregiudizievole per la prosecuzione 

dei lavori nei tempi e nei modi previsti dalle norme contrattuali”. 

 i ponteggi alla data del 23.05.2023 erano del tutto smantellati, tranne per la facciata est del fabbri-

cato A, come risulta da documentazione fotografica acquisita d’ufficio; 

 successivamente, vista la relazione particolareggiata prot n. 5751/2023 del 24.05.2023 trasmessa 

dalla Dl al Rup ai sensi dell’art. 108 co. 3 del Dlgs n. 50/2016, considerato che in assenza di impe-

dimenti oggettivi, il comportamento dell’impresa nello smontare i ponteggi arbitrariamente, prope-

deutici a dar seguito ai lavori previsti, e nel non sottostare alle disposizioni impartite configurava la 

fattispecie di “grave inadempimento contrattuale” per inottemperanza degli obblighi assunti con la 

sottoscrizione del contratto d’appalto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ai 

sensi dell’art. 108 co. 3 del Dlgs n. 50/2016, con nota n. 5753/2023 del 24.05.2023 è stata formulata 

all’impresa la contestazione degli addebiti di cui all’art. 108 comma 3 del Dlgs. n. 50/2016, invitando-
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la a presentare al RUP, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, le proprie contro-

deduzioni; 

 con nota n. 5898/2023 del 31.05.2023 la Dl comunicava che a seguito di sopralluogo effettuato in 

pari data, i ponteggi risultavano completamente smontati, non vi era presenza dell’impresa o di ad-

detti ai lavori, le recinzioni e i baraccamenti erano stati rimossi e l’area era libera da materiali, o-

pere provvisionali macchinari e impianti; 

 allo scadere dei quindici giorni assegnati, l’impresa non ha presentato le proprie controdeduzioni; 

 nel corso delle settimane successive è stato esperito anche un tentativo di conciliazione con 

l’impresa, invitata per le vie brevi ad incontri con i vertici dell’Azienda. A tali incontri l’impresa si è 

resa più vote disponibile a riprendere i lavori, proponendo anche sia di riformulare la richiesta di 

subappalto, che necessitava di alcune correzioni e integrazioni rispetto alla originaria richiesta del 

04.05.2023 e sia di aggiornare il programma esecutivo dei lavori. A tali impegni però, l’impresa 

non ha dato mai concretamente seguito; 

 si precisa che ad oggi l’inadempimento dell’appaltatore permane, in quanto il cantiere risulta del 

tutto abbandonato; 

 allo stato non sono state liquidate somme all’impresa e non risulta alcun credito a favore della stes-

sa, in quanto non è stato eseguito alcun lavoro; 

 non sono state sostenute spese di alcun genere; 

 i lavori sono stati diretti dall’ing. Maria Elena Bochicchio coadiuvata dal geom. Nicola Lucia;  

- con la succitata nota prot. 8985 del 06.09.2023, l’ing. Michele Gerardi, in qualità di Responsabile Unico 

del Procedimento in oggetto, vista la relazione della Direzione dei Lavori e concordando sulle valuta-

zioni ivi espresse, ha proposto: 

1. di risolvere il contratto di appalto in danno dell’impresa inadempiente in applicazione dell’art. 108 

comma 3 del D.lgs n. 50/2016; 

2. di richiedere l’incameramento della cauzione definitiva di cui alla polizza fidejussoria n. 

B.2022.1201218 emessa in Roma (RM) il 21.12.2022 dalla “ACCELLERANT INSURANCE EU-

ROPE SA/NV”, per l’importo di € 7.632,15= pari al 10,00% (diecipercento) dell’ammontare com-

plessivo presunto d'appalto, ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016; 

3. di porre a carico dell’impresa Biase Costruzioni S.r.l con sede in Vietri di Potenza (PZ) in Corso Ga-

ribaldi n. 24: 

 l’eventuale maggiore onere per l’ATER dovuto alla tardata ultimazione delle opere, delle nuove 

spese di gara e pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e 

collaudo dei lavori e di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla 

mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario; 

 l’eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra l’importo netto di aggiudicazione del 

nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante 

dall’aggiudicazione effettuata in origine alla stessa impresa Biase Costruzioni S.r.l; 

4. di procedere, previo assolvimento delle procedure propedeutiche di rito (verbale di consistenza, 

contabilità finale, etc….), al riappalto dei lavori; 

5. di darne segnalazione all’ANAC; 

- con nota prot. n. 8984 del 06.09.2023, il RUP, ha comunicato all’impresa DE BIASE Costruzioni s.r.l., 

ai sensi degli ex art. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i., l’avvio del procedimento di risoluzione del 

contratto in danno, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D.Lgs 50/2016; 

- con nota del 20.09.2023 acquisita al prot. dell’Azienda n. 0009574/2023 del 21.09.2023, gli avv. Fran-

cesco Bonito Oliva e Francesco Buscicchio, hanno comunicato al RUP, in nome e per conto 

dell’appaltatore, che la De Biase Costruzioni S.r.l.: 

1) impugna e contesta integralmente tutti gli addebiti (ivi compresi quelli formulati anche solo per 

implicitum) recati dalle note del 24 maggio 2023 (prot. n. 000573), prot. 0008984 del 6 settembre 

2023, prot. n.  0005467 del 18 maggio 2023 e/o in tutti gli ulteriori atti resi da codesta spettabile 

Amministrazione; 



   - 5 - 

2) rileva, per l’effetto, che non ricorrono le condizioni per l’adozione di alcun atto di risoluzione “in 

danno” (e/o, comunque, di altre misure correlate al presupposto, invero inesistente, di un qualsi-

voglia impedimento agli obblighi contrattuali da parte della De Biase Costruzioni S.r.l.) e che, ove 

tali atti siano adottati, la stessa provvederà a tutelare i propri interessi presso le competenti Auto-

rità; 

3) chiede l’indizione urgente di un incontro con il Responsabile Unico del Procedimento. 

- l’incontro richiesto si è tenuto in data 03.10.2023, alla presenza del RUP, dell’impresa De Biase e 

dell’Avv.  Buscicchio, dello Studio legale Bonito Oliva e Associati di Potenza; 

- successivamente, con nota del 24.10.2023, acquisita al protocollo di questa Azienda al n. 10644 del 

24.10.2023, l’Impresa DE BIASE Costruzioni S.r.l., nel rimarcare il contenuto delle osservazioni di cui 

alla nota del 20 settembre 2023, ha rappresentato che che era intenzione della DE BIASE Costruzioni 

s.r.l. proseguire i lavori in oggetto a far data dal 04/12/2023, condizionatamente alla  assenza 

dell’applicazione, nei propri confronti , di ingiuste sanzioni/penali contrattuali ed al venir meno delle 

condizioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori; 

- con nota prot. 10785 del 26.10.2023, l’ing. Michele Gerardi, in qualità di RUP, ha trasmesso la “RE-

LAZIONE AGGIORNATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ex art. 108 comma 3° del 

D.Lgs n. 50/2016” nella quale ad integrazione di quanto già riportato e rappresentato ha precisato che: 

 le motivazioni addotte dall’impresa riguardo alle suddette Osservazioni procedimentali del 

20.09.2023, sono del tutto pretestuose ed infondate, in quanto la versione definitiva del PIMUS è 

stata trasmessa alla D.L. in data 02.05.2023 per iniziare i lavori senza impedimenti e senza alcuna 

eccezione da parte della stessa impresa. Pertanto l’inadempimento contrattuale è ascrivibile esclu-

sivamente a carico dell’impresa DE BIASE Costruzioni s.r.l., la quale, in modo del tutto ingiustifica-

to ed in assenza di motivate cause ostative, ha arbitrariamente smontato i ponteggi ed abbandonato 

il cantiere; 

 le condizioni poste dall’impresa nella suddetta nota del 24.10.2023 sono da  ritenersi del tutto non 

condivisibili sia per la lungaggine dei tempi proposti per l’inizio dei lavori (04.12.2023), rispetto al-

la data prevista per l’ultimazione ampiamente scaduta (30.09.2023), sia perché le condizioni che 

avevano determinato l’interruzione dei lavori erano ascrivibili esclusivamente a responsabilità 

dell’impresa e sia perché erano immotivate le ragioni per cui si chiede la disapplicazione della pe-

nale contrattuale; 

 ad oggi l’inadempimento dell’appaltatore permane, in quanto il cantiere risulta del tutto abbando-

nato. 

- con la succitata “RELAZIONE AGGIORNATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ex 

art. 108 comma 3° del D.Lgs n. 50/2016” il RUP ha pertanto riproposto: 

1. di risolvere il contratto di appalto in danno dell’impresa inadempiente in applicazione dell’art. 108 

comma 3 del D.lgs n. 50/2016; 

2. di richiedere l’incameramento della cauzione definitiva di cui alla polizza fidejussoria n. 

B.2022.1201218 emessa in Roma (RM) il 21.12.2022 dalla “ACCELLERANT INSURANCE EU-

ROPE SA/NV”, per l’importo di € 7.632,15= pari al 10,00% (diecipercento) dell’ammontare com-

plessivo presunto d'appalto, ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016; 

3. di porre a carico dell’impresa Biase Costruzioni S.r.l con sede in Vietri di Potenza (PZ) in Corso Ga-

ribaldi n. 24: 

 l’eventuale maggiore onere per l’ATER dovuto alla tardata ultimazione delle opere, delle nuove 

spese di gara e pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e col-

laudo dei lavori e di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla 

mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario; 

 l’eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra l’importo netto di aggiudicazione del 

nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante 

dall’aggiudicazione effettuata in origine alla stessa impresa Biase Costruzioni S.r.l; 

4. di procedere, previo assolvimento delle procedure propedeutiche di rito (verbale di consistenza, con-

tabilità finale, etc….), al riappalto dei lavori; 
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5. di darne segnalazione all’ANAC. 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento del 06.09.2023, così come aggiornata in data 

26.10.2023; 

RITENUTE meritevoli di accoglimento le proposte formulate dal R.U.P.; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico dell’A.T.E.R. di cui all’art. 11 della L. R. 

24.06.1996 n. 29, nella seduta n. 197 del 30.10.2023; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

VISTA la legge n. 55 del 14.06.2019; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i per le parti ancora vigenti; 

VISTI i “Documenti di consultazione” emanati dall’ANAC, per le parti di specifica rilevanza;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il 

nuovo assetto organizzativo dell’Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli espressi: 

• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla pre-

sente deliberazione;  

• dal Dirigente dell’U.D. “Gestione Patrimonio e Risorse” in ordine alla regolarità contabile della proposta 

di cui alla presente deliberazione;  

• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  

D E L I B E R A 

1) DI DARE ATTO che, in relazione ai “Lavori di Efficientamento Energetico di n. 2 fabbricati siti nel 

Comune di Satriano di Lucania (Pz) C.da Sant’Andrea”, in data 24 marzo 2023, è stato stipulato, con la 

ditta aggiudicataria DE BIASE Costruzioni S.r.l., con sede e domicilio fiscale nel comune di Vietri di 

Potenza (Pz) C.so Garibaldi 24, cap. 85058, partita IVA 01202820765, il contratto di appalto rep. 50243, 

registrato a Potenza il 04.04.2023 al n. 1380 Serie 1T; 

2) DI RISOLVERE, per grave inadempimento contrattuale, il contratto di appalto in danno dell’impresa i-

nadempiente in applicazione dell’art. 108 comma 3 del D.lgs n. 50/2016; 

3) DI DARE ATTO che si provvederà con successivo e separato atto all’approvazione di una perizia dei la-

vori da realizzare al fine di completare l’opera di che trattasi non appena la stessa sarà redatta a cura del 

Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori; 

4) DI DARE ATTO che, successivamente, si procederà, a norma di legge, all’indizione di una nuova gara 

di appalto; 

5) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento provvederà a dare comunicazione della presente 

all’ANAC e all’escussione dell’assicurazione dell’impresa per il pagamento dei danni riconducibili alla 

risoluzione da quantificarsi a norma di legge; 

6) DI NOTIFICARE il presente atto all’impresa DE BIASE Costruzioni S.r.l., a mezzo pec., dando atto che 

la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione; 

7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e al Direttore 

dei Lavori per l’adozione degli atti di propria competenza. 
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La presente deliberazione, costituita da n.8 facciate, verrà affissa all'Albo-on line dell'Azienda per rimanervi 

esposta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                     L’AMMINISTRATORE UNICO 

   F.to  Pierluigi ARCIERI                        F.to  Vincenzo DE PAOLIS  
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U.D.  “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RE-

CUPERO, ESPROPRI” 

DELIBERA n. 57/2023 

OGGETTO: Decreto Legge 28.03.2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23.05.2014 n. 80, art. 

4, comma 1 - D.I. 16.03.2015 - Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria di 

cui all'art. 2, c.1, Linea b) del D.I. n. 97 del 16.03.2015". Lavori di Efficientamento Energetico di n. 2 fabbri-

cati siti nel Comune di SATRIANO DI L. (PZ) - C.da Sant'Andrea. 

IMPRESA: DE BIASE Costruzioni S.r.l. 

“APPROVAZIONE RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO DI APPALTO REP 50243 DEL 

24.03.2023”  

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Ing. Michele GERARDI)    F.to Michele GERARDI 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 

proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze 

per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to  Michele GERARDI 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI DIREZIONE: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, INTERVENTI COSTRUTTIVI, 

MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

IL DIRIGENTE 

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

   

data      31.10.2023                                     F.to Pierluigi ARCIERI   

 

 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

Data     31.10.2023                               F.to Vincenzo PIGNATELLI   

 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

data   31.10.2023                                        F.to Pierluigi ARCIERI     

 


