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OGGETTO  Delibera dell’Amministratore Unico n.12/2018 “Programma biennale 2017/2018 di reinvesti-

mento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, approva-

to con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 608 del 19 aprile 2017” 

Lavori di adeguamento impianti elevatori a servizio dei fabbricati ATER siti a Potenza in via 

Tirreno nn. 24 – 26 – 28 – 30 – 32, alla 1^ Traversa di via Tirreno nn. 12 – 18 e in piazza Don 

Pinuccio Lattuchella nn. 7 – 13. CUP: F86C19000860005 CIG: 9145307215. 

Impresa: MONDO ASCENSORI POTENZA di Quaratino Giuseppe Via Nuvolese 31 Tito. 

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE E COSTO GENERALE DELL’OPERA 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventitre, il giorno 06 ( sei)   del mese di luglio,  nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 

 

 

 

 

 

 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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PREMESSO che: 

 

- con delibera dell’Amministratore Unico n.12/2018 è stato approvato il “Programma biennale 2017/2018 

di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, 

incamerati a tutto il 31 dicembre 2015, dell’importo complessivo di € 10.000.000,00, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 608 del 19 aprile 2017”; 

- la succitata Delibera prevede di destinare la somma di € 300.000,00 per interventi inerenti gli impianti 

elevatori, a servizio degli immobili gestiti dall’ATER o a gestione condominiale, per i quali sono 

necessari interventi di manutenzione straordinaria per la relativa messa a norma e/o è necessaria la 

completa sostituzione.; 

- nell’ambito di tale finanziamento trovano copertura gli interventi per l’adeguamento normativo di nove 

impianti elevatori a servizio di diversi fabbricati siti nel Comune di Potenza; 

- con Determinazione del Direttore dell’Azienda n. 24 del 21/03/2022 è stato approvato il progetto dei 

lavori di adeguamento impianti elevatori a servizio dei fabbricati ATER siti a Potenza in Via Tirreno nn. 

24 – 26 – 28 – 30 – 32, alla 1^ Traversa di Via Tirreno nn. 12 – 18 e in Piazza Don Pinuccio Lattuchella 

nn. 7 – 13 per l’importo complessivo di € 182.294,56 di cui € 136.009,25 per lavori a base d’asta, 

suddivisi secondo gli importi riportati nella tabella seguente: 

PARZIALI TOTALI

a Lavori a corpo da assoggettare a ribasso 135 596,13€   

b Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 413,12€          

1 136 009,25€      

2 25 841,76€        

4 161 851,01€      

5 13 600,93€        

7 175 451,93€      

8 6 842,63€          

182 294,56€      Costo Globale del Programma

DESCRIZIONE

Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.)

Costo Totale Intervento (C.T.M.)  [1+2]

Importo a base d'asta (C.R.M.)   [a+b+c]

I.V.A. su lavori 10%

C.T.M.  +  I.V.A.

I.R.A.P.  [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)]

 

 

- con la medesima determinazione “a contrarre” del Direttore dell’Azienda n.24 del 21/03/2022 è stato 

disposto l’affidamento tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori 

economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), mediante ribasso sull’importo di gara di € 136.009,25 

di cui € 135.596,13 per lavori a misura, soggetti a ribasso ed € 413,12 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

- con determinazione del Direttore n.34 del 13/04/2022 i lavori in argomento sono stati aggiudicati 

provvisoriamente, giusta verbale 50034 del 11/04/2022, alla ditta “Mondo Ascensori Potenza di 

Quaratino Giuseppe” – P.I. 01853790762 - Via Nuvolese 31 - 85050 Tito (PZ), per l’importo 

complessivo di € 92.472,69, corrispondente all’importo di € 92.059,57 al netto del ribasso offerto del 

32,108%, oltre ad € 413,12 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, 

successivamente l’aggiudicazione è divenuta efficace con verbale di istruttoria di ufficio del 23.05.2022 

e pertanto, affidati in via definitiva.. 

- il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 25/07/2022 rep. n. 50139 e Registrato a Potenza in 

data 26/07/2022 Serie: 1T Numero: 3172; 

- i lavori sono stati consegnati in data 01/08/2022, per una durata stabilita di 120 giorni, e da ultimarsi 

entro il 29/11/2022; 

- con determinazione del Direttore nr.92 del 23/11/2022 è stata concessa un proroga di gg. 60, in aggiunta 

al tempo contrattuale 

- i lavori sono stati sospesi in data 01/12/2022 per la redazione della perizia di variante tecnica e 

suppletiva, come risulta dal relativo verbale. 
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- con determina Dirigenziale n. 05 del 26/01/2023 è stata approvata la perizia di variante tecnica e 

suppletiva nell’immutato importo complessivo dell’intervento di € 182.294,56,00; 

- l’atto aggiuntivo al contratto principale, è stato sottoscritto in data 02/03/2023 Rep. n.50232, per il 

maggiore importo di € 4.574,19 per lavori a misura al netto del ribasso del 32,108%; 

- i lavori sono stati ripresi il 09/02/2023, come da verbale redatto in pari data; 

- per effetto delle suddette sospensioni e proroghe, ammontanti a gg. 91, la nuova scadenza utile per 

l’ultimazione dei lavori è stata prevista per il 28/02/2023; 

- i lavori sono stati ultimati il 24/02/2023, giusto certificato di ultimazione lavori redatto in data 

28/02/2023, e quindi in tempo utile; 

- lo stato finale dei lavori a tutto il 24/02/2023, redatto dal direttore dei lavori in data 27/06/2023 e firmato 

dall’impresa senza riserve, ascende a netti € 97.046,88, per cui essendo stato corrisposto all’impresa in 

corso d’opera l’anticipazione e n° 2 acconti per complessivi € 91.709,31, resta il credito netto 

dell’impresa  di € 5.337,57; 

- la somma autorizzata per i lavori era di € 97.046,88, pari a quella spesa giusto stato finale e salvo  

risultanze di collaudo di € 97.046,88; 

- i lavori sono stati diretti dal geom. Leonardo Montanaro, funzionario dell’A.T.E.R. di Potenza; 

- il direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale in data 27/06/2023; 

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili; 

- l’impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni dati dalla direzione dei lavori in corso d’opera; 

- i prezzi  applicati alle singole categorie di lavoro sono stati quelli contrattuali; 

- l’impresa ha firmato la  contabilità e lo stato finale senza riserve; 

CONSIDERATO che: 

- trattandosi di lavori il cui importo non eccede € 500.000,00=, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D.Lgs      

n. 163/2006, si è provveduto al collaudo delle opere mediante Certificato di Regolare Esecuzione; 

- in data 30/06/2023, sulla scorta del progetto approvato, si è proceduto, in contraddittorio con la ditta 

“Mondo Ascensori Potenza di Quaratino Giuseppe” da Tito (PZ), alla ricognizione dei lavori eseguiti; 

- alla visita di sopralluogo, per quanto è stato possibile accertare con numerosi riscontri, misurazioni e 

verifiche, lo stato di fatto delle opere ha risposto, per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate sul 

registro di contabilità, riassunte nello stato finale dei lavori, sottoscritto dall’impresa senza alcuna 

riserva; 

- il direttore dei lavori, con Certificato di Regolare Esecuzione del 30/06/2023, ha certificato che i lavori di 

cui all’oggetto sono stati regolarmente eseguiti liquidandone il credito residuo di € 5.337,57 in favore 

dell’ impresa: 

- Ammontare del conto finale                      €    97.048,88  

- A detrarre n.3 acconti già corrisposti         €    91.709,31 

           Residua il credito netto dell’impresa in                €      5.337,57 

- detto importo può essere liquidato all’impresa, a saldo di ogni suo diritto ed avere, previa costituzione di 

apposita garanzia fideiussoria, nel rispetto delle modalità fissate dall’art. 103 c.6 del D.Lgs 50/2016; 

- l’impresa ha  sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione senza apporre alcuna riserva; 

- dalla relazione sulle somme a disposizione dell’amministrazione e costo generale dell’opera risulta che 

le spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 83.924,67, con 

un’economia di € 1.075,33, con il seguente dettaglio: 
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Importi Importi

Liquidati da liquidare

1

a) Lavori a misura 142 334,53€      142 334,53€      

ribasso d'asta 32,108% 45 700,77-€        45 700,77-€        

Lavori al netto 96 633,76€        96 633,76€        

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 413,12€             413,12€             

Sommano i lavori al netto 97 046,88€        97 046,88€        -€                   91 709,31€        5 337,57€        

2 27 122,05€        27 122,05€        0,00€                 -€                   27 122,05€      

124 168,93€      124 168,93€      

4 9 704,69€          9 704,69€          -€                   9 170,93€          533,76€           

133 873,62€      133 873,62€      

6 5 221,07€          5 221,07€          0,00€                 -€                   5 221,07€        

7 economie da ribasso 43 199,89€        -€                   43 199,89€        -€                   -€                 

182 294,58€      139 094,69€      43 199,89€        100 880,24€      38 214,45€      

IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)

Sommano

Spese tecniche e generali 19%

Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]

IVA 10% su lavori 

C.T.M. + IVA

(A)                   

Importi 

autorizzati netti

(B)                 

Spese sostenute

Economie             

(A-B)

Importo dei lavori 

Descrizione

 

 

da cui si determina il costo dell’intervento di manutenzione straordinaria relativo ad ogni singolo impianto  

compreso nell’intervento come appresso specificato: 

 

Nr. Località Via Lavori S.T. IVA I.R.A.P. Costo totale

1 Potenza elevatore di via Tirreno 24 16 298,96       4 555,13              1 629,90             876,88            23 360,87             

2 Potenza elevatore di via Tirreno 26 6 849,98         1 914,39              685,00                368,53            9 817,89               

3 Potenza elevatore di via Tirreno 28 5 168,16         1 444,36              516,82                278,04            7 407,38               

4 Potenza elevatore di via Tirreno 30 7 208,94         2 014,71              720,89                387,84            10 332,38             

5 Potenza elevatore di via Tirreno 32 11 988,83       3 350,56              1 198,88             644,99            17 183,27             

6 Potenza elevatore di 1^ Traversa di via Tirreno 12 7 208,94         2 014,71              720,89                387,84            10 332,38             

7 Potenza elevatore di 1^ Traversa di via Tirreno 18 7 208,94         2 014,71              720,89                387,84            10 332,38             

8 Potenza elevatore di piazza Don Pinuccio Lattuchella 7 18 900,72       5 282,25              1 890,07             1 016,85         27 089,89             

9 Potenza elevatore di piazza Don Pinuccio Lattuchella 13 16 213,42       4 531,22              1 621,34             872,27            23 238,26             

Totali 97 046,88       27 122,05            9 704,69             5 221,07         139 094,69           

 

VISTI gli atti di contabilità finale; 

VISTA la relazione sul conto finale dalla quale si evince che l’impresa ha ultimato i lavori in tempo utile e 

non ha formulato riserve; 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., sottoscritto dall’impresa, dal direttore dei  

lavori e dal Responsabile del Procedimento; 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 229 comma 3 del Regolamento sui LL.PP. di cui al d.P.R. n. 207 del 

5 ottobre 2010 ed l’art. 102 comma 3 del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Certificato di Regolare 

Esecuzione ha carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa 

emissione; 

VISTA la relazione sul costo generale dell’intervento e gli atti ad essa allegati; 

VISTI gli artt. 223 e 237 del Regolamento sui LL.PP. di  cui al d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 8 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2023 e Pluriennale 2023-2025; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 8 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2023 e Pluriennale 2023-2025; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025; 

VISTO il d.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento sui LL.PP. di cui di cui al d.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora vigenti; 

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto 

Direttore rispetto all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 6 del 

D.P.R. n. 62/2013; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n.100/2022 con la quale è stato approvato il nuovo 

assetto organizzativo dell’Azienda, e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, provvisorio, dei 

lavori di adeguamento impianti elevatori a servizio dei fabbricati ATER siti a Potenza in via Tirreno nn. 

24 – 26 – 28 – 30 – 32, alla 1^ Traversa di via Tirreno nn. 12 – 18 e in piazza Don Pinuccio Lattuchella 

nn. 7 – 13, eseguiti dall’impresa “Mondo Ascensori Potenza di Quaratino Giuseppe” con sede in Via 

Nuvolese 31 a Tito (PZ), nell’importo di € 97.046,88, con un residuo credito a favore della stessa di 

€ 5.337,57, da liquidare alla stessa, a saldo di ogni suo diritto ed avere, previa costituzione di apposita 

garanzia fideiussoria, nel rispetto delle modalità fissate dall’art. 103 c.6 del D.Lgs 50/2016, significando 

che il C.R.E. ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo nei termini e con le modalità 

previste dall’art. 102 c.3 del D.Lgs 50/2016 ; 

2. DI APPROVARE , il Costo Generale delle Opere, distinto come in premessa, in complessivi  139.094,69 

con l’economia di € 43.199,89; 

 

La presente determinazione, costituita da sei facciate, (oltre gli allegati), è immediatamente esecutiva e sarà 

pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà 

successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

F.to Pierluigi ARCIERI 
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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 36/2023 

 

OGGETTO: Delibera dell’Amministratore Unico n.12/2018 “Programma biennale 2017/2018 di reinve-

stimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ap-

provato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 608 del 19 aprile 2017” 

Lavori di adeguamento impianti elevatori a servizio dei fabbricati ATER siti a Potenza in via 

Tirreno nn. 24 – 26 – 28 – 30 – 32, alla 1^ Traversa di via Tirreno nn. 12 – 18 e in piazza 

Don Pinuccio Lattuchella nn. 7 – 13. CUP: F86C19000860005 CIG: 9145307215. 

Impresa: MONDO ASCENSORI POTENZA di Quaratino Giuseppe Via Nuvolese 31 Tito. 

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE E COSTO GENERALE DELL’OPERA 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Leonardo Montanaro)   F.to Leonardo MONTANARO 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 

proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze 

per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Michele GERARDI) 

F.to Michele GERARDI 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data 06/07/2023                                      F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 


