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PREMESSO:  

- l’intervento concerne l’efficientamento energetico due edifici di edilizia residenziale ubicati nel Comune 

di Abriola (PZ) alla C.da Burgaro nn, 2 e 4; 

- detti interventi di efficientamento energetico di edilizia residenziale sono previsti dal PO FESR 2014-

2020 della Regione Basilicata nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 4, Asse prioritario 4 “Energia e 

Mobilità Urbana”, l’Azione 4C.4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia 

primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di 

edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso 

l’utilizzo di mix tecnologici”; 

- a cura del R.U.P. ing. Carla De Fino, in data 01/03/2018 e 07/05/2018, ai sensi dei commi 5 e 6, art.15 

del DPR n. 207/2010, sono stati elaborati la “Relazione illustrativa-programmatica” e le  “Schede delle 

operazioni da selezionare” degli immobili da candidare a finanziamento; 

- il costo complessivo dell’intervento di che trattasi, nel Comune di Abriola (PZ), per l’efficientamento 

energetico dei due immobili ammonta ad Euro 460.000,00=, nella misura del 100% del contributo a 

valere sul PO FESR BASILICATA 2014/2020; 

- sulla scorta della “Relazione illustrativa-programmatica” e delle “Schede delle operazioni da seleziona-

re” gli uffici dell’ATER hanno proceduto a redigere il “Progetto Definitivo” dell’intervento di che tratta-

si che, ai sensi dell’art. 5, comma 5 lett. e) del predetto Accordo di Programma, con nota n. 428/2019 del 

10.01.2019 è stato inviato alla Regione Basilicata; 

- con nota prot. 29279/23AF del 19/02/2019, acquisita agli atti dell’Azienda al prot. N. 2178/2019 del 

19/02/2019, l’Ufficio Energia della Regione Basilicata ha inviato la Presa d’Atto del suddetto Progetto 

Definitivo; 

- gli uffici dell’Ater hanno, pertanto, proceduto a redigere il Progetto Esecutivo dell’intervento, approvato 

con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 21 del 15.04.2019 nell'importo globale di € 

460.000,00=, interamente ammesso a finanziamento a valere sui fondi di cui alla D.G.R. 1441 del 

29.12.2017 e D.G.R. 1043 del 11.10.2018 PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Obiettivo Tematico 4, 

“energia e mobilità urbana” – Azione  4C.4.1.1, secondo il eseguente quadro economico: 

%

Importo lavori 303.770,00€                    

Sicurezza 33.366,97€                      

Sommano 337.136,97€                    

Spese Tecniche 19,00% 64.056,02€                      

Imprevisti 1,24% 4.166,71€                        

Disallacci e Allacci rete Gas ed Enel 0,89% 3.000,00€                        

Iva disallacci e allacci 22,00% 660,00€                           

IVA Lavori 10,00% 33.713,70€                      

442.733,40€                    

IRAP 3,9% 3,90% 17.266,60€                      

Sommano 460.000,00€                 

 

- ai sensi dell’art. 5, comma 5 lett. e) del predetto Accordo di Programma, con nota n. 7056/2019 del 

28.05.2019 è stato inviato alla Regione Basilicata il “Progetto Esecutivo” dell’intervento di che trattasi e 

con Determinazione Dirigenziale n. 23AF.2019/D.00547 del 08/07/2019 la Regione ha preso atto dello 

stesso; 

- con determinazione del Direttore n. 130 del 10/12/2020, è stato disposto di indire l’aggiudicazione dei 

lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio del 

massimo ribasso, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante ribasso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 337.136,97, di cui € 303.770,00 per lavori a misura 

soggetti a ribasso, € 33.366,97 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso; 

- a seguito delle regolari procedure di invito e delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario, delle 

opere in oggetto, l'impresa  “VENEZIA LUCIANO”, con sede in 85017 TOLVE (PZ) alla Via F.lli 
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Coviello n. 19 – P.I. 01488190768, con il ribasso del 32,315%, come da verbale rep. n. 49826 redatto in 

data 01/02/2021; 

- con determina dirigenziale n. 09 del 03/02/2021 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente 

all’impresa “VENEZIA LUCIANO” CON SEDE IN Tolve (PZ) con il confermato ed accettato ribasso 

del 32,315%; 

- con verbale d’istruttoria di ufficio del 15.03.2021, è stata confermata l’aggiudicazione dei lavori, di cui 

alla gara d’appalto, all’Appaltatore “VENEZIA LUCIANO”, con sede in 85017 TOLVE (PZ) alla Via 

F.lli Coviello n. 19 – P.I. 01488190768”, per l’importo netto di 238.973,69=, di cui € 205.606,72= per 

lavori ed € 33.366,97 per oneri per la sicurezza (n.s.r.); 

- il contratto, dell’importo complessivo di € 238.973,69, di cui € 205.606,72 per lavori ed € 33.366,97 per 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è stato stipulato in data 26/04/2022 con repertorio n. 50036, 

registrato a Potenza in data  27.04.2022  Serie: 1T Numero: 1725 del 27/04/2022; 

- il quadro economico a seguito dell’appalto è risultato il seguente:  

Importo lavori 205.606,72€                    

Sicurezza 33.366,97€                      

Sommano 238.973,69€                    

Spese Tecniche 64.056,02€                      

Imprevisti 4.166,71€                        

Disallacci e Allacci rete Gas ed Enel 3.000,00€                        

Iva disallacci e allacci 660,00€                           

IVA Lavori 23.897,37€                      

Sommano 334.753,79€                    

IRAP 3,9% 17.266,60€                      

Sommano 352.020,39€                 

                      FINANZIAMENTO 460.000,00€                    

Economie da ribasso 107.979,61€                  

- i lavori sono stati consegnati in data 20.06.2022, come da verbale in pari data firmato con riserve da 

parte dell'Impresa appaltatrice relative all’aggiornamento prezzi di contratto; 

- il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato dall’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto in 180 

(centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna; 

- l’ultimazione era prevista per il 17.12.2022; 

- in data 06.12.2022 i lavori sono stati sospesi per avverse condizioni atmosferiche; 

- in data 12.04.2023, come risulta dal verbale di ripresa lavori, i lavori sono stati ripresi con ultimazione 

prevista per il 23.04.2023; 

- durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificate situazioni che hanno comportato la redazione di 

Perizie di Variante; 

- con verbale in data 02 Maggio 2023 il Direttore dei Lavori ha certificato l’ultimazione dei lavori entro il 

tempo utile contrattuale e precisamente entro il 22 Aprile 2023, a meno di opere non incidenti sull’uso e 

sulla funzionalità dell’opera; 

- tali lavorazioni dovevano essere eseguite entro 15 giorni dalla data del verbale di ultimazione e pertanto 

entro il 17.05.2023; 

- la Direzione Lavori ha accertato che tali lavorazioni sono state eseguite entro la suddetta data; 

- per far fronte agli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici 

il Dl n. 50/2022, convertito con Legge n. 91 del 15.07.2022 ha introdotto l’aggiornamento dei prezzari 

utilizzati per l’esecuzione dei lavori pubblici; 

- l’art. 26 c.1 del sopracitato decreto sancisce che lo stato di avanzamento, di appalti di lavori pubblici 

aggiudicati entro il 31.12.2021, riguardante lavorazioni regolarmente eseguite ed annotate nei libri 

contabili dal 01.01.2022 al 31.12.2022 viene redatto applicando i prezzari regionali aggiornati, con 

successiva emissione di un certificato di pagamento straordinario; 
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- lo stesso comma 1 dell’art.26 del Dl n.50/2022 prevede che i maggiori importi per revisione prezzi 

derivanti dall’applicazione del nuovo prezzario al netto del ribasso contrattuale siano riconosciuti nella 

misura del 90% e che per la loro liquidazione si può far fronte con le economie derivanti dal ribasso 

d’asta qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; 

- il comma 458 dell’art. 1 della Legge 197/2022 (legge di Bilancio) ha, fra l’altro, stabilito di aggiornare il 

comma 6 dell’art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 2022, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 91 del 15/07/2022, aggiungendo il comma 6 bis  che dispone che per fronteggiare gli aumenti 

eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,  nonché  dei  carburanti  e  dei  prodotti energetici, in 

relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori aggiudicati  sulla base di offerte, con termine finale  di  

presentazione  entro  il  31 dicembre 2021, lo stato di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle 

lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello 

stesso, nel  libretto  delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche  in deroga 

alle specifiche clausole  contrattuali  e  a  quanto  previsto dall’articolo 216, comma 27-ter, del citato 

codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al  comma  2 del presente 

articolo aggiornati annualmente ai  sensi  dell’articolo 23,  comma  16,  terzo  periodo,  del  citato  

codice  dei  contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del  2016.  I maggiori importi derivanti 

dall’applicazione dei predetti prezzari sono calcolati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, e 

riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%; 

- con deliberazione di GR n. 477 del 22.07.2022 è stato approvato l’aggiornamento infrannuale del  

Prezzario Regione Basilicata edizione 2022; 

- per l’esplicitazione delle modalità di calcolo dell’aggiornamento dei prezzi, allegata alla Relazione sul 

conto finale, è stata redatta una apposita Relazione per adeguamento prezzi ai sensi del Decreto-

legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022; 

- come si evince dai calcoli riportati nella Relazione per adeguamento prezzi suddetta, allegata agli atti di 

contabilità finale, all’impresa si dovrà riconoscere un importo complessivo pari ad € 27.341,23=; 

- di conseguenza con determina del Direttore dell’Azienda, n. 35 del 27.07.2023, è stato approvato e 

liquidato il primo certificato straordinario per acconto adeguamento prezzi su 1°, 2° e 3° ed ultimo stato 

di avanzamento dell’importo di € 26.282,95; 

- i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, delle previsioni di progetto, e delle speciali 

disposizioni impartite all’atto pratico dalla direzione lavori e nessun danno, né alle persone né alle opere, 

si è verificato durante la loro esecuzione; 

- lo stato finale è stato redatto in data 26.10.2023 nell’importo complessivo di € 238.419,95 al netto del 

ribasso d’asta del 32,315% e comprensivo degli oneri per la sicurezza secondo il quadro che segue: 

- essendo stato corrisposti acconti in corso d’opera per complessivi € 228.292,11 risulta un credito netto 

dell’impresa di € 10.848,21 così come risulta dalla tabella seguente: 

 

 

- la Direzione dei Lavori ha redatto la Relazione sul Conto Finale dalla quale sI rileva che nel corso dei 

lavori: 

 i lavori nella generalità si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date 

dalla Direzione dei Lavori; 

Lavori complessivi 238.419,95€        

Adeguamento prezzi 27.341,23€          

A detrarre gli acconti già corrisposti per lavori 228.292,11€        

A detrarre l'acconto per adeguamento prezzi 26.620,86€          
Resta in credito netto all'Impresa 10.848,21€          

Lavori a misura netti 195.670,71€        

Oneri per la sicurezza 37.594,24€          

Oneri COVID19 5.155,00€            

Sommano 238.419,95€        

Aggiornamento prezzi Legge n.50/2022 27.341,23€          

Sommano 265.761,18€        
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 durante in corso d’opera sono stati liquidati 4 acconti per complessivi € 228.292,11 con il seguente 

dettaglio: 

 

 l’Impresa “VENEZIA LUCIANO” ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul la-

voro presso la sede dell’INAIL di Potenza mediante polizza n. 90541669 a carattere continuativo; 

 per l’esecuzione dei suddetti lavori, non è stato necessario occupare proprietà private né in modo 

permanente, né in modo temporaneo, né sono stati   prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si è 

potuto prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all’art. 218 del regolamento sui 

ll. pp., di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;  

 non risultano fin ora notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al libero pagamento del resi-

duo credito spettante all’Impresa; 

 dagli atti in possesso dell’ATER risulta che l’impresa non ha ceduto l’importo dei crediti, né ha rila-

sciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori 

sopraindicati; 

- considerato che i lavori di cui trattasi non eccedono il costo € 1.000.000, ai sensi della Delibera 

dell’Amministratore Unico n. 6 del 17/03/1999, la DL ha proceduto alla loro verifica mediante emissione 

di Certificato di regolare esecuzione; 

- a seguito dell’avvenuta ultimazione dei lavori, la D.L., ha convocato l’impresa per il giorno 11.10.2023, 

presso il cantiere di Abriola, per la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori  con redazione 

contestuale processo verbale di visita redatto ai sensi degli artt. 102 del d.Lgs 50/2016 ed art. 237 del 

d.P.R. n. 207/2010, sottoscritto dall’impresa appaltatrice; 

- a tale visita sono intervenuti: 

- ing. Carla De Fino, progettista, RUP e Direttore dei Lavori, funzionario dell’A.T.E.R. di Potenza; 

- geom. Angelo Giuzio, Direttore dei lavori, funzionario dell’A.T.E.R. di Potenza; 

- Sig. Venezia Luciano, in qualità di Titolare della Ditta “VENEZIA LUCIANO” con sede e domicilio 

fiscale nel Comune di Tolve (PZ), alla via F.lli Coviello 19 - 85047– P.I. 01488190768”, aggiudica-

taria dell’appalto dei lavori in parola; 

- il certificato di regolare esecuzione è stato emesso in data 30.10.2023 ed è stato sottoscritto senza riserve 

dall’impresa VENEZIA LUCIANO con sede nel Comune di Tolve  (PZ) in via F.lli Coviello,19; 

- compiuti gli opportuni riscontri tecnico-contabili, la DL ha certificato la regolare esecuzione delle opere 

realizzate ed ha certificato che il credito residuo dell’impresa è pari a “10.848,21” (diconsi euro diecimi-

laottocentoquarantotto/21) 

- dal raffronto tra l’importo autorizzato e quello speso, e salvo risultanze di collaudo, risulta l’economia di 

€ 162.268,51= così distinta: 

Anticipazione - det. 549/2022 71.692,11€           

Certificato n. 1 del  27,10,2022  - det. 64/2022 45.400,00€           

Certificato n. 2 del   07,12/2022 - det. 85/2022 40.100,00€           

Certificato n. 3 del   29,05,2023  - det. 26/2023 71.100,00€           

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO 228.292,11€        
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Importi Importi

Liquidati (C) da liquidare 

(D=B-C)

303.770,00€          289.090,21€     

ribasso d'asta 98.163,28-€            93.419,50-€       

Lavori al netto 205.606,72€          195.670,71€     

33.366,97€            37.594,24€       

Sommano i lavori al 

netto + la sicurezza 

238.973,69€       233.264,95€  

b2) Oneri Covid 5.155,00€              5.155,00€         

Sommano i lavori al 

netto + la sicurezza 

244.128,69€       238.419,95€  

27.341,23€            27.341,23€       

Sommano 271.469,92€       265.761,18€  254.912,97€       €      10.848,21 5.708,75€        

64.056,02€            5.394,19€         -€                   €        5.394,19 58.661,83€        

Imprevisti 4.166,71€              -€                  -€                   €                   -   4.166,71€          

Disallacci ed allacci Gas 3.000,00€              -€                  -€                   €                   -   3.000,00€          

342.692,65€       271.155,37€  254.912,97€    €   16.242,40 71.537,29€      

27.146,99€            26.576,12€       25.491,30€         €        1.084,82 570,87€             

I.V.A. 22% su allacci 660,00€                 -€                  -€                  -€                 660,00€             

370.499,65€       297.731,49€  280.404,27€   17.327,22€    72.768,16€      

17.266,60€            -€                  -€                   €                   -   17.266,60€        

Economie da ribasso 72.233,75€            -€                  -€                   €                   -   72.233,75€        

460.000,00€       297.731,49€  280.404,27€    €   17.327,22 162.268,51€   

c1) Adeguamento prezzi Legge n. 

50/2022

(A)                   

Importi 

autorizzati netti

(B) Spese 

sostenute nette

Economie       

(E=A-B)

Importo dei lavori 

Descrizione

a1) Lavori a misura da 

assoggettare a ribasso

b1) Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso

IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)

Sommano

Spese tecniche e generali

Costo Totale Intervento (C.T.M.) 

IVA 10% su lavori 

C.T.M. + IVA

 

Vista la relazione per adeguamento prezzi di cui al D.L. 50/2022; 

Visti gli atti di contabilità finale e gli atti ad essi allegati; 

Vista la relazione sul conto finale; 

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. e confermato dal Responsabile del Procedimento; 

Vista la relazione sul costo generale dell’intervento e gli atti ad essa allegati; 

Vista la legge Regionale 24.06.1996 n.29; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile 

Visto il D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Viso il D.M. 49/2018; 

VISTO il parere favorevole, espresso dal Comitato Tecnico di cui all'art. 11 della legge regionale 24.06.1996 

n. 29 nella seduta n. 198 del 04.12.2023; 

VISTO il d. Lgs. n.165/2001; 

VISTO la Legge 127/1997; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 100 DEL 22.12.2022 con la quale è stato approvato il 

nuovo assetto organizzativo dell’Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  
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VISTA la delibera dell’A.U. n. 8 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 

e Pluriennale 2023-2025; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di ma-

nutenzione straordinaria del complesso edilizio sito nel Comune di ABRIOLA (PZ) – C.da Burgaro nn. 2 

e 4 - finalizzati all’efficientamento energetico di immobili di E.R.P. - CUP: F47C18000270006-  CIG:  

8550108C51”, eseguiti dall’impresa VENEZIA LUCIANO con sede nel Comune di Tolve  (PZ) in via 

F.lli Coviello,19 – P.I. 01488190768, nell’importo di € 265.761,18=, di cui corrisposti acconti per € 

228.292,11= per lavori ed € 26.620,86= per aggiornamento prezzi, ed un credito netto dell’impresa di € 

10.848,21= da liquidare a saldo di ogni suo diritto ed avere; 

2. DI APPROVARE il costo generale delle opere eseguite nell’importo complessivo di € 297.731,49=, di-

stinto come in premessa, con un’economia di € 162.268,51= rispetto all’importo autorizzato di € 

460.000,00=. 
 

La presente determinazione costituita da n.8 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regola-

rità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni conse-

cutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

  

 

 

                                                                    F.to Pierluigi ARCIERI                                                       
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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.  50/2023 

 

 

 

OGGETTO: D.G.R. 1441 del 29.12.2017 e D.G.R. 1043 del 11.10.2018 PO FESR BASILICATA 2014-

2020 – Obiettivo Tematico 4, “energia e mobilità urbana” – Azione  4C.4.1.1. 

Efficientamento energetico di n. 2 fabbricati di edilizia residenziale sovvenzionata per com-

plessivi 12 alloggi, in C.da Burgaro n. 2-4, nel comune di ABRIOLA (PZ) 

CUP: F47C18000270006  -  CIG:  8550108C51 

Impresa: “VENEZIA LUCIANO”, con sede in 85017 TOLVE (PZ) alla Via F.lli Coviello n. 

19 – P.I. 01488190768 

“APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE E COSTO GENERALE DELL’OPERA” 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 

proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze 

per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Carla DE FINO) 

 

F.to Carla DE FINO 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

___________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 IL DIRIGENTE 

 (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 Data ______________                        F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

 


