
 

 

U.D. “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.58/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: D.G.R. 1441 del 29.12.2017 e D.G.R. 1043 del 11.10.2018 PO FESR BASILICATA 2014-

2020 – Obiettivo Tematico 4, “energia e mobilità urbana” – Azione 4C.4.1.1. 

Efficientamento energetico di n. 1 fabbricato di edilizia residenziale sovvenzionata per com-

plessivi 18 alloggi, in Via degli Enotri, nel comune di CHIAROMONTE (PZ) 

“APPROVAZIONE COSTO GENERALE DELL’OPERA” 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventitre, il giorno 19 del mese di Dicembre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
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PREMESSO che 

- l’intervento in oggetto concerne l’efficientamento energetico di un edificio destinato a civile abitazione 

ubicato nel Comune di Chiaromonte (PZ), Via degli Enotri; 

- la fonte di finanziamento dell’intervento deriva dal PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Obiettivo 

Tematico 4, “Energia e mobilità urbana” – Azione 4C.4.1.1. “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione 

di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli 

edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 

monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti an-

che attraverso l’utilizzo di mix tecnologici” nella quale sono previsti anche interventi di efficientamento 

energetico afferenti l’edilizia residenziale; 

- sulla scorta della “Relazione illustrativa-programmatica” e delle “Schede delle operazioni da seleziona-

re” è stato redatto il “Progetto Esecutivo” dell’intervento di che trattasi; 

- ai sensi dell’art. 5, comma 5 lett. e) dell’Accordo di Programma, con nota n. 1695 del 08.02.2019 è stato 

inviato alla Regione Basilicata il “Progetto Definitivo” dell’intervento di che trattasi; 

- con nota n. 40706/23AF del 07.03.2019, la Regione Basilicata ha inviato la “Presa d’atto” del suddetto 

Progetto Definitivo e conseguentemente gli uffici hanno, pertanto, proceduto a redigere il Progetto Ese-

cutivo dell’intervento di che trattasi, consistente nell’ “Efficientamento energetico di n. 1 fabbricato di 

edilizia residenziale sovvenzionata per complessivi 18 alloggi, in Via degli Enotri, nel comune di 

CHIAROMONTE (PZ)”; 

- il suddetto progetto è stato approvato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 19 del 15.04.2019 per 

l’importo complessivo di € 710.000,00=, di cui € 512.000,00= per lavori a base d’asta ed € 198.000,00= 

per somme a disposizione; 

- con la Determinazione n. 61 del 03.07.2019, il Direttore ha disposto di indire l’aggiudicazione dei lavori 

con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio del massimo ri-

basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base 

di gara di € 512.000,00=, di cui € 459.544,40= per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 52.455,60 per 

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso; 

- espletate le procedure di gara, con Determina n. 88 del 16.09.2019 è stata approvata la proposta di ag-

giudicazione dei lavori all’impresa “PARI COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in via Poggio Cavallo, n.23 – 

85100 POTENZA (PZ), confermata con successivo verbale d’istruttoria di ufficio del 23.09.2019, per 

l’importo netto di € 359.966,02 di cui € 307.421,42 per lavori ed € 52.544,60 per oneri di sicurezza; 

- il contratto REP 49602 è stato stipulato in data 30.10.2019 e registrato a Potenza in data 31.10.2019 alla 

serie 1T n.4637, per l’importo netto di € 359.966,02=, di cui € 52.544,60= per Oneri per la sicurezza; 

- in data 14.10.2019 si è proceduto alla consegna dei lavori, la cui data di ultimazione fissata a tutto il 

13.04.2020 e, successivamente, traslata a tutto il 08.07.2020 a seguito della sospensione dei lavori (dal 

16.03.2020 al 09.06.2020, per complessivi giorni 86) resasi necessaria a causa dell’emergenza sanitaria 

COVID-19 che ha colpito l’Italia tra marzo e maggio 2020; 

- con Detemina del Direttore n. 83 del 24.07/2020, è stata approvata la Perizia di Variante per l’importo 

complessivo di € 710.000,00=, di cui € 474.579,71 per lavori ed € 235.420,29= per somme a disposizio-

ne, così distinti: 
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LAVORI Q_E APPALTO

Lavori a misura 459.544,40€          307.421,42€       422.434,63€      

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 52.455,60€            52.544,60€         52.145,08€        

IMPORTO LAVORI  (C.R.M.) 512.000,00€          359.966,02€       359.966,02€         474.579,71€      474.579,71€        

Spese tecniche e generali 97.280,00€            97.280,00€           129.885,11€        

Imprevisti ed economie da ribasso 10.376,57€            177.613,95€         18.933,78€          

Disallacci ed Alacci rete Gas ed ENEL (il 

2,00% dii C.R.M.) 10.240,00€            10.240,00€           10.240,00€          

Costo Totale Intervento (C.T.M.)  

[1+2+3+4] 629.896,57€          645.099,97€         633.638,60€        

I.V.A. (il 10% di 1) 51.200,00€            35.996,60€           47.457,97€          

I.V.A. (il 22% di 4) 2.252,80€              2.252,80€             2.252,80€            

C.T.M.  +  I.V.A. 683.349,37€          683.349,37€         683.349,37€        

I.R.A.P.  [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)] 26.650,63€            26.650,63€           26.650,63€          

Costo Globale del Programma 710.000,00€          710.000,00€         710.000,00€        

Q_E      POST-APPALTO Q_E    VARIANTE

 

- in corso d’opera sono stati liquidati all’impresa n. 5 acconti per complessivi € 448.574,20=; 

- con verbale in data 15 Ottobre 2020 il Direttore dei Lavori ha certificato l’ultimazione dei lavori in pari 

data e quindi entro il tempo utile contrattuale; 

- stato finale è stato redatto in data 25.02.2021 nell’importo complessivo di € 474.579,71=, al netto del 

ribasso d’asta del 33,102% e comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

- in relazione a quanto sopra l’importo complessivo dei lavori, risultante dallo stato finale, è stato 

determinato in € 474.579,71= da cui, dedotti gli acconti corrisposti assomanti a complessivi € 

448.574,20=, residua il credito netto dell’impresa di € 26.005,51=; 

- trattandosi di lavori il cui importo non eccede € 1.000.000,00, ai sensi della delibera dell’A.U. n. 6 del 

17.03.1999, si è provveduto al collaudo delle opere mediante certificato di regolare esecuzione; 

- il Direttore dei Lavori, con Certificato di Regolare Esecuzione del 25.02.2021, ha certificato che i lavori di 

cui all’oggetto sono stati regolarmente eseguiti liquidandone il credito residuo di € 26.005,51= in favore 

della impresa: 

 

- con determina del Direttore n. 30 del 03/05/2021 sono stati approvati gli atti di contabilita’ finale e 

certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di Efficientamento Energetico del fabbricato in Viale degli 

Enotri nel Comune di CHIAROMONTE (PZ), eseguiti dall’impresa “PARI COSTRUZIONI S.R.L.” con 

sede e domicilio fiscale nel Comune di Potenza (PZ), Via Poggio Cavallo n. 23, cap. 85100, nell’importo 

di € 474.579,71=, con un residuo credito a favore della stessa di € 26.005,51, da liquidare a saldo di ogni 

suo diritto ed avere, significando che il C.R.E. ha carattere provvisorio (art. 102 comma 3 del D.Lgs. 

n.50/2016) ed assumerà carattere definitivo decorsi 29 (24+2+3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

(15.10.2020); 

- detto importo è stato liquidato, a saldo di ogni suo diritto ed avere, in data 28/05/2021 con Determina del 

Direttore n. 47; 

- il RUP, ing. De Fino, in data 13.12.2023 ha redatto la “Relazione sulle somme adisposizione e Costo 

generale dell’Opera”, nell’importo complessivo di € 532.975,37 suddiviso come segue: 

 

Lavori a misura netti complessivi 474.579,71€           

a detrarre gli acconti già corrisposti 448.574,20€           

Resta in credito netto all'Impresa 26.005,51€             
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Importi Importi

Liquidati (C) da liquidare 

(D=B-C)

1

a1) Lavori a misura netti 422.434,63€            422.434,63€         

Lavori al netto 422.434,63€            422.434,63€         

b1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 52.145,08€              52.145,08€           

Sommano i lavori al netto + la sicurezza 

474.579,71€            474.579,71€         474.579,71€             €                    -   -€                     

2 129.885,11€            10.937,69€           10.937,69€               €                    -   118.947,42€        

3 Imprevisti ed economie da ribasso 18.933,78€              -€                      -€                         €                    -   18.933,78€          

4 Disallacci ed allacci Gas ed ENEL 10.240,00€              -€                      -€                         €                    -   10.240,00€          

633.638,60€            485.517,40€         485.517,40€             €                    -   148.121,20€        

5 47.457,97€              47.457,97€           47.457,97€               €                    -   -€                     

6 I.V.A. 22% su allacci 2.252,80€                -€                      -€                         €                    -   2.252,80€            

683.349,37€            532.975,37€         532.975,37€            -€                  150.374,00€        

7 26.650,63€              -€                      -€                         €                    -   26.650,63€          

710.000,00€            532.975,37€         532.975,37€             €                    -   177.024,63€        Sommano

Spese tecniche e generali

Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1-4]

IVA 10% su lavori 

C.T.M. + IVA

(A)                   

Importi autorizzati 

netti

(B) Spese 

sostenute nette

Economie       

(E=A-B)

Importo dei lavori 

Descrizione

IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)

 

VISTA la Determina del Direttore n. 30 del 03/05/2021 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità 

finale ed il  certificato di regolare esecuzione; 

VISTA la relazione sul costo generale dell’Opera redatta dal D.L. in data 13/12/2023; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207, per le parti ancora vigenti; 

VISTO il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto 

Direttore rispetto all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 6 del 

D.P.R. n. 62/2013; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il 

nuovo assetto organizzativo dell’Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  
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D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE il Costo Generale dell’Opera, dei lavori di “Efficientamento Energetico del fabbricato 

in Viale degli Enotri nel Comune di CHIAROMONTE (PZ)”, eseguiti dall’impresa “PARI COSTRU-

ZIONI S.R.L.” con sede e domicilio fiscale nel Comune di Potenza (PZ), Via Poggio Cavallo n. 23, cap. 

85100, nell’importo complessivo di € 532.975,37=, di cui € 474.579,71=per lavori ed € 58.395,66= per 

Somme a disposizione, con l’economia residua di € 177.024,63=. 

La presente determinazione, costituita da 06 facciate, è immediatamente esecutiva (diverrà esecutiva con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile) e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi 

consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazio-

ne. 

 

          IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                             F.to  Pierluigi ARCIERI       
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U.D. “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 58/2023 

 

 

OGGETTO: D.G.R. 1441 del 29.12.2017 e D.G.R. 1043 del 11.10.2018 PO FESR BASILICATA 2014-

2020 – Obiettivo Tematico 4, “energia e mobilità urbana” – Azione 4C.4.1.1. 

Efficientamento energetico di n. 1 fabbricato di edilizia residenziale sovvenzionata per com-

plessivi 18 alloggi, in Via degli Enotri, nel comune di CHIAROMONTE (PZ) 

“APPROVAZIONE COSTO GENERALE DELL’OPERA” 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO)      F.to Nicola MASTROLORENZO 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 

proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze 

per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Carla DE FINO) 

F.to Carla DE FINO 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

19.12.2023                                             F.to Vincenzo PIGNATELLI     

 

 


