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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.27/2023 

                                                                             

 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento energetico del fabbricato sito nel 

Comune di MELFI (PZ) alla Via Riccione n.4 (cod.fabb. n.1382). 

CUP: F82D21000040001 CIG: 9460319634 

APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI 

PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE in favore della Ditta “MOSCARIELLO 

COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in C/da Bicocca snc - 85025 MELFI (PZ) 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventitre il giorno 08 (otto) del mese di giugno nella sede dell’Azienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 
 

  

AREA TECNICA  

  

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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PREMESSO che: 

- con delibera dell’Amministratore Unico n.69 del 21.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento energetico del fabbricato in Via Riccione 

n.4 (cod.fabbr.1382), nel comune di Melfi per un costo globale di € 508.422,06, finanziato con fondi di 

cui all’art.4, c. 1 della Legge n.80 del 23.05.2014 e del D.M. 16.03.2015, assegnati con D.G.R. n. 

202100663 del 06.08.2021, per complessivi € 432.000,00 e per € 76.422,06 in capo dall’ATER di 

Potenza con impegno di fondi propri dell’Azienda derivanti dal piano di reinvestimento dei “Fondi dei 

proventi derivanti dalla vendita degli alloggi ATER di Potenza ai sensi della Legge 24.12.1993 n.560” di 

cui alla Delibera dell’A.U. n.12 del 13.03.2018; 

- che con propria determina a contrarre, n.80 del 24.10.2022, è stato disposto di indire una gara, mediante 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici con il criterio del 

massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 

n.76/2020 e ss.mm.ii., per l’importo complessivo a base d’asta di € 407.781,57= di cui, € 345.812,49= 

per lavori a misura, soggetti a ribasso, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge ed               

€ 61.969,08= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

- con determinazione n.88, adottata il 11.11.2022, il Direttore ha preso atto dell’aggiudicazione dei lavori 

all’impresa “MOSCARIELLO COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in C/da Bicocca snc - 85025 MELFI 

(PZ), con conseguente assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio; 

- con verbale d’istruttoria di ufficio del 14.12.2022, è stata confermata l’aggiudicazione dei lavori 

all’Impresa “MOSCARIELLO COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in C/da Bicocca snc - 85025 MELFI 

(PZ), per l’importo netto di € 333.829,08, di cui € 271.860,49 per lavori ed € 61.969,08 per oneri di 

sicurezza; 

- il contratto è stato stipulato in data 28.02.2023 con repertorio n.50231, registrato a Potenza in data 

16.03.2023 alla serie 1T n.1129; 

- i lavori sono stati consegnati in data 26.04.2023 e da tale data hanno avuto effettivo inizio e regolare 

prosecuzione; 

 

ATTESO che: 

- con nota acquisita agli atti dell’Azienda al prot. n.04883/2023 del 04.05.2023, la Ditta 

“MOSCARIELLO COSTRUZIONI s.r.l., ai sensi dell’art. 26 del CSA ha fatto richiesta di anticipazione 

del prezzo; 

- con Decreto del MEF del 13.12.2022, pubblicato in data 15.12.2022, la misura del saggio degli interessi 

legali annui, a partire dal 01.01.2023, è pari al 5,0%; 

- ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016, l’importo dell’anticipazione da corrispondere è pari 

al 20% del valore del Contratto di Appalto e che l’erogazione della stessa è subordinata alla costituzione 

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero della stessa anticipazione secondo il crono programma 

dei lavori, secondo il seguente schema:  

IMPORTI

Lavori al netto del ribasso pari al 21,385% 271.860,49€      
Oneri sicurezza 61.969,08€        

333.829,57€      

Importo anticipazione (20% dell'imposto contrattuale € 333.829,57) 20% 66.765,91€        

Interesse Legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione secondo cronoprogramma (periodo dal 26.04.2023 al 

22.10.2023) 5,00% 1.669,15€          

Importo Polizza Fidejussoria definitiva 68.435,06€         

 

VISTA la nota prot. n.04883/2023 del 04.05.2023 con cui la Ditta “MOSCARIELLO COSTRUZIONI s.r.l.” 

ha presentato regolare Polizza Fidejussoria n.VH036578/DE, emessa in Hannover (Germania) VHV-Platz 1 

– Cap. 30177 il 02/05/2023, rilasciata dalla VHV Allgemeine Versicherung AG, dell’importo di € 70.104,21, 
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comprensiva degli interessi legali di cui all’art. 35, comma 18 del D.Lgs n.50/2016, per il periodo dal 

28.04.2023 al 28.04.2025; 

VISTA la fattura della Ditta “MOSCARIELLO COSTRUZIONI s.r.l.”n.10/2023 del 02.05.2023, acquisita 

agli atti dell’Azienda in data 04.05.2023 al n.04883/2023, dell’importo di € 66.765,91 oltre I.V.A., calcolata 

al 10%, pari ad € 6.676,59; 

CONSIDERATO CHE l’Azienda ha acquisito per l’impresa “MOSCARIELLO COSTRUZIONI s.r.l.”la 

documentazione attestante la regolarità nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, previdenziali e 

della Cassa Edile (DURC Prot. n. INPS_34919321, richiesto in data 01.03.2023 e valevole fino al 

29.06.2023, - REGOLARE); 

CONSIDERATO CHE: 

- il Responsabile del procedimento Ing. Michele GERARDI ha emesso il certificato di pagamento relativo 

al pagamento dell’anticipazione del prezzo, in favore della Ditta “MOSCARIELLO COSTRUZIONI 

s.r.l.” con sede in C/da Bicocca snc - 85025 MELFI (PZ) – P.IVA n. 01378430761 e dell’Erario, per 

complessivi € 73.442,50; 

- al pagamento di € 66.765,91 si può far fronte prelevando la somma dal capitolo “Lavori” del 

QTE, mentre per il versamento di € 6.676,59 per IVA al 10% si può attingere da quella per l’IVA; 

- la Ditta “MOSCARIELLO COSTRUZIONI s.r.l.”, con nota acquisita agli atti dell’Azienda al prot. 

n.00264/2023 del 05.01.2023, ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare il 

pagamento, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

- in applicazione del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dal l° luglio 2017, l’ATER Potenza è 

soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment); 

- alla spesa si farà fronte con i fondi di cui all’art.4, c. 1 della Legge n.80 del 23.05.2014; 

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto 

Direttore rispetto all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 6 del 

D.P.R. n. 62/2013; 

RAVVISATO che occorre procedere alla liquidazione di complessivi € 73.442,50 per anticipazione del 

prezzo; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO IL D.P.R n. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora vigenti; 

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018; 

VISTO il d. Lgs. n.165/2001; 

VISTO la Legge 127/1997; 

VISTE le Leggi Regionali n.12 e n. 29 del 1996; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree strategiche” 

dell’Azienda; 

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle 

singole UUDD.;  

VISTA la delibera dell’AU p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo 

dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’AU p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli 

incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 8 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 

e Pluriennale 2023-2025; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025; 
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VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del Responsabile del procedimento; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare la spesa complessiva di € 73.442,50; 

2) di liquidare e pagare l’importo di € 66.765,91, a favore della Ditta “MOSCARIELLO COSTRUZIONI 

s.r.l.” con sede in C/da Bicocca snc - 85025 MELFI (PZ) – P.IVA n. 01378430761, secondo le  

modalità indicate nel certificato di pagamento; 

3) di versare all’Erario l’importo di € 6.676,59, per IVA al 10%, essendo l’Azienda sottoposta al regime di 

scissione dei pagamenti. 

La presente determinazione, costituita da 05 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni 

consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

                                       IL DIRETTORE 

F.to ing. Pierluigi ARCIERI 
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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.27/2023 

 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento energetico del fabbricato sito nel 

Comune di MELFI (PZ) alla Via Riccione n.4 (cod.fabb. n.1382). 

CUP: F82D21000040001 CIG: 9460319634 

APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI 

PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE in favore della Ditta “MOSCARIELLO 

COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in C/da Bicocca snc - 85025 MELFI (PZ) 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO F.to geom. Aldo NOTAR FRANCESCO 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 

proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze 

per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to ing. Michele GERARDI 

 

 

      

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

___________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 IL DIRIGENTE 

 F.ti avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 

 Data  

 

 

 

 


