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PREMESSO CHE 

- l’intervento riguarda l’efficientamento energetico di n. 2 fabbricati di edilizia residenziale sovvenzionata 

per complessivi 12 alloggi, in Località Contrada Burgaro, 2-4, nel comune di ABRIOLA (PZ); 

- il PO FESR 2014-2020 della Regione Basilicata comprende, tra l’altro, nell’ambito dell’Obiettivo Tema-

tico 4, Asse prioritario 4 “Energia e Mobilità Urbana”, l’Azione 4C.4.1.1 “Promozione dell’eco-

efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ri-

strutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, 

regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle e-

missioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici” nella quale sono previsti anche inter-

venti di efficientamento energetico afferenti l’edilizia residenziale; 

- con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1441 del 29 dicembre 2017 è stato dato avvio alla procedura 

negoziata tra la Regione Basilicata, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza e 

l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Matera, per la selezione e l’ammissione a finanzia-

mento delle operazioni a valere sull’Azione 4C.4.1.1 dell’Asse 4 del POR FESR Basilicata 2014/2020; 

- con Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’ATER di Potenza, n. 41 del 20.07.2018, è stato appro-

vato lo schema di “Accordo di programma per l’attuazione delle operazioni in materia di promozione 

dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nell’edilizia residenziale pubblica tra la 

regione Basilicata e l’Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale di Potenza”; 

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1043 del 11 ottobre 2018, notificata con nota n. 

176183/23AF del 19.10.2018, è stato approvato lo schema dell’Accordo di Programma tra le ATER di 

Potenza e Matera e la Regione Basilicata e sono state ammesse a finanziamento le operazioni in materia 

di ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia primaria nell’edilizia residenziale pubblica, seleziona-

te attraverso la procedura negoziale avviata con la suddetta D.G.R. n. 1441 del 29 dicembre 2017; 

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1310 del 14.12.2018, sono state approvate modifiche ed inte-

grazioni all’Accordo di Programma di cui alla D.G.R. n. 1043 del 11 ottobre 2018; 

- in data 17.12.2018 (nota della Regione Basilicata prot. 20939) è stato sottoscritto l’“Accordo di pro-

gramma per l’attuazione delle operazioni in materia di promozione dell’eco-efficienza e riduzione di con-

sumi di energia primaria nell’edilizia residenziale pubblica tra la regione Basilicata e l’Azienda Territo-

riale per l’edilizia residenziale di Potenza”; 

- con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 21 del 15.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo 

per l’ “Intervento di Efficientamento Energetico di n. 2 fabbricati in C.da Burgaro n. 2-4, nel Comune di 

ABRIOLA (PZ)”, nell'importo globale dell’intervento di € 460.000,00=, interamente ammesso a 

finanziamento a valere sui fondi di cui alla D.G.R. 1441 del 29.12.2017 e D.G.R. 1043 del 11.10.2018 

PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Obiettivo Tematico 4, “energia e mobilità urbana” – Azione  

4C.4.1.1.; 

- con determinazione del Direttore n. 130 del 10.12.2020, è stato disposto di indire una gara, con procedu-

ra negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento dei “Lavori di efficienta-

mento energetico di n. 2 fabbricati di edilizia residenziale sovvenzionata per complessivi 12 alloggi, in 

Località Contrada Burgaro 2 - 4, nel comune di ABRIOLA (PZ)”, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, com-

ma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo complessivo a base d’asta di € 337.136,97= 

di cui, € 303.770,00= per lavori a misura, soggetti a ribasso, ed € 33.366,97= per oneri per la sicurezza 

(non soggetti a ribasso); 

- con determinazione n. 09 del 03/02/2021, il Direttore ha preso atto dell’aggiudicazione dei lavori 

all’impresa “VENEZIA LUCIANO”, con sede in  TOLVE (PZ) 85017, alla Via F.lli Coviello n. 19 – 

P.I. 01488190768”, con conseguente assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio; 

- con verbale d’istruttoria di ufficio del 15.03.2021, è stata confermata l’aggiudicazione dei lavori, di cui 

alla gara d’appalto, all’Appaltatore “VENEZIA LUCIANO”, con sede in 85017 TOLVE (PZ) alla Via 

F.lli Coviello n. 19 – P.I. 01488190768”, per l’importo netto di 238.973,69=, di cui € 205.606,72= per 

lavori ed € 33.366,97 per oneri per la sicurezza (n.s.r.); 

- il contratto è stato stipulato in data 26/04/2022 con repertorio n. 50036, registrato a Potenza in data 

27/04/2022 Serie: 1T Numero: 1725 del 27/04/2022; 
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- i lavori sono stati consegnati in data 20/06/2022 e da tale data hanno avuto effettivo inizio; 

- in data 06/12/2022 i lavori sono stati sospesi e sono ripresi in data 12/04/2023; 

- per effetto della suddetta sospensione, i lavori dovevano essere ultimati entro il 23/04/2023; 

- la Ditta Luciano Venezia ha comunicato, con nota prot. 004701/2023 del 28/04/2023, che i lavori sono 

stati ultimati in data 22/04/2023 e, quindi, in tempo utile;  

- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e 

dei prodotti energetici, l’art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazio-

ni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, ha introdotto uno speciale meccanismo di aggiornamen-

to dei prezzari utilizzati nei contratti di lavori pubblici; 

- in particolare, l’art. 26, 1° comma del decreto sopra citato prevede che, in relazione agli appalti pubblici 

di lavori aggiudicati sulla base delle offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021, lo stato di 

avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero an-

notate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, vie-

ne redatto, anche in deroga alle specifiche clausole contrattua-

li, applicando i prezzari regionali aggiornati; 

- l’art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 2022, convertito con modificazio-

ni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, al comma 1 prevede l’emissione di un certificato di pagamento stra-

ordinario per le lavorazioni annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 

2022; 

- l’art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 2022, convertito con modificazio-

ni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, al comma 1 prevede, inoltre, che i maggiori importi per revisione 

prezzi derivanti dall’applicazione del nuovo prezzario, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, 

sono riconosciuti nella misura del 90%; 

- ai sensi dell’art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 2022, convertito con modificazio-

ni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, comma 1, per la liquidazione dei suddetti importi possono essere u-

tilizzate le somme derivanti dai ribassi d’asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione 

sulla base delle norme vigenti; 

- il comma 458 dell’art. 1 della Legge 197/2022 (legge di Bilancio) ha, fra l’altro, stabilito di aggiornare il 

comma 6 dell’art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 2022, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 91 del 15/07/2022, aggiungendo il comma 6 bis  che dispone che per fronteggiare gli aumenti 

eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,  nonché  dei  carburanti  e  dei  prodotti energetici,  

in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori aggiudicati  sulla base di offerte, con termine finale  di  

presentazione  entro  il  31 dicembre 2021 , lo stato di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle lavora-

zioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stes-

so, nel  libretto  delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche  in deroga alle 

specifiche clausole  contrattuali  e  a  quanto  previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice 

di cui al  decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al  comma  2 del presente artico-

lo aggiornati annualmente ai  sensi  dell'articolo 23,  comma  16,  terzo  periodo,  del  citato  codice  dei  

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del  2016.  I maggiori importi derivanti dall'applica-

zione dei predetti prezzari  sono calcolati, al netto dei ribassi formulati  in  sede  di  offerta,  e riconosciu-

ti dalla stazione appaltante nella misura del 90%; 

- ai sensi del comma 6 bis  dell’art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 2022, convertito con modi-

ficazioni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, per la liquidazione dei suddetti importi possono essere utiliz-

zate le somme derivanti dai ribassi d’asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione sulla 

base delle norme vigenti; 

- con DGR n. 477 del 22 luglio 2022 è stato approvato il Prezzario 2022 aggiornamento infrannuale della 

Regione Basilicata che ha validità dalla data di pubblicazione sul BUR Basilicata fino al 31 dicembre 

2022 e che potrà essere transitoriamente utilizzato fino al 31 marzo 2023, per i progetti a base di gara la 

cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 16 del 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dell’articolo 26 comma 2 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito in 

Legge 15 luglio 2022, n. 91; 
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PRESO ATTO CHE: 

- il Direttore dei Lavori ha predisposto lo Stato di Avanzamento dei Lavori n° 1 per lavorazioni eseguite 

dall’avvio dei lavori (20/06/2022) a tutto il 24/10/2022; 

- con determinazione del Direttore n.64/2022 del 07/11/2022 è stato liquidato e pagato il 1° Certificato di 

Pagamento emesso dal RUP per l’importo di Euro 45.400,00 all’impresa “VENEZIA LUCIANO”, con 

sede in TOLVE (PZ) 85017, alla Via F.lli Coviello n. 19 – P.I. 01488190768; 

- il Direttore dei Lavori ha predisposto lo Stato di Avanzamento dei Lavori n° 2 per lavorazioni eseguite 

dal 25/10/2022 a tutto il 05/12/2022; 

- con determinazione del Direttore n.85/2022 del 12/12/2022 è stato liquidato e pagato il 2° Certificato di 

Pagamento emesso dal RUP per l’importo di Euro 40.100,00 all’impresa “VENEZIA LUCIANO”, con 

sede in TOLVE (PZ) 85017, alla Via F.lli Coviello n. 19 – P.I. 01488190768; 

- il Direttore dei Lavori ha predisposto il 3° ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori per lavorazioni 

eseguite a tutto il 22/04/2023; 

- con determinazione del Direttore n.26/2023 del 05/06/2023 è stato liquidato e pagato il 3° ed ultimo Cer-

tificato di Pagamento emesso dal RUP per l’importo di Euro 71.100,00 all’impresa “VENEZIA LU-

CIANO”, con sede in TOLVE (PZ) 85017, alla Via F.lli Coviello n. 19 – P.I. 01488190768; 

CONSIDERATO CHE: 

- in attuazione al Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 

15/07/2022, relativamente alle lavorazioni del 1°, 2°, 3° ed ultimo SAL contabilizzate negli anni 2022 e 

2023 eseguite a tutto il 22/04/2023, utilizzando il Prezzario 2022 aggiornamento infrannuale di cui alla 

DGR n. 477 del 22 luglio 2022, è stato emesso dal Direttore dei Lavori il conteggio del maggior importo 

delle lavorazioni eseguite dall’Appaltatore quantificato, al netto del ribasso d’asta in € 32.568,58 e da ri-

conoscere nella misura dell’90% e quindi per netti € 29.311,72; 

- per gli oneri della sicurezza contabilizzati negli anni 2022 e 2023 eseguiti a tutto il 22/04/2023, utiliz-

zando il Prezzario 2022 aggiornamento infrannuale di cui alla DGR n. 477 del 22 luglio 2022, è stato 

emesso dal Direttore dei Lavori il conteggio del maggior importo delle lavorazioni eseguite 

dall’Appaltatore quantificato, in -€ 2.690,86, relativamente al 1°, 2°, 3° ed ultimo SAL; 

- complessivamente, per le lavorazioni e gli oneri per la sicurezza contabilizzati negli anni 2022 e 2023 

eseguite a tutto il 22/04/2023, è stato emesso dal Direttore dei Lavori il conteggio del maggior importo 

delle lavorazioni eseguite dall’Appaltatore quantificato, in € 26.620,86, relativamente al 1°, 2°, 3° ed ul-

timo SAL, oltre IVA 10 % di € 2.662,09, per un totale di € 29.282,95; 

- il Responsabile Unico del Procedimento ha pertanto emesso il 1° certificato di pagamento straordinario 

per acconto adeguamento prezzi su 1°, 2° e 3° ed ultimo SAL, ai sensi del Decreto-

legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022; 

- per i maggiori importi da riconoscere all’impresa derivanti dall'applicazione del predetto Prezzario 2022 

aggiornamento infrannuale, approvato con DGR n. 477 del 22 luglio 2022, si possono utilizzare le 

somme derivanti dai ribassi d’asta, in applicazione dell’art. 26 del Decreto-

legge n. 50 del 17/05/2022 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, comma 

1; 

- l’Azienda ha acquisito per la Ditta “VENEZIA LUCIANO” la documentazione attestante la regolarità 

nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, previdenziali dell’INPS, INAIL e della Cassa Edile 

(DURC Prot. n. INAIL_ 39642637, richiesto in data 17/07/2023 e valevole fino al 14/11/2023, - REGO-

LARE); 

- è stato emesso, a firma del responsabile del procedimento: 

1) Il 1° certificato di pagamento straordinario pari ad € 26.620,86 oltre IVA, pari al 10%, per € 

2.662,09 per complessivi € 29.282,95 a favore della Ditta “VENEZIA LUCIANO” con sede e domi-

cilio fiscale nel Comune di Tolve (PZ), 85017 alla Via F.lli Coviello n. 19 – P.I. 01488190768; 

- la Ditta “VENEZIA LUCIANO” ha emesso fattura n. 69/23 del 28/07/2023 dell’importo di € 26.620,86 

più I.V.A., calcolata al 10%, pari ad € 2.662,09; 

- al pagamento di € 29.282,95 si può far fronte con le economie derivanti dal ribasso d’asta; 
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- la Ditta “VENEZIA LUCIANO” ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare 

il pagamento, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

- in applicazione del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dal l° luglio 2017, l’ATER Potenza è sogget-

ta al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment); 

RAVVISATO che occorre procedere alla liquidazione di complessivi € 29.282,95; 

VISTO il d.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti; 

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018; 

VISTO il d. Lgs. n.165/2001; 

VISTO la Legge 127/1997; 

VISTE le Leggi Regionali n.12 e n. 29 del 1996; 

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto 

Direttore rispetto all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 6 del 

D.P.R. n. 62/2013; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il 

nuovo assetto organizzativo dell’Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 8 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione 2023 e Pluriennale 2023-2025;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023, con la quale, ai sensi 

dell’art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del control-

lo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025;  

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

VISTO il certificato di pagamento a firma del Responsabile del Procedimento; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 

1) di approvare la spesa complessiva di € 29.282,95; 

2) di dare atto che l’importo di netti € 26.620,86, oltre IVA 10 % di € 2.662,09, per un totale di € 29.282,95 

trova copertura finanziaria all’interno del quadro economico dell’intervento; 

3) di liquidare e pagare l’importo di € 26.620,86, a favore della Ditta “VENEZIA LUCIANO” con sede e 

domicilio fiscale nel comune di TOLVE (PZ) alla Via F.lli Coviello n. 19 - 85017– P.I. 01488190768, se-

condo le modalità indicate nel 1° certificato di pagamento straordinario; 

4) di versare all’Erario l’importo di € 2.662,09 di I.V.A., calcolato al 10%, essendo l’Azienda sottoposta al 

regime di scissione dei pagamenti, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento. 

La presente determinazione, costituita da 7 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolari-

tà contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecu-

tivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

          IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                        (ing. Pierluigi ARCIERI)   

     

F.to Pierluigi Arcieri 
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U.D. “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 35/2023 

 

OGGETTO: D.G.R. 1441 del 29.12.2017 e D.G.R. 1043 del 11.10.2018 PO FESR BASILICATA 2014-

2020 – Obiettivo Tematico 4, “Energia e mobilità urbana” – Azione 4C.4.1.1. 

“Lavori di efficientamento energetico di n. 2 fabbricati di edilizia residenziale sovvenzionata 

per complessivi 12 alloggi, in C. da Burgaro n. 2-4, nel comune di ABRIOLA (PZ)” 

“APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO STRAOR-

DINARIO PER ACCONTO ADEGUAMENTO PREZZI SU 1°, 2° E 3° ED ULTIMO 

SAL, ai sensi del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 91 del 15/07/2022” in favore della Ditta “VENEZIA LUCIANO”, con sede in 

85017 TOLVE (PZ) alla Via F.lli Coviello n. 19 – P.I. 01488190768” 

CUP: F47C18000270006 

CIG: 8550108C51 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing Carla DE FINO) F.to Carla De Fino 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 

proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze 

per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing Carla DE FINO) 

F.to Carla De Fino  

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                       F.to Vincenzo Pignatelli 

 

 


