
 

 

AREA TECNICA 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.37/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO  Interventi di edilizia sovvenzionata finalizzati al recupero degli alloggi sfitti gestiti 

dall’Azienda. Delibera dell’Amministratore Unico n. 60 del 07.09.2021. 

Lavori di adeguamento funzionale di n. 5 alloggi sfitti gestiti dall’Azienda – Comune di 

Sant’Arcangelo: U.I. n. 2745 in via P. Neruda 3; U.I. n. 2760 in via P. Neruda 7; U.I. n. 3062 

in via P. Neruda 4; U.I. n. 7288 in via Milite Ignoto 2; U.I. n. 1137 in via Milite Ignoto 6. 

CUP: F87H21012540005 - CIG: 9336452BEA 

Impresa: SABATO TOMMASO Contrada Ginocchione 7 a Ruoti (PZ) 

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI ALL’APPALTATORE, E SPESE 

GENERALI ED I.R.A.P. IN FAVORE DELL’A.T.E.R.  

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventitre, il giorno 27 (ventisette) del mese di luglio, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 

 

 

 

 

 

 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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PREMESSO che: 

 

- con la Delibera dell’Amministratore Unico dell’ATER n. 60 del 07/09/2021 di “Approvazione della 

proposta di programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita (II Integrazione 

annualità 2021)” è stato previsto lo stanziamento di fondi per gli interventi di rifunzionalizzazione degli 

alloggi di risulta ai fini della consegna ai legittimi assegnatari; 

- succitata Delibera prevede di destinare l’importo di € 1.555.150,32, per interventi di rifunzionalizzazione 

del patrimonio esistente; 

- nell’ambito di tale finanziamento trovano copertura gli interventi per la riattazione di cinque alloggi nel 

Comune di Sant’Arcangelo; 

- con Determinazione del Direttore dell’Azienda n. 65 del 21/07/2022 è stato approvato il progetto dei 

lavori di adeguamento funzionale di n. 5 alloggi sfitti gestiti dall’Azienda nel Comune di 

Sant’Arcangelo: U.I. n. 2745 in via P. Neruda 3; U.I. n. 2760 in via P. Neruda 7; U.I. n. 3062 in via P. 

Neruda 4; U.I. n. 7288 in via Milite Ignoto 2; U.I. n. 1137 in via Milite Ignoto 6,  per l’importo 

complessivo di € 171.000,00, secondo gli importi riportati nella tabella seguente: 

PARZIALI TOTALI

a Lavori a misura                  da assoggettare a ribasso 92 928,56€        

b Costo della manodopera      da assoggettare a ribasso 32 074,28€        

Sommano 125 002,84€      

c Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso 879,36€             

1 125 882,20€     

2 23 917,62€        

3 1 797,78€          

4 151 597,60€     

5 12 588,22€        

6 395,51€             

7 164 581,33€      

8 6 418,67€          

171 000,00€     

I.V.A. su lavori 10%

C.T.M.  +  I.V.A.

I.R.A.P.  [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)]

Costo Globale del Programma

I.V.A. su imprevisti 22%

DESCRIZIONE

Lavori a base d'asta (C.R.M.)   [a+b+c]

Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.)

Costo Totale Intervento (C.T.M.)  [1+2+3]

Imprevisti e allacciamenti

 

 
- con la medesima determinazione “a contrarre” del Direttore dell’Azienda n.65 del 21/07/2022 è stato 

disposto l’affidamento tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori 

economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), mediante ribasso sull’importo di gara di € 125.882,20 

di cui € 125.002,84 per lavori a misura, soggetti a ribasso ed € 879,36 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

- con determinazione del Direttore n.68 del 07/09/2022 i lavori in argomento sono stati aggiudicati 

provvisoriamente, giusta verbale 50146 del 01/09/2022, all’impresa Sabato Tommaso con sede in 

Contrada Ginocchione 7 a Ruoti (PZ), per l’importo complessivo di € 119.879,36, corrispondente 

all’importo di € 119.000,00 al netto del ribasso offerto del 4,802%, oltre ad € 879,36 per oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, successivamente l’aggiudicazione è divenuta 

efficace con verbale di istruttoria di ufficio del 07/10/2022 e pertanto, affidati in via definitiva; 

 

- il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 20/10/2022 rep. n. 50172 e Registrato a Potenza in 

data 28/10/2022 Serie: 1T Numero: 4502; 

 

- i lavori sono stati consegnati in data 10/11/2022, per una durata stabilita di 165 giorni, e da ultimarsi entro 

il 24/04/2023; 

 

- i lavori sono stati sospesi in data 03/04/2023 per la redazione della perizia di variante tecnica e suppletiva, 

come risulta dal relativo verbale. 
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- con determina Dirigenziale n. 29 del 23/05/2023 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppleti-

va nell’immutato importo complessivo dell’intervento di € 171.000,00; 

 

- l’atto aggiuntivo al contratto principale, è stato sottoscritto in data 05/06/2023 rep. n. 50270, per il mag-

giore importo di € 5.184,05 per lavori a misura al netto del ribasso del 4,802%; 

 

- a seguito dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante è stato concesso all’impresa il termine sup-

pletivo di gg. 15  sulla data di ultimazione; 

 

- i lavori sono stati ripresi il 24/05/2023, come da verbale redatto in pari data; 

 

- per effetto delle suddette sospensioni e proroghe, ammontanti a gg. 66, la nuova scadenza utile per 

l’ultimazione dei lavori è stata prevista per il 29/06/2023; 

 

- i lavori sono stati ultimati il 05/06/2023, giusto certificato di ultimazione lavori redatto in data 

08/06/2023, e quindi in tempo utile; 

 

ATTESO che: 

 

- con Determinazione del Direttore dell’Azienda n.35 del 06/07/2023 sono stati approvati gli atti di 

contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, il costo generale dell’opera ed è stato autorizzato il 

pagamento della rata di saldo a favore dell’impresa appaltatrice, oltre le somme per spese generali ed 

IRAP a favore dell’Azienda, come appresso evidenziato: 

 

Importi Importi

Liquidati da liquidare

1

a) Lavori a misura 130 448,17€       130 416,35€      

ribasso d'asta 4,802% 6 264,12-€           6 262,80-€          

Lavori al netto 124 184,05€       124 153,55€      

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 879,36€              879,15€             

Sommano i lavori al netto 125 063,41€       125 032,70€      30,70€               118 155,90€        6 876,80€               

2 24 952,23€         24 946,15€        6,09€                 -€                     24 946,15€             

3 Imprevisti e allacciamenti 1 688,00€           1 688,00€          -€                   1 688,00€            -€                        

151 703,63€      151 666,84€      

4 12 506,34€         12 503,27€        3,07€                 11 815,59€          687,68€                  

5 I.V.A. 22% su imprevisti e allacciamenti 371,36€              371,36€             -€                   371,36€               -€                        

164 581,33€      164 541,47€      

6 6 418,67€           6 417,12€          1,55€                 -€                     6 417,12€               

171 000,00€      170 958,59€      41,41€               132 030,85€        38 927,74€             

IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)

Sommano

Spese tecniche e generali 19%

Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]

IVA 10% su lavori 

C.T.M. + IVA

(A)                   

Importi 

autorizzati netti

(B)                 

Spese sostenute

Economie       

(A-B)

Importo dei lavori 

Descrizione

 

- il costo dell’intervento, suddiviso per unità immobiliare, è risultato il seguente: 

 

Unità Località Via Lavori Allaccio gas S.T. IVA I.R.A.P. Sommano

2745 Sant'Arcangelo P. Neruda 3 18 626,11€        -€                 3 666,72€       1 862,61€       943,22€        25 098,67€        

2760 Sant'Arcangelo P. Neruda 7 19 354,16€        422,00€           3 893,12€       2 028,26€       1 001,46€     26 699,00€        

3062 Sant'Arcangelo P. Neruda 4 18 713,80€        422,00€           3 767,06€       1 964,22€       969,03€        25 836,11€        

7288 Sant'Arcangelo Milite Ignoto 2 34 773,56€        422,00€           6 928,57€       3 570,20€       1 782,30€     47 476,62€        

1137 Sant'Arcangelo Milite Ignoto 6 33 565,07€        422,00€           6 690,67€       3 449,35€       1 721,10€     45 848,19€        

SOMMANO 125 032,70€      1 688,00€        24 946,15€     12 874,63€     6 417,12€     170 958,59€      

 

CONSIDERATO che: 

- è stato acquisito il D.U.R.C. attestante la regolarità degli obblighi salariali, assistenziali, assicurativi e 

previdenziali dell’ impresa appaltatrice; 
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- l’impresa per la riscossione della rata di saldo ha presentato polizza fidejussoria 

nr.1/64801/96/173816501 del 27/07/2023 rilasciata da Uniposai assicurazioni S.p.A. per l’importo di 

€ 6.877,66, di cui € 6.251,64 quale rata netta di saldo, ed 626,02 per interessi legali con scadenza 

29/06/2025 <giusta art.235 Regolamento DPR n.207/2010>; 

 

- in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il certificato di pagamento 

della rata di saldo per € 6.876,80, oltre IVA di € 687,68 per complessivi € 7.564,48; 

 

- il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento per spese generali ed IRAP a fa-

vore dell'A.T.E.R. per l'importo di  € 31.363,27 (€ 24.946,15 + € 6.417,12); 

 

- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 38.240,07 così distinta: 

- Rata di saldo impresa appaltatrice Sabato Tommaso       €  6.876,80 

- Spese Generali ATER       €         24.946,15 

- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)   € 6.417,12 

Sommano         €         38.240,07 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 8 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2023 e Pluriennale 2023-2025; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 8 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2023 e Pluriennale 2023-2025; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025; 

VISTO il d.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento sui LL.PP. di cui di cui al d.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora vigenti; 

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto 

Direttore rispetto all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 6 del 

D.P.R. n. 62/2013; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n.100/2022 con la quale è stato approvato il nuovo 

assetto organizzativo dell’Azienda, e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1. di approvare la spesa complessiva di € 38.240,07 relativa ai Lavori di adeguamento funzionale di n. 5 

alloggi sfitti gestiti dall’Azienda – Comune di Sant’Arcangelo: U.I. n. 2745 in via P. Neruda 3; U.I. n. 

2760 in via P. Neruda 7; U.I. n. 3062 in via P. Neruda 4; U.I. n. 7288 in via Milite Ignoto 2; U.I. n. 1137 

in via Milite Ignoto 6, di cui: 

- Rata di saldo impresa appaltatrice Sabato Tommaso      €  6.876,80 

- Spese Generali ATER       €         24.946,15 

- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)   € 6.417,12 

Sommano         €         38.240,07 
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2. di liquidare e pagare all’impresa Costruzioni Sabato Tommaso con sede in Contrada Ginocchione 7 a 

Ruoti (PZ), la somma di € 6.876,80, con le modalità previste nel relativo certificato di pagamento; 

 

 

3. di liquidare e pagare a favore dell’A.T.E.R. di Potenza la somma di € 31.363,27 relativa ai lavori in epi-

grafe così distinta: 

- Spese Generali ATER       €         24.946,15 

- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)   € 6.417,12 

Sommano         €         31.363,27 

5. di accertare l’entrata di € 31.363,27; 

6. di versare all’Erario l’importo di € 687,68 per IVA (split payment). 

La presente determinazione, costituita da sei facciate, (oltre gli allegati), è immediatamente esecutiva e sarà 

pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà 

successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

_______________________________ 
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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.37/2023 

 

OGGETTO: Interventi di edilizia sovvenzionata finalizzati al recupero degli alloggi sfitti gestiti 

dall’Azienda. Delibera dell’Amministratore Unico n. 60 del 07.09.2021. 

Lavori di adeguamento funzionale di n. 5 alloggi sfitti gestiti dall’Azienda – Comune di 

Sant’Arcangelo: U.I. n. 2745 in via P. Neruda 3; U.I. n. 2760 in via P. Neruda 7; U.I. n. 

3062 in via P. Neruda 4; U.I. n. 7288 in via Milite Ignoto 2; U.I. n. 1137 in via Milite Ignoto 

6. CUP: F87H21012540005 - CIG: 9336452BEA 

Impresa: SABATO TOMMASO Contrada Ginocchione 7 a Ruoti (PZ) 

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI ALL’APPALTATORE, E SPESE 

GENERALI ED I.R.A.P. IN FAVORE DELL’A.T.E.R. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Leonardo Montanaro) ______________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 

proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze 

per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Michele GERARDI) 

_______________________    

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                ______________________________________ 

 

 


