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OGGETTO  Lavori di adeguamento impianti elevatori a servizio dei fabbricati ATER siti a Potenza in via 

Tirreno nn. 24 – 26 – 28 – 30 – 32, alla 1^ Traversa di via Tirreno nn. 12 – 18 e in piazza Don 

Pinuccio Lattuchella nn. 7 – 13. CUP: F86C19000860005 CIG: 9145307215. 

Impresa: MONDO ASCENSORI POTENZA di Quaratino Giuseppe Via Nuvolese 31 Tito. 

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI ALL’APPALTATORE, SPESE GENERALI 

ED I.R.A.P. IN FAVORE DELL’A.T.E.R. E ADDEBITO AI PROPRIETARI 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventitre, il giorno 01 (uno) del mese di agosto, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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PREMESSO che: 

 

- con delibera dell’Amministratore Unico n.12/2018 è stato approvato il “Programma biennale 2017/2018 

di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, 

incamerati a tutto il 31 dicembre 2015, dell’importo complessivo di € 10.000.000,00, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 608 del 19 aprile 2017”; 

- la succitata Delibera prevede di destinare la somma di € 300.000,00 per interventi inerenti gli impianti 

elevatori, a servizio degli immobili gestiti dall’ATER o a gestione condominiale, per i quali sono 

necessari interventi di manutenzione straordinaria per la relativa messa a norma e/o è necessaria la 

completa sostituzione.; 

- nell’ambito di tale finanziamento trovano copertura gli interventi per l’adeguamento normativo di nove 

impianti elevatori a servizio di diversi fabbricati siti nel Comune di Potenza; 

- con Determinazione del Direttore dell’Azienda n. 24 del 21/03/2022 è stato approvato il progetto dei 

lavori di adeguamento impianti elevatori a servizio dei fabbricati ATER siti a Potenza in Via Tirreno nn. 

24 – 26 – 28 – 30 – 32, alla 1^ Traversa di Via Tirreno nn. 12 – 18 e in Piazza Don Pinuccio Lattuchella 

nn. 7 – 13 per l’importo complessivo di € 182.294,56 di cui € 136.009,25 per lavori a base d’asta, 

suddivisi secondo gli importi riportati nella tabella seguente: 

PARZIALI TOTALI

a Lavori a corpo da assoggettare a ribasso 135 596,13€   

b Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 413,12€          

1 136 009,25€      

2 25 841,76€        

4 161 851,01€      

5 13 600,93€        

7 175 451,93€      

8 6 842,63€          

182 294,56€      Costo Globale del Programma

DESCRIZIONE

Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.)

Costo Totale Intervento (C.T.M.)  [1+2]

Importo a base d'asta (C.R.M.)   [a+b+c]

I.V.A. su lavori 10%

C.T.M.  +  I.V.A.

I.R.A.P.  [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)]

 

 
- con la medesima determinazione “a contrarre” del Direttore dell’Azienda n.24 del 21/03/2022 è stato 

disposto l’affidamento tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori 

economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), mediante ribasso sull’importo di gara di € 136.009,25 

di cui € 135.596,13 per lavori a misura, soggetti a ribasso ed € 413,12 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

- con determinazione del Direttore n.34 del 13/04/2022 i lavori in argomento sono stati aggiudicati 

provvisoriamente, giusta verbale 50034 del 11/04/2022, alla ditta “Mondo Ascensori Potenza di 

Quaratino Giuseppe” – P.I. 01853790762 - Via Nuvolese 31 - 85050 Tito (PZ), per l’importo 

complessivo di € 92.472,69, corrispondente all’importo di € 92.059,57 al netto del ribasso offerto del 

32,108%, oltre ad € 413,12 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, 

successivamente l’aggiudicazione è divenuta efficace con verbale di istruttoria di ufficio del 23.05.2022 

e pertanto, affidati in via definitiva.. 

- il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 25/07/2022 rep. n. 50139 e Registrato a Potenza in 

data 26/07/2022 Serie: 1T Numero: 3172; 

- i lavori sono stati consegnati in data 01/08/2022, per una durata stabilita di 120 giorni, e da ultimarsi 

entro il 29/11/2022; 

- con determinazione del Direttore nr.92 del 23/11/2022 è stata concessa un proroga di gg. 60, in aggiunta 

al tempo contrattuale 

- i lavori sono stati sospesi in data 01/12/2022 per la redazione della perizia di variante tecnica e 

suppletiva, come risulta dal relativo verbale. 
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- con determina Dirigenziale n. 05 del 26/01/2023 è stata approvata la perizia di variante tecnica e 

suppletiva nell’immutato importo complessivo dell’intervento di € 182.294,56,00; 

- l’atto aggiuntivo al contratto principale, è stato sottoscritto in data 02/03/2023 Rep. n.50232, per il 

maggiore importo di € 4.574,19 per lavori a misura al netto del ribasso del 32,108%; 

- i lavori sono stati ripresi il 09/02/2023, come da verbale redatto in pari data; 

- per effetto delle suddette sospensioni e proroghe, ammontanti a gg. 91, la nuova scadenza utile per 

l’ultimazione dei lavori è stata prevista per il 28/02/2023; 

- i lavori sono stati ultimati il 24/02/2023, giusto certificato di ultimazione lavori redatto in data 

28/02/2023, e quindi in tempo utile; 

ATTESO che: 

- con Determinazione del Direttore dell’Azienda n.36 del 06/07/2023 sono stati approvati gli atti di 

contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, il costo generale dell’opera ed è stato autorizzato il 

pagamento della rata di saldo a favore dell’impresa appaltatrice, oltre le somme per spese generali ed 

IRAP a favore dell’Azienda, come appresso evidenziato: 

 

Importi Importi

Liquidati da liquidare

1

a) Lavori a misura 142 334,53€      142 334,53€      

ribasso d'asta 32,108% 45 700,77-€        45 700,77-€        

Lavori al netto 96 633,76€        96 633,76€        

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 413,12€             413,12€             

Sommano i lavori al netto 97 046,88€        97 046,88€        -€                   91 709,31€        5 337,57€        

2 27 122,05€        27 122,05€        0,00€                 -€                   27 122,05€      

124 168,93€      124 168,93€      

4 9 704,69€          9 704,69€          -€                   9 170,93€          533,76€           

133 873,62€      133 873,62€      

6 5 221,07€          5 221,07€          0,00€                 -€                   5 221,07€        

7 economie da ribasso 43 199,89€        -€                   43 199,89€        -€                   -€                 

182 294,58€      139 094,69€      43 199,89€        100 880,24€      38 214,45€      

IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)

Sommano

Spese tecniche e generali 19%

Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]

IVA 10% su lavori 

C.T.M. + IVA

(A)                   

Importi 

autorizzati netti

(B)                 

Spese sostenute

Economie             

(A-B)

Importo dei lavori 

Descrizione

 
 

- il costo dell’intervento, suddiviso per ogni singolo impianto, è risultato il seguente: 

 

Nr. Località Via Lavori S.T. IVA I.R.A.P. Costo totale

1 Potenza elevatore di via Tirreno 24 16 298,96       4 555,13              1 629,90             876,88            23 360,87             

2 Potenza elevatore di via Tirreno 26 6 849,98         1 914,39              685,00                368,53            9 817,89               

3 Potenza elevatore di via Tirreno 28 5 168,16         1 444,36              516,82                278,04            7 407,38               

4 Potenza elevatore di via Tirreno 30 7 208,94         2 014,71              720,89                387,84            10 332,38             

5 Potenza elevatore di via Tirreno 32 11 988,83       3 350,56              1 198,88             644,99            17 183,27             

6 Potenza elevatore di 1^ Traversa di via Tirreno 12 7 208,94         2 014,71              720,89                387,84            10 332,38             

7 Potenza elevatore di 1^ Traversa di via Tirreno 18 7 208,94         2 014,71              720,89                387,84            10 332,38             

8 Potenza elevatore di piazza Don Pinuccio Lattuchella 7 18 900,72       5 282,25              1 890,07             1 016,85         27 089,89             

9 Potenza elevatore di piazza Don Pinuccio Lattuchella 13 16 213,42       4 531,22              1 621,34             872,27            23 238,26             

Totali 97 046,88       27 122,05            9 704,69             5 221,07         139 094,69           

 

CONSIDERATO che: 

- è stato acquisito il D.U.R.C. attestante la regolarità degli obblighi salariali, assistenziali, assicurativi e 

previdenziali dell’ impresa appaltatrice; 

- l’impresa per la riscossione della rata di saldo ha presentato polizza fidejussoria nr.10000210000856 del 

27/07/2023 rilasciata da Bene assicurazioni S.p.A. per l’importo di € 5.338,24, di cui € 4.852,34 quale 
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rata netta di saldo, ed 485.90 per interessi legali con scadenza 30/06/2025 <giusta art.235 Regolamento 

DPR n.207/2010>; 

- in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il certificato di pagamento 

della rata di saldo per € 5.337,57, oltre IVA di € 533,76 per complessivi € 5.871,33; 

- il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento per spese generali ed IRAP a fa-

vore dell'A.T.E.R. per l'importo di  € 32.343,12 (€ 27.122,05 + € 5.221,07); 

- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 38.214,45 così distinta: 

- Rata di saldo impresa appaltatrice MAP        €  5.337,57 

- Spese Generali ATER       €         27.122,05 

- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)   € 5.221,07 

- IVA         €              533,76 

Sommano         €         38.214,45 

- alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi di cui alla Delibera dell’Amministratore Unico n.12/2018  di 

approvazione del “Programma biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita 

di alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 608 

del 19 aprile 2017” 

- i lavori di manutenzione straordinaria, a norma di legge, sono un onere a carico dei proprietari, e che in 

tal senso prima dell’avvio dei lavori con note prot.4343, 4354, 4355 e 4356 del 04/04/2022, i proprietari 

del fabbricato di 1^ Traversa di Via Tirreno nn. 12 – 18 e di Piazza Lattuchella nn.7 – 13 a Potenza sono 

stati informati che l’ATER avrebbe richiesto, dopo l’ultimazione dei lavori, le quote a loro carico, come 

riportate nel seguente elenco: 

N. UI CONTR INQUILINO INDIRIZZO I RG Utile mill.mi quota proprietari

1 2373 18284 Florio Luciano                       Piazza Lattuchella 7 - Potenza 3 2 91,00 55,5556 1 504,99€              

2 2378 19888 Ferrara Vincenzina                   Piazza Lattuchella 7 - Potenza 8 2 91,00 55,5556 1 504,99€              

3 2379 21045 Coviello Rocca Loredana             Piazza Lattuchella 7 - Potenza 9 2 91,00 55,5556 1 504,99€              

4 2380 19136 Grieco Rita                          Piazza Lattuchella 7 - Potenza 10 2 91,00 55,5556 1 504,99€              

5 2382 19784 Perriello Giovanna                   Piazza Lattuchella 7 - Potenza 12 2 91,00 55,5556 1 504,99€              

6 2383 21658 Rutilo Canio Antonio                 Piazza Lattuchella 7 - Potenza 13 2 91,00 55,5556 1 504,99€              

7 2385 5065 Conte Nicoletta e Vito               Piazza Lattuchella 7 - Potenza 15 2 91,00 55,5556 1 504,99€              

8 2416 17538 Quaratino Gerardo        Piazza Lattuchella 13 - Potenza 1 2 45,00 49,7238 1 155,49€              

9 2418 18475 Faliero Annina Rosalia   Piazza Lattuchella 13 - Potenza 3 2 91,00 100,5525 2 336,66€              

10 2419 18722 Bonavoglia Nicola        Piazza Lattuchella 13 - Potenza 4 2 45,00 49,7238 1 155,49€              

11 2421 18120 Marchetta Rocco Salvatore Piazza Lattuchella 13 - Potenza 6 2 91,00 100,5525 2 336,66€              

12 2422 18750 Cutro Angela - c/o Bonomo Maria            Piazza Lattuchella 13 - Potenza 7 2 45,00 49,7238 1 155,49€              

13 1744 20814 Greco Luciano            1^ Trav. Via Tirreno 12 - Potenza 1 2 97,29 45,5373 470,51€                 

14 1748 18167 Basentini Assunta         1^ Trav. Via Tirreno 12 - Potenza 5 2 97,24 45,5139 470,27€                 

15 1750 18191 Abriola Giovanni          1^ Trav. Via Tirreno 12 - Potenza 7 2 97,24 45,5139 470,27€                 

16 1752 21522 Romano Michele            1^ Trav. Via Tirreno 12 - Potenza 9 2 87,04 40,7397 420,94€                 

17 1768 18616 Romano Rocco            1^ Trav. Via Tirreno 18 - Potenza 3 2 97,24 45,9002 474,26€                 

18 1772 19971 Caponigro Margherita    1^ Trav. Via Tirreno 18 - Potenza 7 2 97,24 45,9002 474,26€                 

19 1773 21625 Carella Antonietta      1^ Trav. Via Tirreno 18 - Potenza 8 2 97,24 45,9002 474,26€                 

20 1784 20010 Sig.ri Somma eredi Raimondi Angiola         1^ Trav. Via Tirreno 18 - Potenza 19 2 97,12 45,8435 473,67€                 

Totale 22 403,20€            

 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 8 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2023 e Pluriennale 2023-2025; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 8 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2023 e Pluriennale 2023-2025; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025; 

VISTO il d.Lgs. n. 50/2016; 
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VISTO il Regolamento sui LL.PP. di cui di cui al d.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora vigenti; 

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto 

Direttore rispetto all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 6 del 

D.P.R. n. 62/2013; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n.100/2022 con la quale è stato approvato il nuovo 

assetto organizzativo dell’Azienda, e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la spesa complessiva di € 38.214,45 relativa ai lavori di adeguamento impianti elevatori a 

servizio dei fabbricati ATER siti a Potenza in via Tirreno nn. 24 – 26 – 28 – 30 – 32, alla 1^ Traversa di 

via Tirreno nn. 12 – 18 e in piazza Don Pinuccio Lattuchella nn. 7 – 13, di cui: 

- Rata di saldo impresa appaltatrice MAP     €  5.337,57 

- IVA         €              533,76 

- Spese Generali ATER       €         27.122,05 

- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)   € 5.221,07 

Sommano         €         38.214,45 

 

2. di liquidare e pagare alla ditta “Mondo Ascensori Potenza di Quaratino Giuseppe” con sede in Via 

Nuvolese 31 a 85050 Tito (PZ), la somma di € 5.337,57, con le modalità previste nel relativo certificato 

di pagamento; 

 

3. di liquidare e pagare a favore dell’A.T.E.R. di Potenza la somma di € 32.343,12 relativa ai lavori in 

epigrafe così distinta: 

- Spese Generali ATER       €         27.122,05 

- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)   € 5.221,07 

Sommano         €         32.343,12 

5. di accertare l’entrata di € 32.343,12; 

6. di versare all’Erario l’importo di € 533,76 per IVA (split payment). 

7. di addebitare, pro quota secondo l’elenco indicato in premessa, a tutti i proprietari del fabbricato 

di 1^ Traversa di Via Tirreno nn. 12 – 18 e di Piazza Lattuchella nn.7 – 13 a Potenza, la somma di 

€ 22.403,20, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria  agli impianti d’ascensore a 

servizio dei suddetti fabbricati. 

La presente determinazione, costituita da sei facciate, (oltre gli allegati), è immediatamente esecutiva e sarà 

pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà 

successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

                                                            F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI 

_______________________________ 
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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.38/2023 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento impianti elevatori a servizio dei fabbricati ATER siti a Potenza in via 

Tirreno nn. 24 – 26 – 28 – 30 – 32, alla 1^ Traversa di via Tirreno nn. 12 – 18 e in piazza 

Don Pinuccio Lattuchella nn. 7 – 13. CUP: F86C19000860005 CIG: 9145307215. 

Impresa: MONDO ASCENSORI POTENZA di Quaratino Giuseppe Via Nuvolese 31 Tito. 

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI ALL’APPALTATORE, SPESE 

GENERALI ED I.R.A.P. IN FAVORE DELL’A.T.E.R. E ADDEBITO AI PROPRIETARI 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Leonardo Montanaro) ______________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 

proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze 

per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Michele GERARDI) 

_______________________    

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                ______________________________________ 

 

 


