
 

 

AREA TECNICA 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.39/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO  Interventi di edilizia sovvenzionata finalizzati al recupero degli alloggi sfitti gestiti 

dall’Azienda. Delibera dell’Amministratore Unico n. 60 del 07.09.2021. 

Lavori di adeguamento  funzionale di n. 3 alloggi sfitti gestiti dall’Azienda nel Comune di 

Viggiano (PZ) - alloggio u.i. n. 1759 al Rione Sant’Angelo sc. C piano 2°, alloggio u.i. 3266 

piano 1° e alloggio u.i. n. 3272  piano 3° alla 1^ traversa Santa Lucia n. 1. 

Impresa: MAURO MARIO SAVINO S.r.l. con sede a Genzano di L. alla via Bari n.125 

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI ALL’APPALTATORE, E SPESE 

GENERALI ED I.R.A.P. IN FAVORE DELL’A.T.E.R.  

CUP: F87H21012540005 - CIG: 926377227E 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventitre, il giorno 30 (trenta) del mese di agosto, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 

 

 

 

 

 

 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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PREMESSO che: 

 

- con la Delibera dell’Amministratore Unico dell’ATER n. 60 del 07/09/2021 di “Approvazione della 

proposta di programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita (II Integrazione 

annualità 2021)” è stato previsto lo stanziamento di fondi per gli interventi di rifunzionalizzazione degli 

alloggi di risulta ai fini della consegna ai legittimi assegnatari; 

- succitata Delibera prevede di destinare l’importo di € 1.555.150,32, per interventi di rifunzionalizzazione 

del patrimonio esistente; 

- nell’ambito di tale finanziamento trovano copertura gli interventi per la riattazione di tre alloggi nel 

Comune di Viggiano; 

- con Determinazione del Direttore dell’Azienda n. 44 del 06/06/2022 è stato approvato il progetto dei 

lavori di adeguamento  funzionale di n. 3 alloggi sfitti gestiti dall’Azienda nel Comune di Viggiano (PZ) 

- alloggio u.i. n. 1759 al Rione Sant’Angelo sc. C piano 2°, alloggio u.i. 3266 piano 1° e alloggio u.i. n. 

3272  piano 3° alla 1^ traversa Santa Lucia n. 1. per l’importo complessivo di € 85.000,00 di cui € 

62.942,63  per lavori a base d’asta così suddivisi: 

- guente: 

 

PARZIALI TOTALI

a Lavori a misura                  da assoggettare a ribasso 45 710,94€        

b Costo della manodopera      da assoggettare a ribasso 16 572,17€        

Sommano 62 283,11€        

c Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso 659,52€             

1 62 942,63€       

2 11 959,10€        

3 502,82€             

4 75 404,55€       

5 6 294,26€          

6 110,62€             

7 81 809,43€        

8 3 190,57€          

85 000,00€       

DESCRIZIONE

Lavori a base d'asta (C.R.M.)   [a+b+c]

Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.)

Costo Totale Intervento (C.T.M.)  [1+2+3]

Imprevisti

I.V.A. su lavori 10%

C.T.M.  +  I.V.A.

I.R.A.P.  [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)]

Costo Globale del Programma

I.V.A. su imprevisti 22%

 

 

- con la medesima determinazione “a contrarre” del Direttore dell’Azienda n.44 del 06/06/2022 è stato 

disposto l’affidamento tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori 

economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), mediante ribasso sull’importo di gara di € 62.942,63 di 

cui € 62.283,11 per lavori a misura, soggetti a ribasso ed € 659,52 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso 

- con determinazione del Direttore n.54 del 22/06/2022 i lavori in argomento sono stati aggiudicati 

provvisoriamente, giusta verbale 50069 del 20/06/2022, all’impresa Mauro Mario Savino S.r.l. con sede 

in Via Bari n. 125 a Genzano di Lucania (PZ) per l’importo complessivo netto di € 57.959,52 

corrispondente all’importo netto di € 57.300,00 (calcolato sull’importo di € 62.283,11 soggetto al ribasso 

del 8,001%) oltre € 659,52 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), successivamente divenuta 

efficace con verbale di istruttoria di ufficio del 25/07/2022 e pertanto, affidati in via definitiva. 

 

- il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 13/09/2022 rep. n. 50153 e Registrato a Potenza in 

data 14/09/2022 Serie: 1T Numero: 3824; 

 

- i lavori sono stati consegnati in data 27/10/2022, per una durata stabilita di 60 giorni, e da ultimarsi entro 

il 26/10/2022; 

 

- i lavori sono stati sospesi in data 01/12/2022 per la redazione della perizia di variante tecnica e suppletiva, 

come risulta dal relativo verbale. 
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- con determina Dirigenziale n. 17 del 02/03/2023 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppleti-

va nell’immutato importo complessivo dell’intervento di € 85.000,00; 

 

- l’atto aggiuntivo al contratto principale, è stato sottoscritto in data 24/03/2023 rep. n. 50242, per il mag-

giore importo di € 3.951,83 per lavori a misura al netto del ribasso del 8.001%; 

 

- i lavori sono stati ripresi il 03/03/2023, come da verbale redatto in pari data; 

 

- per effetto delle suddette sospensioni e proroghe, ammontanti a gg. 92, la nuova scadenza utile per 

l’ultimazione dei lavori è stata prevista per il 28/03/2023; 

 

- i lavori sono stati ultimati il 06/03/2023, giusto certificato di ultimazione lavori redatto in data 

13/03/2023, e quindi in tempo utile; 

 

ATTESO che: 

 

- con Determinazione del Direttore dell’Azienda n.32 del 05/07/2023 sono stati approvati gli atti di 

contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, il costo generale dell’opera ed è stato autorizzato il 

pagamento della rata di saldo a favore dell’impresa appaltatrice, oltre le somme per spese generali ed 

IRAP a favore dell’Azienda, come appresso evidenziato: 

 

Importi Importi

Liquidati da liquidare

1

a) Lavori a misura 66 578,80€        66 492,86€        

ribasso d'asta 8,001% 5 326,97-€          5 320,09-€          

Lavori al netto 61 251,83€        61 172,77€        

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 659,52€             659,52€             

Sommano i lavori al netto 61 911,35€        61 832,29€        79,05€               58 431,00€        3 401,29€        

2 12 775,28€        12 758,95€        16,33€               -€                   12 758,95€      

3 Imprevisti e allacciamenti 763,67€             -€                   763,67€             -€                   -€                 

75 450,29€        74 591,24€        

4 6 191,14€          6 183,23€          7,91€                 5 843,10€          340,13€           

5 I.V.A. 22% su imprevisti e allacciamenti 168,01€             -€                   168,01€             -€                   -€                 

81 809,43€        80 774,47€        

6 3 190,57€          3 150,20€          40,36€               -€                   3 150,20€        

85 000,00€        83 924,67€        1 075,33€          64 274,10€        19 650,57€      

(A)                   

Importi 

autorizzati netti

(B)                 

Spese sostenute

Economie       

(A-B)

Importo dei lavori 

Descrizione

IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)

Sommano

Spese tecniche e generali 19%

Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]

IVA 10% su lavori 

C.T.M. + IVA

 

 

- il costo dell’intervento, suddiviso per unità immobiliare, è risultato il seguente: 

 

Unità Località Via Lavori S.T. IVA I.R.A.P. Sommano

1579 Viggiano Rione S.Angelo 22 528,88€      4 648,78€      2 252,89€      1 147,79€    30 578,34€      

3266 Viggiano Trav. S.Lucia 20 541,38€      4 238,67€      2 054,14€      1 046,53€    27 880,72€      

3272 Viggiano Trav. S.Lucia 18 762,03€      3 871,50€      1 876,20€      955,88€       25 465,61€      

SOMMANO 61 832,29€      12 758,95€    6 183,23€      3 150,20€    83 924,67€       
 

CONSIDERATO che: 

- è stato acquisito il D.U.R.C. attestante la regolarità degli obblighi salariali, assistenziali, assicurativi e 

previdenziali dell’ impresa appaltatrice; 

 

- l’impresa per la riscossione della rata di saldo ha presentato polizza fidejussoria nr.2023/13/6661928  del 

26/07/2023 rilasciata da Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per 

l’importo di € 3.401,21, di cui € 3.091,62 quale rata netta di saldo, ed 309.59 per interessi legali con sca-

denza 27/06/2025 <giusta art.235 Regolamento DPR n.207/2010>; 
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- in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il certificato di pagamento 

della rata di saldo per € 3.401,29, oltre IVA di € 340,13 per complessivi € 3.741,42; 

 

- il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento per spese generali ed IRAP a fa-

vore dell'A.T.E.R. per l'importo di  € 15.909,15 (€ 12.758,95 + € 3.150,20); 

 

- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 38.240,07 così distinta: 

- Rata di saldo impresa appaltatrice Mauro Mario Savino S.r.l.     €  3.401,29 

- IVA Rata di saldo       €    340,13 

- Spese Generali ATER       €         12.758,95 

- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)   € 3.150,20 

Sommano         €         19.650,57 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 8 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2023 e Pluriennale 2023-2025; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 8 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2023 e Pluriennale 2023-2025; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025; 

VISTO il d.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento sui LL.PP. di cui di cui al d.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora vigenti; 

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto 

Direttore rispetto all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 6 del 

D.P.R. n. 62/2013; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n.100/2022 con la quale è stato approvato il nuovo 

assetto organizzativo dell’Azienda, e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la spesa complessiva di € 19.650,57 relativa ai lavori di adeguamento  funzionale di n. 3 

alloggi sfitti gestiti dall’Azienda nel Comune di Viggiano (PZ) - alloggio u.i. n. 1759 al Rione 

Sant’Angelo sc. C piano 2°, alloggio u.i. 3266 piano 1° e alloggio u.i. n. 3272  piano 3° alla 1^ traversa 

Santa Lucia n. 1., di cui: 

- Rata di saldo impresa appaltatrice Mauro Mario Savino S.r.l.     €  3.401,29 

- IVA Rata di saldo       €    340,13 

- Spese Generali ATER       €         12.758,95 

- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)   € 3.150,20 

Sommano    €         19.650,57 
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2. di liquidare e pagare all’impresa Mauro Mario Savino S.r.l. con sede in Via Bari n. 125 a Genzano di 

Lucania (PZ), la somma di € 3.401,29, con le modalità previste nel relativo certificato di pagamento; 

 

 

3. di liquidare e pagare a favore dell’A.T.E.R. di Potenza la somma di € 15.909,15 relativa ai lavori in epi-

grafe così distinta: 

- Per spese generali      €         12.758,95 

- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive) € 3.150,20 

Sommano €         15.909,15 

5. di accertare l’entrata di € 15.909,15; 

6. di versare all’Erario l’importo di € 340,13 per IVA (split payment). 

La presente determinazione, costituita da sei facciate, (oltre gli allegati), è immediatamente esecutiva e sarà 

pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà 

successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

_______________________________ 
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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 39/2023 

 

OGGETTO: Interventi di edilizia sovvenzionata finalizzati al recupero degli alloggi sfitti gestiti 

dall’Azienda. Delibera dell’Amministratore Unico n. 60 del 07.09.2021. 

Lavori di adeguamento  funzionale di n. 3 alloggi sfitti gestiti dall’Azienda nel Comune di 

Viggiano (PZ) - alloggio u.i. n. 1759 al Rione Sant’Angelo sc. C piano 2°, alloggio u.i. 3266 

piano 1° e alloggio u.i. n. 3272  piano 3° alla 1^ traversa Santa Lucia n. 1. 

Impresa: MAURO MARIO SAVINO S.r.l. con sede a Genzano di L. alla via Bari n.125 

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI ALL’APPALTATORE, E SPESE 

GENERALI ED I.R.A.P. IN FAVORE DELL’A.T.E.R.  

CUP: F87H21012540005 - CIG: 926377227E 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Leonardo Montanaro) ______________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 

proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze 

per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Michele GERARDI) 

_______________________    

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

f.to ing. Pierluigi ARCIERI 

data ___________                ______________________________________ 

 

 


