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U.D. “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 44/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO Lavori per l’adeguamento funzionale di un alloggio sfitto in gestione dell’A.T.E.R. di 

Potenza, sito nel Comune di Ruvo del Monte (PZ) alla via Sant’Anna n° 30, per nuova 

assegnazione.  

Importo dei lavori € 58.073,21  

Impresa: C.E.S.A.L. di Lucia & Vaccaro s.n.c. con sede legale in via Madonna del Carmine 

n° 129 a Potenza (PZ) 

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI IN FAVORE DELL’APPALTATORE, 

SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL’A.T.E.R. 

CUP: F87H21012540005 – CIG: 9070825995 

 

 

 

 

L’anno 2023, il giorno 19 del mese di settembre nella sede dell'A.T.E.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 
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PREMESSO che:                     

 

˗ con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 60 del 07.09.2021, di approvazione della proposta di 

programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi (II integrazione annualità 

2021), è stata destinata la spesa di € 1.555.150,32=, come da autorizzazione Regionale contenuta nella 

D.R.G. n. 857 del 22.10.2021, ad interventi di rifunzionalizzazione di abitazioni sfitte, ritornate nella 

disponibilità dell’A.T.E.R., per nuove assegnazioni; 

 

˗ nell’ambito di tale programma è stato inserito n. 1 alloggio sito nel Comune di Ruvo del Monte (PZ) alla 

via Sant’Anna n° 30, sfitto a far data 01.12.2007, la cui riattazione ha avuto carattere di urgenza essendo 

stato emesso, da parte dei competenti uffici comunali, decreto di assegnazione in favore della sig.ra 

Castineiras Manuela Erley; 
 

-      con determinazione del Direttore n. 07 del 01.02.2022 è stata approvata la suddetta perizia nell’importo 

complessivo di € 69.432,26=, di cui € 50.857,40= per lavori a base d’asta, e dato atto di procedere, 

trattandosi di opere di importo superiore ad € 40.000,00= ed inferiore ad € 1.500.000,00=, 

all’affidamento diretto dei lavori, a norma dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.Lgs. n. 50/2016, previa 

valutazione di n. 3 preventivi;   
 

- con determinazione del Direttore n. 22 del 14.03.2022 l’intervento in oggetto è stato definitivamente 

affidato all’impresa C.E.S.A.L. di Lucia & Vaccaro s.n.c., con sede e domicilio fiscale nel Comune di 

Potenza (PZ) in via Madonna del Carmine n° 129, per l’importo netto di € 50.056,08= così suddiviso: 

 

lavori al netto del ribasso d’asta del 1,642%                          €  48.000,19 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso     €    2.055,89 

TOTALE IMPORTO DI AFFIDAMENTO    €  50.056,08 

 

- il contratto di appalto è stato stipulato in data 28.07.2022, rep. n. 50142, e registrato a Potenza (PZ) in 

pari data al n. 3231 Serie IT; 

 

- i lavori sono stati consegnati in data 09.09.2022, per una durata stabilita di 90 gg., da ultimarsi entro il 

07.12.2022; 

 

- gli stessi sono stati sospesi dalla D.L. in data 19.09.2022, a seguito istanza dell’U.T.C. di riformulazione 

del titolo edilizio richiesto da C.I.L.A. in S.C.I.A., e ripresi il 24.11.2022, per un periodo complessivo di 

66 gg., fissando la nuova data di ultimazione all’11.02.2023; 

 

˗ con domanda pervenuta in data 29.09.2022, prot. 12746 del 30.09.2022, la ditta C.E.S.A.L. di Lucia & 

Vaccaro s.n.c. da Potenza (PZ) ha chiesto, ai sensi dell’art. 105 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il 

rilascio dell’autorizzazione per l’affidamento in subappalto dei lavori occorrenti al rifacimento della 

copertura e degli intonaci all’impresa CO.GE.PA. s.r.l. da Potenza (PZ); 

 

˗ con determinazione del Direttore n. 66 del 08.11.2022 è stato autorizzato, all’impresa C.E.S.A.L. di 

Lucia & Vaccaro s.n.c. da Potenza (PZ), il subappalto delle suddette opere, corrispondenti al 30% della 

categoria OG1, per l’importo complessivo netto di € 11.400,00=, di cui € 1.800,00= per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. come per legge, all’impresa CO.GE.PA. s.r.l., con sede e 

domicilio fiscale nel Comune di Potenza (PZ) alla via Varsavia n° 7; 

 

- gli anzidetti lavori, per la stesura di una perizia di variante tecnica e supplettiva, sono stati nuovamente 

sospesi in data 23.01.2023 e ripresi il 09.03.2023, per un periodo complessivo di 45 gg.; 

 

- con determina del Direttore n. 18 del 02.03.2023 è stata approvata la suddetta perizia di variante tecnica 

e suppletiva nell’importo complessivo dei lavori pari ad € 57.155,55=, al netto del ribasso del 1,642%, di 

cui € 2.186,44= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Contestualmente si è approvato il 

maggior costo aggiuntivo sull’ammontare globale dell’intervento già finanziato, pari ad € 7.765,00, il 

verbale di concordamento di n. 26 nuovi prezzi e la concessione di un termine suppletivo di 15 gg., per 

l’esecuzione dei maggiori lavori previsti, sulla data di ultimazione contrattuale; 
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- per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per dare ultimati i lavori è stata 

fissata per il giorno 12.04.2023; 

 

- i lavori sono stati completati il 07.04.2023, giusto certificato di ultimazione lavori redatto in data 

17.04.2023, e quindi in tempo utile; 

 

    

CONSIDERATO che: 
 

- con determinazione del Direttore n. 37 del 07.07.2023 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il 

Certificato di Regolare Esecuzione, il costo generale dell’opera ed è stato autorizzato il pagamento della 

rata di saldo a favore dell’impresa appaltatrice, oltre le somme residue per spese tecniche e generali ed 

I.R.A.P. a favore dell’A.T.E.R., come di seguito evidenziato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- per la riscossione della rata di saldo è stata presentata polizza fideiussoria n. 113879104 del 01.08.2023 

rilasciata da GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in viale Cesare Pavese n° 385 

Roma – Agenzia 000276 VANIDAMA s.a.s. via San Remo n° 151 Potenza (PZ). – per l’importo di             

€ 3.162,45 =, di cui € 2.853,53 = quale rata netta di saldo ed € 208,92 = per interessi legali al 5,00 % 

con scadenza al 04.09.2025 <giusta art. 235 c. 2 del d.P.R. n. 207/2010>; 

 

- è stato acquisito on line il D.U.R.C. attestante la regolarità della ditta C.E.S.A.L. di Lucia & Vaccaro 

s.n.c. da Potenza (PZ), nei confronti degli obblighi, assistenziali, assicurativi e previdenziali, giusta 

quanto disposto dall’art. 101 comma 3 punto a) del d.Lgs. n. 50/2016, e dell’impresa subappaltatrice 

CO.GE.PA. s.r.l. da Potenza (PZ), giusta quanto disposto dall’art. 105 comma 9 del citato decreto, 

nonché l’attestazione di congruità cantiere ai sensi del D.M. n. 143/2021; 

 

- in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, certificato di pagamento per 

complessivi € 3.454,55= di cui € 3.140,50= per credito residuo dell’impresa ed € 314,05= per I.V.A.;  

  

- l’impresa C.E.S.A.L. di Lucia & Vaccaro s.n.c. da Potenza (PZ) in data 30.08.2023, prot. 8772 del 

31.08.2023, ha emesso relativa fattura per l’importo totale di € 3.454,55=; 

 

- il Responsabile del Procedimento ha emesso, inoltre, certificato di pagamento per spese tecniche e 

generali ed I.R.A.P. a favore dell'A.T.E.R. per l'importo complessivo pari ad € 13.911,15=; 

 

- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva, pari ad € 17.365,70=, così 

distinta: 

 

a) Credito residuo impresa C.E.S.A.L. di Lucia & Vaccaro s.n.c.                      €     3.454,55 

b) Spese tecniche e generali  €  11.017,75 

c) I.R.A.P. (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)                                €    2.893,40 

        SOMMANO                                  €       17.365,70 

 

 

 

Importi Importi

Liquidati da liquidare

1 57.155,55€    57.070,50€    85,05€           53.930,00€    3.140,50€     

2 11.033,91€       11.017,75€       16,16€             -€                11.017,75€     

3 Allaccio utenza gas 323,41€           323,41€           -€                323,41€           -€              

4 68.512,87€    68.411,66€    101,21€         54.253,41€    14.158,25€   

5 5.715,56€        5.707,05€        8,50€              5.393,00€        314,05€         

I.V.A. su nuovo allaccio al 22% 71,15€             71,15€             -€                71,15€             -€              

6 74.299,58€    74.189,86€    109,71€         59.717,56€    14.472,30€   

7 2.897,68€        2.893,40€        4,28€              -€                2.893,40€       

77.197,26€    77.083,26€    113,99€         59.717,56€    17.365,70€   

(A)                   

Importi 

autorizzati 

netti

(B)                 

Spese 

sostenute a 

Stato Finale

Economie       

(A-B)
Descrizione

Costo Globale dell'intervento

Importo dei lavori 

Spese tecniche e generali 

C.T.M. + IVA

IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)

Costo Totale Intervento (C.T.M.)   [1+2+3]

IVA 10% su lavori 
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VISTO il d.Lgs. n. 50/2016 ed il d.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora vigenti; 

 

VISTO il D.M. n. 49/2018 che disciplina le funzioni del Direttore dei Lavori; 

 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 08 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2023 e Pluriennale 2023-2025; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023, con la quale, ai sensi dell’art. 18 

comma 9 della L.R. n. 11 del14.07.2006, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025; 

 

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto 

Direttore rispetto all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 e dell’art. 6 del 

D.P.R. n. 62/2013; 

 

VISTO il d.Lgs. n.165/2001; 

 

VISTE le Leggi Regionali n. 12 e n. 29 del 1996; 

 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il 

nuovo assetto organizzativo dell’Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione; 

 
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE la spesa complessiva di € 17.365,70=, quale importo da liquidare per i lavori di 

adeguamento funzionale di un alloggio in gestione dell’A.T.E.R. di Potenza (PZ), sito alla via 

Sant’Anna n° 30 nel Comune di Ruvo del Monte (PZ), finanziato con i fondi di cui alla Delibera 

dell’Amministratore Unico n. 60 del 07.09.2021 di approvazione della proposta di programma di 

reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi E.R.P. (II integrazione annualità 2021, 

così distinta: 

 

a) Credito residuo impresa C.E.S.A.L. di Lucia & Vaccaro s.n.c.                  €     3.454,55 

b) Spese tecniche e generali €  11.017,75 

c) I.R.A.P. (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive) €    2.893,40 

        SOMMANO                               €          17.365,70 

 

2. DI PAGARE all’impresa C.E.S.A.L. di Lucia & Vaccaro s.n.c., con sede e domicilio fiscale nel 

Comune di Potenza (PZ) in via Madonna del Carmine n° 129, la somma di € 3.140,50=, al netto 

dell’I.V.A. essendo l’A.T.E.R. sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, a saldo della fattura       

n. 119 del 30.08.2023 con le modalità indicate nel relativo certificato di pagamento; 

 

3. DI VERSARE all’Erario l’importo di € 314,05=, relativo alla fattura n. 119 del 30.08.2023, per I.V.A. 

(SPLIT PAYMENT); 

 

4. Di PAGARE a favore dell’A.T.E.R. la somma di € 13.911,15= relativa ai lavori in premessa così 

distinta: 

 

a) Spese tecniche e generali €  11.017,75 

b) I.R.A.P. (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive) €    2.893,40 

                                                                         SOMMANO   €          13.911,15 
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5. DI ACCERTARE l’entrata di € 13.911,15=; 

 

 

La presente determinazione, costituita da n. 6 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni 

consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

                                       

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
F.to avv. Vincenzo Pignatelli 
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U.D. “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 
 

  DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 44/2023 

 

OGGETTO Lavori per l’adeguamento funzionale di un alloggio sfitto in gestione dell’A.T.E.R. di 

Potenza, sito nel Comune di Ruvo del Monte (PZ) alla via Sant’Anna n° 30, per nuova 

assegnazione.  

Importo dei lavori € 58.073,21  

Impresa: C.E.S.A.L. di Lucia & Vaccaro s.n.c. con sede legale in via Madonna del Carmine 

n° 129 a Potenza (PZ) 

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI IN FAVORE DELL’APPALTATORE, 

SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL’A.T.E.R. 

CUP: F87H21012540005 – CIG: 9070825995 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Mario RESTAINO)     F.to geom. Mario Restaino 

 
   

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 

proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e 

circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Michele GERARDI) 

 
F.to ing. Michele Gerardi 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

______________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

Data ______________                             F.to avv. Vincenzo Pignatelli 

 

 

 


