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U.D. “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 15/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO Lavori per l’adeguamento funzionale di n. 9 alloggi sfitti di proprietà ed in gestione 

dell’A.T.E.R. di Potenza, siti nel Comune di Potenza (PZ), per nuova assegnazione. 

Importo dei lavori € 240.065,47  

Impresa: 2M s.a.s. di Rinaldi Carmelina & C. con sede legale in via R. Mallet n° 1 a Potenza 

(PZ) 

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE    

ESECUZIONE E COSTO GENERALE DELL’OPERA 

CUP: F87H21012540005 – CIG: 9243025187 

 

 

 

 

L’anno 2024, il giorno 26 del mese di marzo nella sede dell'A.T.E.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 

 

 

 

 

 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 



 - 2 -

PREMESSO che: 

 

- con delibera dell’Amministratore Unico n. 60 del 07.09.2021, di approvazione della proposta di 

programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi (II integrazione annualità 

2021), è stata destinata la spesa di € 1.555.150,32=, autorizzazione Regionale contenuta nella D.R.G.        

n. 857 del 22.10.2021, ad interventi di rifunzionalizzazione di abitazioni sfitte, ritornate nella disponibilità 

dell’A.T.E.R., per nuove assegnazioni; 

 

- nell’ambito di tale programma sono stati inseriti n. 9 alloggi, tutti siti nel Comune di Potenza (PZ) – U.I. 

2410, 2425, 15136, 5281, 6287, 741, 5182, 6561 e 6337, la cui riattazione ha avuto carattere di urgenza 

essendo già stato emesso, da parte dei competenti uffici comunali, decreto di assegnazione in favore dei 

legittimi assegnatari individuati; 

 

- con determina del Direttore n. 40 del 19.05.2022 è stata approvata la suddetta perizia, nell’importo 

complessivo di € 333.000,00=, di cui € 245.938,93= per lavori a base d’asta così suddivisi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e dato atto di procedere, trattandosi di opere di importo superiore ad € 150.000,00= ed inferiore ad                      

€ 1.000.000,00=, all’affidamento mediante procedura negoziata, a norma dell’art. 51 comma 1 lettera a) 

della Legge n. 108/2021, previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici; 

 

- con determina del Direttore n. 50 del 09.06.2022 i suddetti lavori sono stati definitivamente affidati 

all’impresa 2M s.n.c. di Mecca Leonardo, con sede e domicilio fiscale nel Comune di Potenza (PZ), alla 

via papa Giovanni XXIII n° 63, per l’importo netto di € 236.555,03=, così suddiviso: 

 

lavori al netto del ribasso d’asta del 3,826%                          €  235.882,72 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso     €     672,31 

TOTALE IMPORTO DI AFFIDAMENTO    €  236.555,03 

 

- il contratto d’appalto è stato stipulato in data 06.09.2022, rep. n. 50150, e registrato a Potenza il 

09.09.2022 al n. 3774 Serie IT; 

 

- i lavori sono stati consegnati in data 07.10.2022, per una durata stabilita di giorni 240, e da ultimarsi entro 

il 03.06.2023; 

 

- con determina del Direttore n. 62 del 21.10.2022 si è corrisposto all’impresa 2M s.n.c. di Mecca 

Leonardo da Potenza (PZ), quale anticipazione del prezzo dei lavori in oggetto, la somma di                     

€ 47.311,01=;  

 

- con determina del Direttore n. 04 del 26.01.2023 si è preso atto, ai sensi dell’art. 106 lett. d) del d.Lgs.    

n° 50/2016, della variazione della forma giuridica della 2M s.n.c. di Mecca Leonardo, società in nome 

collettivo, a 2M s.a.s. di Rinaldi Carmelina & C., società in accomandita semplice, restando immutati nei 

confronti dell’A.T.E.R. di Potenza i diritti e gli obblighi nell’esecuzione dei lavori di cui al contratto in 

premessa;  

PARZIALI TOTALI

a Lavori a misura                  da assoggettare a ribasso 176.414,47€     

b Costo della manodopera      da assoggettare a ribasso 68.852,15€       

Sommano 245.266,62€     

c Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso 672,31€           

1 245.938,93€  

2 46.728,40€       

3 2.655,13€         

4 295.322,46€  

5 24.593,89€       

6 584,13€           

7 320.500,48€     

8 12.499,52€       

333.000,00€  

C.T.M.  +  I.V.A.

I.R.A.P.  [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)]

Costo Globale del Programma

I.V.A. su imprevisti 22%

DESCRIZIONE

Lavori a base d'asta (C.R.M.)   [a+b+c]

Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.)

Costo Totale Intervento (C.T.M.)  [1+2+3]

Imprevisti

I.V.A. su lavori 10%
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- i lavori sono stati sospesi in data 12.05.2023, come risulta dal relativo verbale, per la stesura di una 

perizia di variante tecnica e supplettiva; 

 

- con determina del Direttore n. 56 del 15.12.2023 è stata approvata la suddetta perizia di variante, 

inalterata nel costo globale dell’intervento, per l’importo complessivo dei lavori pari ad € 240.065,47=, al 

netto del ribasso del 3,826%, di cui € 1.979,19= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Contestualmente si è approvato il maggior importo di € 3.530,44= ed il verbale di concordamento di n. 28 

nuovi prezzi. Non è stato concesso alcun termine aggiuntivo sull’ultimazione delle opere; 

- i lavori sono stati ripresi dalla D.L. in data 27.12.2023 e regolarmente ultimati dalla ditta appaltatrice, 

come da verbale sottoscritto il 30.01.2024, in data 19.01.2024; 

 

- lo stato finale, compilato dal direttore dei lavori in data 11.03.2024 e firmato dall’impresa senza riserve 

alcuna, ascende a netti € 230.462,94= ed essendo stato corrisposto all’impresa in corso d’opera n° 4 

acconti, per un totale di € 218.291,01=, resta il credito netto di € 12.171,93=; 

 

- la somma autorizzata per i lavori era pari ad € 240.065,47=, quella spesa, giusto stato finale e salvo 

risultanze di collaudo, è risultata di € 230.462,94=, con un’economia di € 9.602,53=; 

 

- i lavori sono stati diretti dal geom. Mario Restaino, funzionario dell’A.T.E.R. di Potenza; 

 

- il direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale in data 13.03.2024; 

 

- i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili; 

 

- l’impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione 

dei lavori in corso d’opera; 

 

- i prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono stati quelli di contratto oltre a quelli 

successivamente concordati ed approvati; 

 

- l’impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale senza riserve; 

 

 

CONSIDERATO che: 

 

- trattandosi di lavori il cui importo non eccede € 1.000.000,00=, ai sensi del comma 2 dell’art. 102 del 

d.Lgs  n. 50/2016, si è provveduto al collaudo delle opere mediante Certificato di Regolare Esecuzione; 

 

- in data 18.03.2024, sulla scorta della perizia di variante approvata, si è proceduto, in contraddittorio con 

l’impresa 2M s.a.s. di Rinaldi Carmelina & C. da Potenza (PZ), alla ricognizione dei lavori eseguiti; 

 

- alla visita di sopralluogo, per quanto è stato possibile accertare con numerosi riscontri, misurazioni e 

verifiche, lo stato di fatto delle opere ha risposto, per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate sul 

registro di contabilità, riassunte nello stato finale dei lavori, sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva; 

 

- il direttore dei lavori, con Certificato di Regolare Esecuzione in data 18.03.2024, ha attestato che i lavori 

di cui alle premesse sono stati regolarmente eseguiti liquidandone il credito residuo di € 12.171,93= in 

favore dell’impresa appaltatrice: 

 

Ammontare del conto finale                     €    230.462,94  

A detrarre per n. 4 acconti già corrisposti       €  - 218.291,01 

Residua il credito netto dell’impresa in   €      12.171,93  

 

- detto importo potrà essere pagato all’impresa, a saldo di ogni suo diritto ed avere, previa costituzione di 

apposita garanzia fideiussoria, nel rispetto delle modalità fissate dall’art. 235 del Regolamento sui LL.PP. 

di cui al d.P.R. n. 207/2010; 
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- l’impresa 2M s.a.s. di Rinaldi Carmelina & C. da Potenza (PZ) ha sottoscritto il Certificato di Regolare 

Esecuzione senza apporre alcuna riserva; 

 

- dalla relazione sulle somme a disposizione dell’amministrazione e costo generale dell’opera risulta che le 

spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento, ammontano ad € 310.687,80=, con 

un’economia di € 22.312,20= rispetto all’importo autorizzato di € 333.000,00=, con il seguente dettaglio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTI gli atti di contabilità finale; 

 

VISTA la relazione sul conto finale dalla quale si evince che l’impresa ha ultimato i lavori in tempo utile e 

non ha formulato riserve; 

 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., sottoscritto dall’impresa, dal direttore dei 

lavori e dal Responsabile del Procedimento; 

 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 229 del Regolamento sui LL.PP. di cui al d.P.R. n. 207/2010 ed    

art. 102 del codice sugli appalti di cui al d.Lgs. n. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere 

provvisorio, ed assume carattere definitivo decorsi 26 mesi dalla data della relativa emissione; 

 

VISTA la relazione sul costo generale dell’intervento e gli atti ad essa allegati; 

 

VISTO il d.Lgs. n. 50/2016 ed il d.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora vigenti; 

 

VISTO il D.M. n. 49/2018 che disciplina le funzioni del Direttore dei Lavori; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 22/12/2023 con la quale è stata promulgato l’Esercizio Provvisorio del 

Bilancio 2024, per tutti gli Enti della Regione Basilicata; 

 

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella 

complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza; 

 

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto 

Direttore rispetto all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 e dell’art. 6 del 

D.P.R. n. 62/2013; 

 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il 

nuovo assetto organizzativo dell’Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione; 

 

Importi Importi

Liquidati da liquidare

1 240.065,47€    230.462,94€    9.602,53€      218.291,01€  12.171,93€   

2 47.412,04€         45.516,56€         1.895,48€        -€                45.516,56€     

3 Imprevisti 1.816,82€          -€                  1.816,82€        -€                -€             

4 289.294,32€    275.979,50€    13.314,83€    218.291,01€  57.688,49€   

5 24.006,55€         23.046,29€         960,24€           21.829,10€       1.217,19€       

6 I.V.A. 22% su imprevisti 584,13€             -€                  584,13€           -€                -€              

7 313.885,00€    299.025,79€    14.859,20€    240.120,11€  58.905,68€   

8 12.241,51€         11.662,01€         579,51€           -€                11.662,01€     

326.126,51€    310.687,80€    15.438,71€    240.120,11€  70.567,69€   

9 6.873,49€          -€                  6.873,49€        -€                -€              

333.000,00€    310.687,80€    22.312,20€    240.120,11€  70.567,69€   

Economie       

(A-B)
Descrizione

Importo dei lavori 

Spese tecniche e generali 

C.T.M. + IVA

IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)

Costo Totale Intervento (C.T.M.)   [1+2+3]

Costo Globale del Programma

IVA 10% su lavori 

Sommano

Economia 

(A)                   

Importi 

autorizzati netti

(B)                 

Spese 

sostenute a 

Stato Finale
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RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione provvisorio, dei 

lavori in premessa, eseguiti dall’impresa 2M s.a.s. di Rinaldi Carmelina & C., con sede legale in via 

Robert Mallet n° 1 a Potenza (PZ), nell’importo netto di € 230.462,94= con un residuo credito 

dell’impresa di € 12.171,93=, oltre I.V.A. come per legge, da liquidare a saldo di ogni suo diritto ad 

avere, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria, nel rispetto delle modalità fissate dall’art. 235 

del Regolamento sui LL.PP. di cui al d.P.R. n. 207/2010, significando che il certificato di regolare 

esecuzione ha carattere provvisorio (art. 229 del succitato Regolamento) ed assumerà carattere definitivo 

decorsi 26 mesi dalla data della relativa emissione; 

 

2. DI APPROVARE il costo generale delle opere in € 310.687,80=, con una economia di € 22.312,20= 

rispetto all’importo autorizzato di € 333.000,00=, ed un saldo per spese tecniche e generali di                     

€ 45.516,56= a favore dell’A.T.E.R. 

 

La presente determinazione, costituita da 06 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni 

consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

                                

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
F.to ing. Pierluigi Arcieri 
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U.D. “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE    n. 15/2024 

 
 

OGGETTO Lavori per l’adeguamento funzionale di n. 9 alloggi sfitti di proprietà ed in gestione 

dell’A.T.E.R. di Potenza, siti nel Comune di Potenza (PZ), per nuova assegnazione. 

Importo dei lavori € 240.065,47  

Impresa: 2M s.a.s. di Rinaldi Carmelina & C. con sede legale in via R. Mallet n° 1 a Potenza 

(PZ) 

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE    

ESECUZIONE E COSTO GENERALE DELL’OPERA 

CUP: F87H21012540005 – CIG: 9243025187 
 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Mario RESTAINO) F.to geom. Mario Restaino 

 
   

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 

proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze 

per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Michele GERARDI) 

 
F.to ing. Michele Gerardi 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

Data ___________                                    F.to avv. Vincenzo Pignatelli 

 
 
 


