
 

 

AREA TECNICA 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 08/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Decreto legge 28.03.2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, 

n.80, art.4 comma 1 – D.M. 16.03.2015. Programma di recupero e razionalizzazione degli 

immobili e degli alloggi di e.r.p. - Interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto 

interministeriale 16 marzo 2015. 

Comune di MELFI - Via Riccione n. 4 (cod.fabb. n.1382).  

Intervento di manutenzione straordinaria e di miglioramento energetico del fabbricato. 

- CUP: F82D21000040001 - CIG: 9460319634 

“ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 

COSTO GENERALE DELL’OPERA” 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventiquattro il giorno 05 ( cinque ) del mese di Marzo, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 
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PREMESSO che:  

- l’intervento in oggetto concerne la manutenzione straordinaria e miglioramento energetico del fabbricato  

(cod.1382), ubicato in Melfi alla Via Riccione n. 4; 

- con la Disposizione Dirigenziale n.11/2021 del 12.10.2021, si è disposto di procedere alla redazione del 

progetto complessivo dell’intervento; 

- con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 69 del 21.10.2022, il progetto è stato approvato nell'im-

porto globale dell’intervento di € 508.422,06=, di cui € 407.781,57= per lavori ed € 100.640,49 per 

somme a disposizione, finanziato per € 432.000,00 con fondi di cui all’art.4, c. 1 della Legge n.80 del 

23.05.2014 e del D.M. 16.03.2015 (assegnati con nota del Dirigente dell’Ufficio Edilizia e OO.PP. del 

Dip. Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata) e per (508.422,06-432.000,00)= € 76.422,06 co-

perto dall’ATER di Potenza; 

- con determinazione “a contrarre” del Direttore n. 80 del 24.10.2022, è stato disposto di procedere 

all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economi-

ci, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lettera a) della Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’importo complessivo 

a base d’asta di € 508.422,06= di cui, € 407.781,57= per lavori a misura, soggetti a ribasso, ed € 

100.640,49= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

- in seguito alla procedura telematica E-procurement in uso all’ATER è risultata aggiudicataria delle opere 

in oggetto l’Impresa “MOSCARIELLO COSTRUZIONI s.r.l.” P.IVA n.01378430761 con sede in C/da 

Bicocca snc - 85025 MELFI (PZ), netto di € 333.829,08, di cui € 271.860,49 per lavori al netto del ribas-

so pari al 21,385% ed € 61.969,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

- l’ aggiudicazione definitiva è stata acclarata con verbale di istruttoria di ufficio del 14.11.2022; 

- i lavori sono stati consegnati in data 26.04.2023 e la loro ultimazione prevista per il 22.10.2023, essendo 

fissati dal C.S.A. 180 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione; 

- a causa della necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva che contempli le 

opere che si sono rese necessarie in corso d’opera, è stato necessario disporre n. 1 sospensione dei lavori 

dal 11.09.2023 al 23.11.2023, in virtù della quale veniva sancita la nuova data di ultimazione dei lavori a 

tutto il 03.01.2024; 

- a seguito della redazione ed approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, in virtù della necessità 

di eseguire lavori aggiuntivi non ricompresi nell’appalto originario, con la determinazione del Direttore 

n.44 del 02.11.2023 è stato concesso il termine suppletivo di gg.20 per l’ultimazione dei lavori; 

- la scadenza ultima, in virtù della sospensione dei lavori e del termine suppletivo concesso, è stata 

determinata per il giorno 23.01.2024; 

- la Direzione dei Lavori, con certificato in data 03.01.2023, a seguito di apposito sopralluogo, ha 

dichiarato ultimati i lavori medesimi, pertanto in tempo utile; 

- i lavori sono stati ultimati in tempo utile per cui il R.U.P non ha comminato alcuna penale; 

- i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, delle previsioni di progetto e delle 

speciali disposizioni impartite all’atto pratico dalla direzione dei lavori e nessun danno, né alle 

persone né alle opere, si è verificato durante la loro esecuzione; 

- lo stato finale è stato redatto in data 10.01.2024 e firmato dall’Impresa, senza riserve, per un importo 

complessivo di € 383.146,54=; 

- essendo stato corrisposti acconti per complessivi € 362.072,91=, come di seguito elencati, risulta il 

credito netto dell’impresa di € 21.073,63=: 

 Lavori a misura a netto del ribasso d’asta    €   383.146,54 

       A detrarre:  

 Anticipazione del 05.01.2023, pari ad €   66.765,91 

 certificato n.1 del 14.09.2023, pari ad € 233.677,00 

 certificato n.2 del 05.12.2023, pari ad €   54.022,00 

 certificato n.3 del 08.01.2024, pari ad €     7.608,00 

Sommano gli acconti       €   362.072,91 

Resta il credito netto dell’Impresa di                €     21.073,91 



   - 3 -

 

- la Direzione dei Lavori ha redatto la Relazione sul Conto Finale dalla quale si rileva che: 

 i lavori nella generalità si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date 

dalla Direzione dei Lavori; 

 con determinazione del Direttore n.53 del 01.12.2023 è stata concessa all’impresa appaltatrice, 

l’autorizzazione ad affidare in subappalto l’esecuzione delle lavorazioni ricadenti in categoria OS28 

del CSA all’impresa “TERMOCLIMA DI LOTRECCHIO GABRIEL EMILIANO” con sede legale 

in: MELFI (PZ), Vico degli Angeli n.7 CAP 85025 Codice Fiscale n. LTRGRL83C15L219F Partita 

I.V.A. n.01852170768, per l’importo netto di euro € 17.300,00 comprensivo degli oneri per la sicu-

rezza; 

 durante in corso d’opera sono stati liquidati 4 acconti per complessivi € 362.072,91=; 

 per l’esecuzione dei suddetti lavori, non è stato necessario occupare proprietà private né in modo 

permanente, né in modo temporaneo, né sono stati   prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si è 

potuto prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all’art. 218 del regolamento sui 

ll. pp., di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;  

 non risultano fin ora notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al libero pagamento del resi-

duo credito spettante all’Impresa; 

 dagli atti in possesso dell’ATER risulta che l’impresa non ha ceduto l’importo dei crediti, né ha rila-

sciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori 

sopraindicati; 

- considerato che i lavori di cui trattasi non eccedono il costo € 1.000.000, ai sensi della Delibera 

dell’Amministratore Unico n. 6 del 17/03/1999, la DL ha proceduto alla loro verifica mediante emissione 

di Certificato di regolare esecuzione; 

- a seguito dell’avvenuta ultimazione dei lavori, la D.L., ha convocato l’impresa per il giorno 04.01.2023, 

presso il cantiere di Melfi (PZ), per la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori; 

- a tale visita sono intervenuti: 

 il geom. Aldo Notar Francesco, Direttore dei Lavori, Funzionario dell’A.T.E.R. di Potenza; 

 l’ing. Virginio MOSCARIELLO, legale rappresentante dell’Impresa esecutrice “MOSCARIELLO 

COSTRUZIONI S.r.l.” – P.I. 01378430761 – C/da Bicocca snc – 85025 MELFI (PZ); 

- ai sensi degli artt. 102 del d.Lgs 50/2016 ed art. 237 del d.P.R. n. 207/2010, in data 12.01.2024 è stato 

emesso il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto senza riserve dall’impresa “MOSCARIELLO 

COSTRUZIONI S.R.L.”; 

- compiuti gli opportuni riscontri tecnico-contabili, la DL ha certificato la regolare esecuzione delle opere 

realizzate ed ha certificato che il credito residuo dell’impresa è pari ad € 21.073,63= (ventunomilasettan-

tatre/63); 

- dal raffronto tra l’importo autorizzato e quello speso, e salvo risultanze di collaudo, risulta l’economia di 

€ 2.101,75 così distinta: 

Descrizione

(A)                       

Importi 

Autorizzati 

Netti

(B)                        

Importi 

contabilizzati

(C)                       

Importi 

liquidati

(D=B-C) 

Importi da 

liquidare

(E = A-B) 

Economie

Lavori a misura 320.700,31€      

Oneri sicurezza 62.446,62€       

In uno i lavori (CRM) 383.146,93€   383.146,54€   362.072,91€   21.073,63€     0,39€              

Spese Generali 14% 65.853,82€       65.853,82€       -€                 65.853,82€       -€                 

In uno il (CTM) 449.000,75€   449.000,36€   362.072,91€   86.927,45€     0,39€              

IVA sui lavori 38.314,69€       38.314,65€       36.207,29€       2.107,36€         0,04€               

CTM + IVA 487.315,44€   487.315,01€   398.280,20€   89.034,81€     0,43€              

IRAP 3,90% di CTM+IVA 19.005,30€       19.005,30€       -€                 19.005,30€       -€                 

Economie da ribasso 2.101,32€         -€                 -€                 -€                 2.101,32€         

SOMMANO 508.422,07€   506.320,32€   398.280,20€   108.040,12€   2.101,75€        
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Visti gli atti di contabilità finale e gli atti ad essi allegati; 

Vista la Relazione sul Conto Finale e gli atti ad essa allegati; 

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. e confermato dal Responsabile del Procedimento; 

Vista la relazione sul costo generale dell’intervento e gli atti ad essa allegati; 

Vista la legge Regionale 24.06.1996 n.29; 

Visto il D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile; 

VISTO il parere favorevole, espresso dal Comitato Tecnico di cui all'art. 11 della legge regionale 24.06.1996 

n. 29 nella seduta n. 201 del 27.02.2024; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 100 DEL 22.12.2022 con la quale è stato approvato il 

nuovo assetto organizzativo dell’Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 22/12/2023 con la quale è stata promulgato l’Esercizio Provvisorio del 

Bilancio 2024, per tutti gli Enti della Regione Basilicata; 

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella 

complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di ma-

nutenzione straordinaria e di miglioramento energetico del fabbricato sito in MELFI - Via Riccione n. 4 

(cod.fabb. n.1382)” CUP: F82D21000040001 -  CIG:  9460319634, eseguiti dall’impresa “MOSCA-

RIELLO COSTRUZIONI S.r.l.” – C/da Bicocca snc - 85025 MELFI  (PZ) - P.I. 01378430761 
nell’importo di € 283.146,54=, di cui corrisposti acconti per € 362.072,91=, con un credito residuo netto 

dell’impresa di € 21.073,63=; 

2. DI APPROVARE il costo generale delle opere eseguite nell’importo complessivo di € 506.320,32=, di-

stinto come in premessa, con un’economia di € 2.101,75= rispetto all’importo autorizzato di € 

508.422,07=. 

 

La presente determinazione costituita da n. 05 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di rego-

larità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni con-

secutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

  

 

 

                                                                    F.to Pierluigi ARCIERI                                                       

 

 

 

 

 

 

 



   - 5 -

AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.  05/2024 

 

OGGETTO: Decreto legge 28.03.2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, 

n.80, art.4 comma 1 – D.M. 16.03.2015. Programma di recupero e razionalizzazione degli 

immobili e degli alloggi di e.r.p. - Interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto 

interministeriale 16 marzo 2015. 

Comune di MELFI - Via Riccione n. 4 (cod.fabb. n.1382).  

Intervento di manutenzione straordinaria e di miglioramento energetico del fabbricato. 

- CUP: F82D21000040001 - CIG: 9460319634 

“ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 

COSTO GENERALE DELL’OPERA” 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 

proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze 

per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Michele GERARDI) 

 

F.to Michele GERARDI 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

___________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 IL DIRIGENTE 

 (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 Data ______________                         F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

 


