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PREMESSO che:  

- il progetto dei 36 alloggi rientra all’interno di un programma di costruzione di n. 56 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica del tipo sovvenzionato. 

- con la D.G.R. n. 101 del 26.01.2010 è stato approvato il “Programma di reinvestimento 2010/2011 dei 
proventi derivanti dalle vendite degli alloggi ATER di Potenza – legge 24/12/1993 n. 560”. 

- con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 671 del 9 febbraio 2010 è stato approvato il “Program-
ma di reinvestimento 2010/2011 dei proventi derivanti dalle vendite degli alloggi ATER di Potenza – 
legge 24/12/1993 n. 560”. 

- il programma prevedeva, tra l’altro, il finanziamento parziale di un intervento di costruzione di 56 allog-
gi nel comune di Potenza, per € 3.788.645,00 di cui € 2.400.000,00 per la realizzazione di un primo 
stralcio funzionale per n. 16 alloggi ed € 1.388.645,00 per acquisizione aree ed urbanizzazioni per la rea-
lizzazione di ulteriori 40 alloggi, così come risulta dalla tabella seguente: 

I° stralcio: Realizzazione di n. 16 alloggi 2.400.000,00 €              
Acuisizione area - urbanizzazioni per n. 40 alloggi 1.336.520,00 €              
IRAP 3,90% su € 1.336.520,00 52.125,00 €                   

Sommano 3.788.645,00 €               

- con la D.G.R. n. 111 del 17.02.2017 è stato approvato il “Programma biennale 2017/2018 di reinvesti-
mento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, incamerati a tutto il 
31 dicembre 2015, dell’importo di € 10.000.000,00, proposto dall’A.T.E.R. di Potenza con deliberazione 
dell’Amministratore Unico n. 8 del 2 febbraio 2017”. 

- con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 608 del 19 aprile 2017 è stato approvato il “Programma 
biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica, incamerati a tutto il 31 dicembre 2015, dell’importo di € 10.000.000,00, proposto 
dall’A.T.E.R. di Potenza con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 8 del 2 febbraio 2017”. 

- il programma prevedeva, tra l’altro, il finanziamento parziale di un intervento di costruzione di 56 allog-
gi nel comune di Potenza, per € 2.990.000,00 di cui € 325.000,00 per integrazione del finanziamento per 
la realizzazione di un primo stralcio funzionale per n. 16 alloggi ed € 2.665.000,00 un intervento di co-
struzione di ulteriori n. 20 alloggi. Importo quest’ultimo al netto dell’importo di € 694.322,50 già finan-
ziato nel precedente programma per la realizzazione di ulteriori 40 alloggi, così come risulta dalla tabella 
seguente: 

Integrazione I° stralcio: Realizzazione di n. 16 alloggi 325.000,00 €                 
Realizzazione di ulteriori 20 alloggi 2.665.000,00 €              

Sommano 2.990.000,00 €               

- in definitiva gli importi complessivamente autorizzati, per la realizzazione di 36 alloggi (16+20) e per 
acquisizione aree LOTTI 20-21 e relative urbanizzazioni per complessivi 56 alloggi, ammontano ad € 
6.778.645,00 così come risulta dalla tabella seguente: 

I° stralcio: Realizzazione di n. 16 alloggi 2.400.000,00 €              
Acuisizione area - urbanizzazioni per n. 40 alloggi 1.336.520,00 €              
IRAP 3,90% su € 1.336.520,00 52.125,00 €                   
Integrazione I° stralcio: Realizzazione di n. 16 alloggi 325.000,00 €                 
Realizzazione di ulteriori 20 alloggi 2.665.000,00 €              

Sommano 6.778.645,00 €               

- il progetto riguarda la realizzazione di tre fabbricati giuntati, con cinque livelli fuori terra, che accolgono 
36 alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata, con annesse autorimesse di pertinenza, realizzate nel Com-
parto 1 del Piano Operativo comunale, all’interno delle zone di nuova espansione residenziale C4-C4A e 
C5-C5A, comprese nell’ambito territoriale Malvaccaro – Macchia Giocoli, lotto n. 21, rivolto su via Pa-
squale Festa Campanile; 

- con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 74 del 11.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
nell’importo complessivo di € 6.082.732,57, a valere sui fondi della Legge 560/93, di cui alle delibera-
zioni precedenti, secondo il seguente quadro economico: 
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COSTO REALIZZ. TECNICA 3.898.176,13€              

Spese tecniche e generali comprensive delle spese di affidamento da parte della 
SUA-RB (€ 37,000,00)

12,00% 467.781,14€                 

Prospezioni geognostiche 0,33% 12.918,86€                   
Area + urbanizzazioni 23,89% 931.200,00€                 
Oneri presentazione accatastamento 0,50% 4.000,00€                     
Allacciamento di utenze 0,69% 27.000,00€                   
Accantonamento ex art.6 LR 27/2007 0,20% 779,68€                        

Imprevisti e fondo accordo bonario 2,89% 112.577,00€                 

COSTO TOTALE C.T.N. 41% 5.454.432,80€              

I.V.A. LAVORI 10,0% 389.817,61€                 
I.V.A. PROSPEZIONI 22,0% 4.220,16€                     

I.V.A. ALLACCIAMENTI 22,0% 5.940,00€                     

SOMMA L'I.V.A. 399.977,77€                 

C.T.N. + I.V.A. 5.854.410,57€              

IRAP 3,90% 228.322,00€                 

COSTO GLOBALE 6.082.732,57€              

Q.T.E. INTERVENTO 36 ALLOGGI

 
- secondo il combinato disposto degli artt. 32 della L.R. n. 18/2013 e s.m. e i., e 77 e 78 della L.R. 5/2016, 

la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata è competente per l’affidamento dei lavori di im-
porto pari o superiore ad € 1.000.000,00 e, dunque, in data 21.11.2016 è stata sottoscritta, tra l’ATER e 
la SUA-RB, specifica convenzione, rep. n. 16746, regolante i rapporti per le attività di competenza della 
SUA-RB in merito all’affidamento dei lavori; 

- in relazione alla succitata convenzione, la SUA-RB ha provveduto all’espletamento delle procedure di 
gara per l’esecuzione dei “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER COMPLESSIVI 
N. 36 ALLOGGI IN LOCALITÀ MACCHIA GIOCOLI, NEL COMUNE DI POTENZA”; 

- con determina dirigenziale dell’Ufficio Appalti di Lavori della SUA-RB n. 20AD.2017/D.00210 del 
22.12.2017, è stato disposto di indire l’aggiudicazione dei lavori, con procedura aperta da aggiudicare 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 
50/2016, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 3.898.176,13=, di cui € 
3.824.583,55= per lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 73.592,58= per oneri della sicurezza non sogget-
ti a ribasso; 

- a seguito delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario delle opere in oggetto il R.T.I. “MANCU-
SIMMOBILIARE SRL (P.I. 01730680764) – SIN.TE.SI CONSORZIO STABILE SCARL” (P.I. 
01833500760), con sede in VIA DEL GALLITELLO N. 215 – 85100 POTENZA (PZ), avendo conse-
guito il punteggio totale di 92,31 punti (75 punti per l’offerta tecnica e 17,31 punti per l’offerta economi-
ca) ed offerto il ribasso del 12,28%, come da verbale rep. n. 08 redatto in data 13.12.2018, depositato 
agli atti dell’Azienda; 

- in data 08.07.2019 è stato stipulato, tra l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica e l’ 
Avv. MANCUSI Massimiliano, nato a Potenza (PZ) il 03.04.1975, C.F. MNCMSM75D03G942O, in 
qualità di Legale Rappresentante della “MANCUSIMMOBILIARE S.R.L.”, con sede e domicilio fiscale 
nel Comune di POTENZA (PZ) alla Via del Gallitello 215 – cap 85100 - Codice Fiscale e partita IVA 
01730680764, R.E.A. di Potenza n. 129968, nominata mandataria con rappresentanza esclusiva del 
R.T.I. costituito insieme al Consorzio Stabile SIN.TE.SI., in forza dell’atto Rep. 18645 del 03.04.2019, il 
relativo Contratto di appalto rep. 49538, registrato a Potenza in data 09/07/2019 al n. 130320208, per 
l’importo netto di 3.428.517,27=, di cui 3.354.924,69= per lavori al netto del ribasso ed € 73.592,58= per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- i lavori sono stati consegnati in data 08.07.2019, giusta verbale in pari data firmato senza riserve da parte 
dell'Impresa appaltatrice; 

- il tempo utile per dare ultimati i lavori era fissato dall’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto in 750 
(settecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna e l’ultimazione prevista per 
il 27.07.2021; 

- a causa della pandemia da Covid 19, che ha interessato il mondo nell’anno 2020, i lavori, non potendo 
procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell’opera non-
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ché le condizioni di sicurezza dei lavoratori, in data 19.03.2020, sono stati sospesi (Verbale di sospen-
sione n. 1); 

- in data 05.05.2020 i lavori sono stati ripresi e la ultimazione era prevista per il giorno 11.09.2021, a 
norma dell’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto, essendo i lavori rimasti sospesi per n. 46 giorni 
(Verbale di ripresa n. 1); 

- in data 20/07/2021, con determina del Direttore n. 41, è stata approvata la Perizia di Variante e Suppleti-
va per l’importo complessivo di € 466.493,82= ed un costo Globale d’Intervento di € 6.082.732,58=, co-
sì distinto:  

Lavori a corpo 3.720.242,18€              
sicurezza 174.768,92€                 
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA 3.895.011,10€              

ONERI COMPLEMENTARI

Spese tecniche e generali comprensive delle spese di affidamento da parte della SUA-RB (€ 
37,000,00)

467.781,14€                 

Spese tecniche - assistenza archeologica 1.000,00€                     
Prospezioni geognostiche 20.096,00€                   
Area + urbanizzazioni 976.676,96€                 
 diritti tecnici e bollo virtuale per rilascio Permesso a costruire 286,00€                        
Oneri per ritiro permesso a costruire 69.957,38€                   
Oneri presentazione accatastamento 4.000,00€                     
Allacciamento di utenze - ENEL 17.087,68€                   
Allacciamento di utenze - idrico fognario 2.736,06€                     
Allacciamento di utenze - TELECOM 1.020,00€                     
Accantonamento ex art.6 LR 27/2007 779,68€                        

Imprevisti e fondo accordo bonario -€                              

TOTALE ONERI COMPLEMENTARI 1.561.420,90€              

COSTO TOTALE C.T.N. 5.456.432,00€              

I.V.A. LAVORI 389.501,11€                 
I.V.A. PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE 4.220,16€                     
I.V.A. ALLACCIAMENTI - ENEL 3.759,29€                     
I.V.A. ALLACCIAMENTI - idrico fognario 273,61€                        

I.V.A. ALLACCIAMENTI - TELECOM 224,40€                        

SOMMA L'I.V.A. 397.978,57€                 

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO C.T.N. + I.V.A. 5.854.410,57€              

IRAP (3,9% su (CTN + IVA)) 228.322,01€                 

COSTO GLOBALE DELL'INTERVENTO 6.082.732,58€              

COSTO GLOBALE DELL'INTERVENTO RENDICONTATO 6.082.732,58€              

Q.T.E.DI PERIZIA 36 ALLOGGI

 
- con la succitata perizia è stato concesso, tra l’altro, un termine suppletivo per la ultimazione di n. 100 

giorni naturali e consecutivi, traslando il termine per l’ultimazione dei lavori al 20.12.2021; 

- i lavori sono stati ultimati il 20.12.2021, giusta verbale redatto in data 21.12.2021; 

- in seguito all’approvazione della Perizia di Variante tecnica e Suppletiva è stato sottoscritto l’Atto di 
obbligazione e concordamento nuovi prezzi in data 22.07.2021 con rep. 49893/2021, registrato a Potenza 
al n. Serie: 1T, numero: 3083 del 22/07/2021, per il maggiore importo di € 466.493,82 per lavori a corpo 
al netto del ribasso del 12,28%; 

CONSIDERATO che: 

- dalla Relazione sul Conto Finale, redatta dal Direttore dei Lavori e confermata dal RUP, risulta che: 
 i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, delle previsioni di progetto e di variante 

e delle speciali disposizioni impartite all’atto pratico dalla direzione lavori e nessun danno alle opere 
si è verificato durante la loro esecuzione; 

 nel corso dei lavori l’Impresa ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione all’affidamento dei seguenti su-
bappalti: 
- con determinazione del Direttore n.55 del 13.05.2020, è stato autorizzato l’affidamento in 

subappalto dei lavori di “Fornitura e posa in opera degli impianti elettrico e fotovoltaico” (di cui 
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alla categoria OS30) alla impresa “TEMPONE SALVATORE”, con sede in Via Graminacci 18/A 
- 85100 Potenza (C.F./P.I. TMPSVT60C26B440Y - P.IVA. 01092530763), per l’importo 
complessivo netto di € 105.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 8.500,00 
(Subappalto n. 1); 

- con determinazione del Direttore n.55 del 13.05.2020, è stato autorizzato l’affidamento in 
subappalto dei lavori di “Fornitura e posa in opera dell’impianto idrico, di riscaldamento e solare 
(ad eccezione della fornitura dell’impianto solare)”, appartenenti alla categoria OS28, alla ditta 
“LL TECNOIMPIANTI S.R.L.” con sede in Piazza Emanuele Gianturco 6 - 85021 Avigliano 
(PZ), per l’importo complessivo netto di € 300.000,00=, comprensivi degli oneri della sicurezza 
pari ad € 12.500,00. (Subappalto n. 2); 

- con determinazione del Direttore n.70 del 01.07.2020, è stato autorizzato l’affidamento in 
subappalto dei lavori di “REALIZZAZIONE DEGLI INTONACI INTERNI ED ESTERNI (DI 
CUI ALLA CATEGORIA OG1) ALLA DITTA “BITETTA NICOLA” CON SEDE IN VIA 
ABRUZZO 10 int. 2 - 85029 VENOSA (PZ) – P.IVA. 00978500767), per l’importo complessivo 
netto di € 110.000,00=, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 10.000,00. (Subappalto 
n. 3); 

- con determinazione del Direttore n.85 del 30.07.2020, è stato autorizzato l’affidamento in 
subappalto dei lavori di “Realizzazione dell’isolamento “a cappotto” del fabbricato, dei vani scala 
e dei garage, appartenenti alla categoria OG1, comprensivi della fornitura dei materiali di 
complemento (tasselli, profili di partenza, paraspigoli con gocciolatoi) alla ditta “Pietrafesa 
Salvatore” con sede in via Enna 30 - 85100 Potenza – P.IVA. 01133240760”, per l’importo 
complessivo netto di € 75.000,00=, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 4.500,00. 
(Subappalto n. 4); 

- con determinazione del Direttore n.107 del 16.10.2020, è stato autorizzato l’affidamento in 
subappalto dei lavori di “Fornitura e posa in opera del massetto autolivellante”, appartenenti alla 
categoria OG1, alla DITTA “Nicoletti Michele S.RL.”, con sede in Via Castel del Monte 45, 
70022 Altamura (BA) - P.IVA 08012350727, per l’importo complessivo netto di € 30.000,00, 
comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 5.000,00 (Subappalto n. 5); 

- con determinazione del Direttore n.113 del 06.11.2020, è stato autorizzato l’affidamento in 
subappalto dei lavori di “Realizzazione di pavimentazioni e rivestimenti”, appartenenti alla 
categoria OG1, alla ditta “Loconsole G. Pavimentazioni e rivestimenti di Loconsole Giovanni.”, 
con sede in Parco Evoli 109, 70016 Noicattaro (BA) - P.IVA 07678630729, per l’importo 
complessivo netto di € 67.500,00, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 7.000,00.  
(Subappalto n. 6); 

 nel corso dei lavori sono stati emessi complessivamente 15 certificati di acconto, per un importo di  
€  3.189.832,59=, così distinti: 

 i lavori, contabilizzati con lo stato finale redatto il 05/12/2022, ascendono a netti € 3.895.011,10=, da 
cui dedotta l’anticipazione di € 685.703,45= e gli acconti corrisposti per € 3.189.832,29= resta il cre-
dito netto dell’impresa di € 19.475,06=; 

Certificato n. 1 del 13.09.2019  - det. 66/2019 275.600,00€                
Certificato n. 2 del 17.10.2019 - det. 80/2019 92.300,00€                  
Certificato n. 3 del 22.11.2019 - det. 91/2019 212.200,00€                
Certificato n. 4 del 13.02.2020 - det. 08/2020 290.200,00€                
Certificato n. 5 del 11.03.2020 - det. 22/2020 244.500,00€                
Certificato n. 6 del 15.06.2020 - det. 44/2020 73.500,00€                  
Certificato n. 7 del 28.07.2020 - det. 54/2020 122.400,00€                
Certificato n. 8 del 14.09.2020 - det. 68/2020 134.400,00€                
Certificato n. 9 del 22.10.2020 - det. 87/2020 311.300,00€                
Certificato n. 10 del 16.11.2020 - det. 101/2020 258.900,00€                
Certificato n. 11 del 26.11.2020 - det. 105/2020 317.400,00€                
Certificato n. 12 del 07.12.2020 - det. 113/2020 81.100,00€                  
Certificato n. 13 del 04.02.2021 - det. 05/2021 191.600,00€                
Certificato n. 14 del 22.07.2021 - det. 63/2021 551.200,00€                
Certificato n. 15 del 23.12.2021 - det. 01/2022 33.232,59€                  

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO 3.189.832,59€             
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 a seguito della consegna degli alloggi agli aventi titolo, a causa delle elevate pressioni registrate nel-
la rete idrica Comunale, si è reso necessario procedere all’installazione, a valle dei contatori 
dell’AQL, di n. 36 riduttori di pressione; 

 il relativo onere economico è stato quantificato in € 10.080,00 oltre IVA e i lavori, stante l’urgenza, 
sono stati affidati alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali; 

in relazione a quanto sopra il credito netto dell’impresa ammonta ad € 29.555,06, così come risulta dal 
seguente conteggio: 

 le imprese hanno assicurato gli operai con polizza continuativa presso l’INAIL di Potenza come di 
seguito: MANCUSIMMOBILIARE Srl al n. 21931453/22 e BASENTINI Srl al n. 18330057; 

 per accertare la regolarità contributiva per la liquidazione finale dei lavori sono stati acquisiti i se-
guenti DURC: 
- Impresa appaltatrice ed esecutrice: MANCUSIMMOBILIARE SRL - DURC Prot. n. INAIL_ 

42333744, richiesto in data 05/02/2024 e valevole fino al 04/06/2024, - REGOLARE;  
- Impresa appaltatrice: SIN.TE.SI CONSORZIO STABILE SC.aR.L. - DURC Prot. n. INAIL_ 

41924776, richiesto in data 05/01/2024 e valevole fino al 04/05/2024 REGOLARE; 
- per quanto riguarda la ditta esecutrice BASENTINI SRL e le ditte subappaltatrici TEMPONE 

SALVATORE, LL TECNOIMPIANTI srl, BITETTA NICOLA, PIETRAFESA SALVATORE, 
NICOLETTI MICHELE SRL, LOCONSOLE G queste sono state già soddisfatte delle proprie 
pretese creditorie all’atto del completamento delle opere subappaltate, a fronte della allora veri-
ficata regolarità contributiva e dell’acquisita documentazione contabile quietanzata; 

 durante l’esecuzione dei lavori non risultano verbali che attestino il verificarsi di danni di forza mag-
giore; 

 si è potuto prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all’art. 218 del Regolamento 
sui LL.PP. di cui al d.P.R. n. 207 del 05.10.2010, in quanto per l’esecuzione dei lavori, non è stato 
necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo, né sono stati 
prodotti danni di sorta alle medesime, come risulta da apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata dal 
R.U.P.; 

 non risultano fino ad ora notificati altri atti di sequestro o comunicazione o notifica da cui risulti che 
l’Impresa abbia ceduto l’importo dei crediti e, dunque, non ci sono impedimenti al libero pagamento 
del residuo credito spettante all’impresa; 

- con Disposizione del Direttore dell’ATER di Potenza, n. 01/2023 prot. 10718/2023 del 25/10/2023, è stato 
incaricato l’ing. Rocco LO BIANCO, dipendente dell’Azienda, per il collaudo tecnico-amministrativo dei 
“Lavori di costruzione di un fabbricato per complessivi 36 alloggi nel Comune di POTENZA, in località 
Macchia Giocoli alla Via Pasquale Festa Campanile”, Programma di e.r.p. sovvenzionata, Legge n.560/93 
– Fondi D.C.R. n. 608 del 19.04.2017 – Programma di reinvestimento 2017/2018; 

-   alla visita definitiva di verifica della buona esecuzione dei lavori, che ha avuto luogo ad POTENZA (PZ) il 
giorno 19/12/2023, come da verbale allegato al certificato di collaudo, sono intervenuti, oltre al collauda-
tore ing. Rocco LO BIANCO, i sigg. ing. Carla DE FINO – Direttore dei Lavori – Funzionario dell’ATER 
di Potenza,  il sig. geom. Giuseppe MARTORANO – Direttore Operativo – Funzionario dell’ATER di Po-
tenza, il sig. dott. Francesco MANCUSI - rappresentante dell’impresa “MANCUSIMMOBILIARE 
S.R.L.”, nominata mandataria con rappresentanza esclusiva del R.T.I. costituito insieme al Consorzio Sta-
bile SIN.TE.SI., in forza dell’atto Rep. 18645 del 03.04.2019, aggiudicataria dell’appalto dei lavori in pa-
rola; 

-   dal “Verbale di Visita” si rileva quanto segue: 

Lavori complessivi 3.895.011,10€             
a detrarre anticipazione 685.703,45€                
a detrarre gli acconti già corrisposti 3.189.832,59€             

Resta in credito netto all'Impresa 19.475,06€                  

Fornitura e posa in opera di n. 36 riduttori di pressione 10.080,00€                  
Resta in credito netto all'Impresa 29.555,06€                  

Lavori complessivi 3.895.011,10€             
a detrarre anticipazione 685.703,45€                
a detrarre gli acconti già corrisposti 3.189.832,59€             

Resta in credito netto all'Impresa 19.475,06€                  
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Lavori complessivi 3.895.011,10€             
a detrarre anticipazione 685.703,45€                
a detrarre gli acconti già corrisposti 3.189.832,59€             

Resta in credito netto all'Impresa 19.475,06€                  

Fornitura e posa in opera di n. 36 riduttori di pressione 10.080,00€                  
Resta in credito netto all'Impresa 29.555,06€                  

 sulla scorta del progetto, della perizia di variante e suppletiva, del contratto e della contabilità sono 
stati minutamente ispezionati i lavori eseguiti constatandone l’esecuzione a perfetta regola d’arte ed 
in conformità alle prescrizioni contrattuali; 

 si sono verificate molte misure delle dimensioni delle varie categorie di lavoro, riscontrandole tutte 
uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità. Per le parti non più ispe-
zionabili, di difficile esame o non controllabili, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta 
verbale, la loro perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali. In particolare l'Impresa, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 1667 del c.c., ha dichiarato non esservi difformità o vizi; 

 durante la visita sono stati ispezionati gli spazi esterni, con particolare riferimento al muro di conte-
nimento del piazzale dei parcheggi sul lato sud, il muro sul lato nord est, gli impianti di raccolta delle 
acque meteoriche e le cisterne con i relativi sistemi di irrigazione degli spazi esterni, l’impianto di il-
luminazione esterna a LED, gli armadi dei contatori del gas e dell’acqua;  

 nei tre vani scala sono stati verificati gli ascensori, gli armadi di alloggiamento dei contatori 
dell’ENEL e della fibra, gli isolamenti termici delle pareti, gli impianti di emergenza ed i sistemi di 
protezione dalle cadute accidentali verso il lato sud del vano scala;  

 nei tre sottotetti sono stati verificati gli inverter ed i collegamenti ai pannelli fotovoltaici nonché il 
posizionamento e le dimensioni dei pannelli isolanti posati a pavimento; 

 sono stati, successivamente, visitati alcuni alloggi di differenti dimensioni (corpo A – alloggio piano 
terzo lato destro, alloggio accessibile ai disabili nel corpo A al secondo piano lato destro, corpo B – 
primo piano lato sinistro, Corpo C – garage terzo da sinistra); 

 in ciascun alloggio sono stati verificati gli infissi ed il loro funzionamento, le caldaie a condensazio-
ne con accumulo acqua calda, i radiatori, le valvole termostatiche ed i cronotermostati ambiente, gli 
impianti di tiraggio forzato dell’aria nei bagli ciechi, gli spessori degli isolamenti a cappotto delle pa-
reti perimetrali esterne e delle logge e balconi, il posizionamento dei punti presa, TV e delle luci, i 
bagni, il bagno accessibile al disabile; 

 da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accer-
tamenti e saggi, si è tratta la convinzione che: 
 le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali;  
 nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel 

Capitolato Speciale di Appalto;  
 le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli 

effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di 
contabilità e nello stato finale; 

- dalla “Relazione di Collaudo” si evince che, dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in 
progetto approvato e nella perizia di variante e suppletiva, con quelle effettivamente eseguite, si sono ri-
levate modeste differenze quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione lavori; 

- il Collaudatore, in data 10/01/2024, ha emesso il “Certificato di collaudo” col quale ha certificato che i 
lavori di che trattasi sono collaudabili, liquidando il credito dell’impresa che risulta così distinto: 

- dalla Relazione sulle Somme a Disposizione e sul Costo Generale dell’Opera, redatta dal Direttore dei 
Lavori, ing. Carla DE FINO, e vistata dal Responsabile del Procedimento, ing. Pierluigi ARCIERI, risul-
ta che il Costo Generale delle Opere sostenuto dall’ATER, per i lavori di che trattasi, è pari ad € 
6.769.939,02=, come di seguito distinto, con una economia complessiva di € 9.516,07= sul finanziamen-
to assentito di € 6.778.645,00=: 
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1

3.895.011,10€     3.875.536,05€      19.475,05€           

2

10.080,00€           -€                       10.080,00€           

3

467.781,14€        35.567,23€           432.213,91€         

4

1.000,00€             1.000,00€             -€                       

5 20.096,00€           20.096,00€           -€                       

6

1.620.606,58€     1.620.606,58€      -€                       

7

286,00€                286,00€                 -€                       

8

69.917,63€           69.917,63€           -€                       

9

17.087,68€           17.087,68€           -€                       

10
2.736,06€             2.736,06€             -€                       

11
1.020,00€             1.020,00€             -€                       

12

7.009,51€             7.009,51€             -€                       

13

2.160,00€             2.160,00€             -€                       

6.114.791,70€     5.653.022,74€      461.768,96€         
6.114.791,70€     5.653.022,74€      461.768,96€         

14 389.501,11€        387.553,60€         1.947,51€             

15
1.008,00€             -€                       1.008,00€             

16 4.220,16€             4.220,16€             -€                       
17 3.759,29€             3.759,29€             -€                       

18 273,61€                273,61€                 -€                       

19 224,40€                224,40€                 -€                       

20 1.264,01€             1.264,01€             -€                       

400.250,58€        397.295,07€         2.955,51€             

6.515.042,28€     6.050.317,81€      464.724,47€         

21 254.086,65€        -€                       254.086,65€         

6.769.128,93€     6.050.317,81€      718.811,12€         

 €     6.778.645,00 

9.516,07€             

C.T.M. + IVA

IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)

ECONOMIE RESIDUE

IVA allacciamenti - TELECOM - 36 all.

Fornitura e posa in opera dei riduttori di 
pressione - 36 all. -  IVA

Allacciamenti di utenze 36 all. - idrico 
fognario

Area + urbanizzazioni  36 all. + 20 all.

Allacciamenti di utenze 36 all. - ENEL

Allacciamenti di utenze 36 all. - 
TELECOM

COSTO GLOBALE PROGRAMMA 

APPROVATO

IVA allacciamenti - GAS - 36 all.

Allacciamenti di utenze 36 all. - GAS

SOMMA L'IVA

TOTALE ONERI COMPLEMENTARI

IVA prospezioni geognostiche - 36 all.
IVA allacciamenti - ENEL - 36 all.
IVA allacciamenti - IDRICO 

Oneri tecnici per scia agibilità - 36 all

Sommano

Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1-

IVA 10% su lavori - 36 all.

Importi da 

liquidare 

Spese Tecniche - Assistenza 
archeologica (Det 65/2019) 36 all.

Fornitura e posa in opera dei riduttori di 
pressione - 36 all.

Lavori a corpo ed oneri per la sicurezza 
36 all.

Descrizione

Spese tecniche e generali 19% 
comprensive delle spese di affidamento 
da parte della SUARB 36 all.

Prospezioni geognostiche - 36 all.

Diritti tecnici e bollo virtuale per 
rilascio Permesso di costruire - 36 all.

Oneri per ritiro Permesso di Costruire 
36 all.

 Spese sostenute Importi Liquidati 

 

VISTI gli atti di contabilità finale e gli atti ad essi allegati; 

VISTA la Relazione sul Conto Finale e gli atti ad essa allegati; 

VISTO il Certificato di Collaudo emesso dall’ing. Rocco LO BIANCO, dipendente dell’ATER di Potenza, 
incaricato del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto, giusta Disposizione del Direttore n. 
01/2023 prot. 10718/2023 del 25/10/2023; 

CONSIDERATO che, a norma dell’art.102 comma 3 del D.Lgs 50/2016, il C.R.E. ha carattere provvisorio, 
ed assume carattere definitivo decorsi 32 (24+2+6) mesi dalla data di ultimazione dei lavori avvenuta il 
20.12.2021; 

VISTA la relazione sul costo generale dell’intervento e gli atti ad essa allegati; 

VISTO gli artt. 229, 222 e 223 del D.P.R. 207/2010; 
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VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTA la legge Regionale 24.06.1996 n.29; 

VISTO il parere favorevole, espresso dal Comitato Tecnico di cui all'art. 11 della legge regionale 24.06.1996 
n. 29 nella seduta n. 201 del 27.02.2024; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 100 DEL 22.12.2022 con la quale è stato approvato il 
nuovo assetto organizzativo dell’Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-
za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 22/12/2023 con la quale è stata promulgato l’Esercizio Provvisorio del 
Bilancio 2024, per tutti gli Enti della Regione Basilicata; 

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella 
complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 
D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo dei “Lavori di costruzione di 
un fabbricato per complessivi 36 alloggi nel Comune di POTENZA, in località Macchia Giocoli alla 
Via Pasquale Festa Campanile”, eseguiti dall’impresa R.T.I. “MANCUSIMMOBILIARE SRL (P.I. 
01730680764) – SIN.TE.SI CONSORZIO STABILE SCARL” (P.I. 01833500760), con sede in VIA 
DEL GALLITELLO N. 215 – 85100 POTENZA (PZ), in base al contratto di appalto n. 49538 di rep. 
sottoscritto in data 08/07/2019 e l’atto di obbligazione del 22/07/2021, repertorio n. 49893, nell’importo 
complessivo di € 3.895.011,10= ed il residuo credito di € 19.475,06=, oltre ad € 10.080,00= per fornitu-
ra e posa n. 36 riduttori di pressione, distinto come in premessa; 

2. DI APPROVARE il Costo Generale delle Opere in € 6.769.939,02=, distinto come in premessa, con una 
economia di € 9.516,07= rispetto all’importo autorizzato di € 6.778.645,00=. 

 

La presente determinazione costituita da n. 10 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di rego-
larità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni con-
secutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
(ing. Pierluigi ARCIERI) 

  
 
 
                                                                    F.to Pierluigi ARCIERI                                                      
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AREA TECNICA 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.  09/2024 
 

OGGETTO: Programma di e.r.p. sovvenzionata, Legge n.560/93 – Fondi D.C.R. n. 608 del 19.04.2017 – 
Programma di reinvestimento 2017/2018 
Lavori di costruzione di un fabbricato per complessivi 36 alloggi nel Comune di POTENZA, 
in località Macchia Giocoli alla Via Pasquale Festa Campanile - Importo globale intervento 
6.082.732,57 
“APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO 
E COSTO GENERALE DELL’OPERA” 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 
proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 
dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze 
per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ing. Carla DE FINO) 

 
F.to Carla DE FINO 

 
 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
___________________________________________________________________________________ 

 
Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   
 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 IL DIRIGENTE 

 (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 Data ______________                        F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 
 
 


