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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.3/2024 

                                                                             

 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento energetico del fabbricato sito nel 

Comune di MELFI (PZ) alla Via Riccione n.4 (cod.fabb. n.1382). 

CUP: F82D21000040001 CIG: 9460319634 

APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO 

N.3 ED ULTIMO A TUTTO IL 30/12/2023 in favore della Ditta “MOSCARIELLO 

COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in C/da Bicocca snc - 85025 MELFI (PZ) 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventiquattro il giorno 25 (venticinque) del mese di gennaio nella sede dell’Azienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 
 

  

AREA TECNICA  

  

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 



              - 2 - 

PREMESSO che: 

- con delibera dell’Amministratore Unico n.69 del 21.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento di manutenzione straordinaria e miglioramento energetico del fabbricato in Via Riccione 

n.4 (cod.fabbr.1382), nel comune di Melfi per un costo globale di € 508.422,06, finanziato con fondi di 

cui all’art.4, c. 1 della Legge n.80 del 23.05.2014 e del D.M. 16.03.2015, assegnati con D.G.R. n. 

202100663 del 06.08.2021, per complessivi € 432.000,00 e per € 76.422,06 in capo dall’ATER di 

Potenza con impegno di fondi propri dell’Azienda derivanti dal piano di reinvestimento dei “Fondi dei 

proventi derivanti dalla vendita degli alloggi ATER di Potenza ai sensi della Legge 24.12.1993 n.560” di 

cui alla Delibera dell’A.U. n.12 del 13.03.2018; 

- che con propria determina a contrarre, n.80 del 24.10.2022, è stato disposto di indire una gara, mediante 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici con il criterio del 

massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 

n.76/2020 e ss.mm.ii., per l’importo complessivo a base d’asta di € 407.781,57= di cui, € 345.812,49= 

per lavori a misura, soggetti a ribasso, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge ed               

€ 61.969,08= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

- con determinazione n.88, adottata il 11.11.2022, il Direttore ha preso atto dell’aggiudicazione dei lavori 

all’impresa “MOSCARIELLO COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in C/da Bicocca snc - 85025 MELFI 

(PZ), con conseguente assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio; 

- con verbale d’istruttoria di ufficio del 14.12.2022, è stata confermata l’aggiudicazione dei lavori 

all’Impresa “MOSCARIELLO COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in C/da Bicocca snc - 85025 MELFI 

(PZ), per l’importo netto di € 333.829,08, di cui € 271.860,49 per lavori ed € 61.969,08 per oneri di 

sicurezza; 

- il contratto è stato stipulato in data 28.02.2023 con repertorio n.50231, registrato a Potenza in data 

16.03.2023 alla serie 1T n.1129; 

- i lavori sono stati consegnati in data 26.04.2023 e da tale data hanno avuto effettivo inizio e regolare 

prosecuzione; 

- con determinazione del direttore n.44/2023 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per un 

importo complessivo del programma di € 506.320,74, ed un maggior costo per lavori di € 49.317,36; 

- in data 20.11.2023 è stato sottoscritto dalle parti l’Atto di Obbligazione per i lavori suppletivi avente 

repertorio n.50319; 

- con determina del direttore n.53 del 01.12.2023 è stata concessa all’impresa “MOSCARIELLO 

COSTRUZIONI s.r.l.”, appaltatrice dei lavori in oggetto, l’autorizzazione ad affidare in subappalto 

l’esecuzione delle lavorazioni ricadenti in categoria OS28 del CSA all’impresa “TERMOCLIMA DI 

LOTRECCHIO GABRIEL EMILIANO” con sede legale in: MELFI (PZ), Vico degli Angeli n.7 CAP 

85025 Codice Fiscale n. LTRGRL83C15L219F Partita I.V.A. n. 01852170768, per l’importo netto di 

euro € 17.300,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

- i lavori sono stati dichiarati conclusi in data 30.12.2023 con apposito verbale sottoscritto tra le parti; 

CONSIDERATO che: 

- l’impresa appaltatrice ha fatto pervenire la comunicazione relativa agli estremi del conto dedicato ai fini 

della tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010; 

- con determinazione dirigenziale n.27 del 08.06.2023, è stata liquidata l’anticipazione del prezzo ai sensi 

dell’art. 26 del CSA per l’importo netto di euro € 66.765,91 comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

- alla data del 02.01.2024, ai sensi dell’art.19 del Capitolato Speciale d’Appalto, è stato approntato dalla 

D.L. lo Stato di Avanzamento Lavori n.3 ed ultimo eseguiti dall’impresa “MOSCARIELLO 

COSTRUZIONI s.r.l.” a tutto il 30.12.2023 per l’importo netto di € 383.146,54; 

- è stato acquisito il D.U.R.C. attestante la regolarità dell’impresa appaltatrice “MOSCARIELLO 

COSTRUZIONI s.r.l.” nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, assicurativi e previdenziali, 

giusta quanto disposto dall’art. 100 comma 3 punto a) del D.Lgs. n.50/2016; 

- in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il certificato di pagamento  

n.3 per € 7.608,00, oltre  IVA al 10% per € 760,80, per complessivi € 8.368,80; 
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- occorre procedere al pagamento delle suddette somme; 

- in applicazione del Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017, dal l° luglio 2017, l’ATER Potenza è soggetta 

al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment); 

 

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto 

Direttore rispetto all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 6 del 

D.P.R. n. 62/2013; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO IL D.P.R n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il 

nuovo assetto organizzativo dell’Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 22/12/2023 con la quale è stata promulgato l’Esercizio Provvisorio del 

Bilancio 2024, per tutti gli Enti della Regione Basilicata; 

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella 

complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del Responsabile del procedimento; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.3 ed ultimo in oggetto, eseguiti dall’impresa 

“MOSCARIELLO COSTRUZIONI s.r.l.”, nell’importo complessivo di € 8.368,80, di cui € 7.608,00 per 

lavori ed € 760,80 per I.V.A.; 

2. di approvare la spesa complessiva di € 8.368,80 relativa al certificato di pagamento lavori n.3; 

3. di liquidare e pagare a favore dell’impresa “MOSCARIELLO COSTRUZIONI s.r.l.” P.IVA 

n.01378430761 con sede in C/da Bicocca snc - 85025 MELFI (PZ), la somma di € 7.608,00, al netto 

dell’IVA essendo l’Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, a saldo della fattura n.1 del 

08.01.2024, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento n.3; 

4. di versare all’Erario l’importo di € 760,80 per IVA (SPLIT PAYMENT) di cui alla fattura n.1 del 

08.01.2024 dai fondi ordinari dell’Azienda. 

La presente determinazione, costituita da 04 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni 

consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

                                       IL DIRETTORE 

F.to ing. Pierluigi ARCIERI 
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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.3/2024 

 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento energetico del fabbricato sito nel 

Comune di MELFI (PZ) alla Via Riccione n.4 (cod.fabb. n.1382). 

CUP: F82D21000040001 CIG: 9460319634 

APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO 

N.3 ED ULTIMO A TUTTO IL 30/12/2023 in favore della Ditta “MOSCARIELLO 

COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in C/da Bicocca snc - 85025 MELFI (PZ) 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO F.to geom. Aldo NOTAR FRANCESCO 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della 

proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto 

dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze 

per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to ing. Michele GERARDI 

 

 

      

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

___________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 IL DIRIGENTE 

 F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 

 Data                       

 

 

 

 


