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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al
B.02.019.05 loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del

cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano rimuovere oltre al serramento,
anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle
del serramento.La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e
reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di tapparelle avvolgibili in legno o in plastica;

SOMMANO mq 440,000 4,55 2´002,00 1´935,32 96,670

2 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione
B.02.022.05 serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento

ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta di ferro cieca o a vista, compre so telaio,
controtelaio bussola e coprifili

SOMMANO mq 420,000 6,68 2´805,60 2´773,64 98,860

3 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione
B.02.022.13 serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento

ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: sovraprezzo per rimozioni di manufatti ai punti
01), 09), 10) precedenti in lega d'alluminio anzichè in ferro;

SOMMANO mq 440,000 4,31 1´896,40 1´896,40 100,000

4 Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il distacco e la
B.02.023.03 raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del telaio dell'infisso dove era applicata la

lastra di vetro. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: come alla voce 01), però senza recupero delle
lastre;

SOMMANO mq 440,000 1,86 818,40 807,26 98,640

5 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del materiale di
B.25.001.01 risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico,

lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;

SOMMANO mc/km 219´157,689 0,53 116´153,56 41´478,43 35,710

6 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.02 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in
ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Imballaggi metallici
CER 15.01.04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER
17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06.

SOMMANO ql 111,848 12,90 1´442,84 0,00

7 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.03 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in
ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Imballaggi in vetro
CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02.

SOMMANO ql 52,800 22,90 1´209,12 0,00

8 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.07 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in
ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Plastica e gomma CER
19.12.04.

SOMMANO ql 22,000 5,95 130,92 0,00

9 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.10 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in
ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Materiali misti di
costruzione e demolizione CER 17.09.04.

SOMMANO ql 204´547,176 1,17 239´320,19 0,00

10 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza stradale antiurto in classe di contenimento
E.09.014.01 H4 per bordo laterale, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe Rck = 40 Mpa,

confezionato con cemento tipo 42,5R ed inerti di cava o di fiume vagliati e lavati, con profilo
New Jersey simmetrico di dimensioni cm 62x619x100, armata con gabbia in acciaio FeB 44k,
con copriferro non inferiore a 20 mm. Il collegamento superiore è affidato ad una barra rullata
orizzontale di passo 10 e diametro mm 28, con estremità verniciate con doppia mano di
vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione. Il collegamento
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R I P O R T O 365´779,03 48´891,05

inferiore è affidato a kit di collegamento composto da doppia piastra mm 280x80x10 con
relativi tiranti, dadi M24 e rondelle, il tutto zincato a caldo.La barriera deve essere omologata
o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n°2367 del 21/06/2004 e della norma
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal
Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova
autorizzati. barriera di sicurezza H4 per bordo laterale con profilo New Jersey simmetrico di
dimensioni62x619x100

SOMMANO ml 160,000 180,22 28´835,20 1´611,89 5,590

11 Fornitura di tutti i mezzi, le opere e la mano d'opera necessari allo smontaggio in sicurezza
NP_001 dell'ascensore esistente, compreso guide e strutture di ancoraggio alle murature, compreso

motori, gli argani e i quadri elettrici posti nel locale macchine sulla copertura dell'edificio, il
calo a terra con idonea gru, compreso l'utilizzo di opere provvisionali per l'esecuzione dei
lavori, la messa in sicurezza delle aree, il trasporto a discarica autorizzata di tutto l'impianto in
modo da ottenere un vano corsa e un locale macchine completamente libero. per ascensori
fino a n°7 fermate.

SOMMANO a corpo 14,000 3´293,00 46´102,00 36´448,26 79,060

12 Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per
NP_002 qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e

magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con
intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a
discarica controllata. Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento
armato e muratura, vuoto per pieno, compresa la realizzazione di cuscini di sabbia e rilevati
per instllazione dei macchinari, compreso l'abbattimento delle polveri con idranti fissi e mobili.

SOMMANO mc 66´411,421 15,03 998´163,65 345´065,18 34,570

13 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni
NP_CA_R.0 idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
2.120.020.a SOMMANO m 21´240,000 3,76 79´862,40 63´139,20 79,060

14 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impego di tubi e giunti e/o manicottispinottati,
S.01.024.01 valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati. Per il 1° mese o frazione

SOMMANO cad 11´199,992 3,39 37´967,97 21´535,43 56,720

15 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impego di tubi e giunti e/o manicottispinottati,
S.01.024.02 valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°.

SOMMANO gnt/30g 11´199,992 0,06 672,00 0,00

16 Schermatura anipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di
S.01.027 lavoro eseguita con teli in juta rinforzati, valutata per metro quadro di telo in

opera.Schermatura antipolvere o antisabbia
SOMMANO mq 3´600,000 2,61 9´396,00 2´691,01 28,640

17 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguitacon reti in fibra
S.01.028 rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera. Schermatura di contenimento

SOMMANO mq 3´600,000 2,87 10´332,00 2´685,29 25,990

18 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia
S.02.001.04 a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo

bianco 500x500 mm visibilità 18 m
SOMMANO cad 5,000 19,13 95,65 16,51 17,260

19 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e
S.02.002.06 simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandagolare: Sfondo giallo 500x666 mm visibilità 16 m
SOMMANO cad 5,000 26,97 134,85 16,51 12,240

20 Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e
S.02.003.04 simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare: Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m
SOMMANO cad 8,000 19,13 153,04 26,41 17,260

21 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi
S.02.009.01 di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto

è stato concepito per funzionare con due batterie ( una per carrello mobile) da 12V, inserite in
apposite vani partabatterie. costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese

SOMMANO cad 8,000 42,50 340,00 0,00

22 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di
S.03.001.07 legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose

diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi
da ponteggio
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R I P O R T O 1´577´833,81 522´126,74

SOMMANO mq 1´000,000 10,95 10´950,00 9´418,10 86,010

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´588´783,81 531´544,84 33,456

T O T A L E   euro 1´588´783,81 531´544,84 33,456
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTI 1´247´804,01 493´543,69 39,553
  002 ONERI DI SICUREZZA 98´876,71 38´001,15 38,433
  003 ONERI DI DISCARICA 242´103,07 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´588´783,81 531´544,84 33,456
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Edifici Tipologia "A" 197´474,61 65´530,46 33,184
  002 Edifici Tipologia "B" 302´048,83 100´187,65 33,169
  003 Edifici Tipologia "C" 292´305,23 97´212,43 33,257
  004 Edifici Tipologia "D" 116´197,75 38´574,18 33,197
  005 Edifici Tipologia "E" 359´157,29 117´652,57 32,758
  006 Edifici Tipologia "F" 115´132,06 38´269,87 33,240
  007 Edifici Tipologia "F*" 107´591,31 36´116,53 33,568
  008 Area Esterna 98´876,71 38´001,15 38,433

Totale CATEGORIE euro 1´588´783,81 531´544,84 33,456

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ATER POTENZA

A   R I P O R T A R E 



pag. 7

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 parte in elevazione 1´489´907,08 493´543,69 33,126
  002 area esterna 98´876,71 38´001,15 38,433

Totale SUB CATEGORIE euro 1´588´783,81 531´544,84 33,456
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´588´783,81 531´544,84 33,456

C:001 DEMOLIZIONI SCAVI E TRASPORTI euro 1´247´804,01 493´543,69 39,553

C:001.001      Edifici Tipologia "A" euro 165´498,89 65´530,46 39,596

C:001.001.001           parte in elevazione euro 165´498,89 65´530,46 39,596

C:001.002      Edifici Tipologia "B" euro 253´112,17 100´187,65 39,582

C:001.002.001           parte in elevazione euro 253´112,17 100´187,65 39,582

C:001.003      Edifici Tipologia "C" euro 245´125,50 97´212,43 39,658

C:001.003.001           parte in elevazione euro 245´125,50 97´212,43 39,658

C:001.004      Edifici Tipologia "D" euro 97´370,43 38´574,18 39,616

C:001.004.001           parte in elevazione euro 97´370,43 38´574,18 39,616

C:001.005      Edifici Tipologia "E" euro 299´918,28 117´652,57 39,228

C:001.005.001           parte in elevazione euro 299´918,28 117´652,57 39,228

C:001.006      Edifici Tipologia "F" euro 96´493,15 38´269,87 39,661

C:001.006.001           parte in elevazione euro 96´493,15 38´269,87 39,661

C:001.007      Edifici Tipologia "F*" euro 90´285,59 36´116,53 40,003

C:001.007.001           parte in elevazione euro 90´285,59 36´116,53 40,003

C:002 ONERI DI SICUREZZA euro 98´876,71 38´001,15 38,433

C:002.008      Area Esterna euro 98´876,71 38´001,15 38,433

C:002.008.002           area esterna euro 98´876,71 38´001,15 38,433

C:003 ONERI DI DISCARICA euro 242´103,07 0,00 0,000

C:003.001      Edifici Tipologia "A" euro 31´975,72 0,00 0,000

C:003.001.001           parte in elevazione euro 31´975,72 0,00 0,000

C:003.002      Edifici Tipologia "B" euro 48´936,66 0,00 0,000

C:003.002.001           parte in elevazione euro 48´936,66 0,00 0,000

C:003.003      Edifici Tipologia "C" euro 47´179,73 0,00 0,000

C:003.003.001           parte in elevazione euro 47´179,73 0,00 0,000

C:003.004      Edifici Tipologia "D" euro 18´827,32 0,00 0,000

C:003.004.001           parte in elevazione euro 18´827,32 0,00 0,000

C:003.005      Edifici Tipologia "E" euro 59´239,01 0,00 0,000

C:003.005.001           parte in elevazione euro 59´239,01 0,00 0,000

C:003.006      Edifici Tipologia "F" euro 18´638,91 0,00 0,000

C:003.006.001           parte in elevazione euro 18´638,91 0,00 0,000

C:003.007      Edifici Tipologia "F*" euro 17´305,72 0,00 0,000

C:003.007.001           parte in elevazione euro 17´305,72 0,00 0,000

TOTALE  euro 1´588´783,81 531´544,84 33,456
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     Data, 28/06/2013

Il Tecnico
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