FASE 1 - REALIZZAZIONE DEL LETTO DI SABBIA PER UNA LARGHEZZA PARI A 5 m DAL PERIMETRO DEL
FABBRICATO E PER UNO SPESSORE DI 30 cm E REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA CON RAMPA DI

ALTEZZA PARI A 5 m ED INIZIO DELLE DEMOLIZIONI.

La sequenza di demolizione ¢ la seguente: 1- Demolizione degli sbalzi; 2- Demolizione delle travi a spessore, della sottostante tamponatura e

FASE 2 - DEMOLIZIONE DEL CAMPO DI SOLAIO ANTISTANTE IL VANO SCALA ED ASCENSORE

La sequenza di demolizione é la seguente: 1- Demolizione della trave a spessore; 2- Demolizione della campata di solaio; 3-

della campata di solaio; 3- Demolizione delle travi centrali e dei pilastri ad esse collegati; 4- Demolizione delle travi di bordo, delle sottostanti
tamponature e dei pilastri di bordo

Demolizione della trave di bordo, della tamponatura e del pilastro libero; 4- Demolizione della trave a spessore

FASE 3 - DEMOLIZIONE DEL CAMPO DI SOLAIO DI SPIGOLO

La sequenza di demolizione ¢ la seguente: 1- Demolizione della campata di solaio; 2- Demolizione della
trave di bordo, della tamponatura e dei pilastri liberi; 3- Demolizione della trave di bordo e della
tompagnatura sottostante e del pilastro d'angolo
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FASE 4 - DEMOLIZIONE DEL CAMPO DI SOLAIO LATERALE

La sequenza di demolizione ¢ la seguente: 1- Demolizione della campata di solaio; 2- Demolizione della trave centrale
e dei pilastri liberi; 3- Demolizione della trave di bordo e della tompagnatura sottostante e del pilastro libero di bordo

FASE 5 - DEMOLIZIONE DEL CAMPO DI SOLAIO DI SPIGOLO

La sequenza di demolizione é la seguente: 1- Demolizione degli sbalzi; 2- Demolizione della trave di bordo,
della sottostante tompagnatura e della campata di solaio; 3- Demolizione della trave centrale e dei pilastri
liberi; 3- Demolizione della trave di bordo e della tompagnatura sottostante e dei pilastri liberi di bordo
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FASE 6 - DEMOLIZIONE DEL VANO SCALA E DEL NUCLEO CENTRALE

La sequenza di demolizione é la seguente: 1- Demolizione degli sbalzi; 2- Demolizione delle
rampe e delle travi portanti le rampe ; 3- Demolizione del solaio interno al nucleo e delle travi di

collegamento; 4- Demolizione dei setti costituenti il nucleo irrigidente in c.a.
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MATERIALE DETRITICO

LETTO DI SABBIA DA
30 CM DI SPESSORE
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solato del piano terra.

La quota d'inizio delle demolizioni ¢
posta a -30 cm dal calpestio del primo
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AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

Regione Basilicata

COMUNE DI MELFI

Localita: VALLEVERDE

PROGETTO DI DEMOLIZIONE
CONTROLLATA DI 14 FABBRICATI
PER COMPLESSIVI 123 ALLOGGI

legge n. 560/1993
Responsabile del Procedimento:
ing. Pierluigi ARCIERI

Direttore dei Lavori:
ing. Michele GERARDI

Progettisti:

Progetto di demolizione:
prof. ing. Alberto BALSAMO

Collaboratori:
dott. arch. Renato BALSAMO

dott. ing. lvano IOVINELLA
dott. ing. Anna CASTIGLIA

dott. ing. Rodolfo FISCIANO

MANUTENZIONE - RECUPERDO

UNITA' DI DIREZIONE :

INTERVENTI COSTRUTTIVI -
elaborato: intervento di:

1 4 DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI N. 14
FABBRICATI PER COMPLESSIVI 123
ALLOGGI
SEQUENZA TIPO DELLA DEMOLIZIONE
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